

ЗВІТ

про результати реалізації технічних завдань на проекти регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018–2020 роках Стратегії розвитку області на період до 2020 року за I квартал 2018 року

1.1. Підвищення спроможності місцевих ЗМІ

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект)

Загальна вартість проекту 100,0 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1.2. Забезпечення подальшого розвитку інформаційного простору, забезпечення інформаційної безпеки, підтримки свободи слова, відкритості у діяльності органів державної влади, забезпечення інформаційних потреб населення області	Підвищення спроможності місцевих друкованих ЗМІ, що пройшли (у 2016-2017 роках) чи проходять у 2018 році процес реформування. Поширення кращих практик менеджменту серед редакцій зазначених видань. Підвищення фахового рівня журналістів та якості контенту. Утвердження фінансової самостійності видань, їх конкурентної спроможності.	Чернігівська область	2018-2020	I квартал 2018 року	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	У межах реалізації обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини редакціям комунальних друкованих ЗМІ в процесі їх реформування надається можлива організаційна, інформаційна та методична підтримка (без фінансування). Зокрема, проведено засідання ГО «Асоціація регіональних ЗМІ», під час якого розглядалося питання пришвидшення реформування місцевих друкованих видань та взаємодія місцевих ЗМІ з ПАТ «Укрпошта»..	-

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

А. Ф. Подорван
(ініціали та прізвище)

1.2. Забезпечення населення якісною питною водою

(найменування проекту регіонального розвитку (далі-проект))

Загальна вартість проекту 58000 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного із запланованим)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	погнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у т.ч. об'єднаних територіальних громад	Покращення забезпечення населення якісною питною водою шляхом будівництва, модернізації та реконструкції систем водопостачання та водовідведення	Чернігівська область	2018-2020	I квартал 2018 року	Державний бюджет, місцеві бюджети	11204,316	11204,316	11204,316	10683,644	11204,316	10683,644	Кількість проектів, що реалізовувались	од.	5	5	0	Розпочато будівництво водопровідної мережі у м. Мена та смт Талалаївка, будівництво свердловини у м. Бахмач. За рахунок коштів КП «Чернігівводоканал» виконано роботи з реконструкції резервуарів чистої води, яка розташована на території водопровідної насосної станції № 4 по вул. Полуботка в м. Чернігів. Реконструкція житлової системи водопостачання та водовідведення по вул. Ушинського у м. Чернігів на суму 3,0 млн. гривень.	Недостатній обсяг державного фінансування

Відповідальний за виконання проекту _____

(підпис)

В. Г. Кривенко
(ініціали та прізвище)

1.3. Поліпшення житлових умов проживання населення (найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 138000,0 тис гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1.5 Розвиток інфраструктури населених пунктів, у т.ч. об'єднаних територіальних громад	Реалізація функцій соціально-го захисту окремих категорій громадян. Закріплення молодих спеціалістів на місцях. Забезпечення житлом незахищених верств населення.	Чернігівська область	2018 – 2020	I квартал 2018 року	Державний бюджет, місцеві бюджети	1841,01	1841,01	37549,5 (на 2018 рік)	1841,01	37549,5 (на 2018 рік)	1841,01	Введено в експлуатацію житлових будинків (будівництво, реконструкція)	од.	16 (на рік)	2	x	В рамках впровадження обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2018 рік з усіх джерел фінансування передбачено 10 млн гривень. Протягом I кварталу 2018 року використано 1389,7 тис грн, укладено 24 угоди, введено в експлуатацію 1000 м² житла, придбано 3 будинки, 4 будинки інженерно облаштовані, 1 сільська сім'я отримала кредитну підтримку на розвиток особистого селянського господарства. На реалізацію програми підтримки житлового кредитування молоді на 2018 рік передбачено 4248,8 тис грн., в т.ч з державного бюджету (спеціальний фонд) 900,00 тис. грн., з обласного бюджету – 1189,3 тис грн. та з інших бюджетів 2159,834 тис. гривень. За програмою «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» на 2018 рік передбачено з державного бюджету 1235,4 тис грн, протягом I кварталу 2018 року використано 153,903 тис. гривень. Області було виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5—8 пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I—II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення в сумі 5,6 млн гривень. На 2018 рік передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа в сумі 16401,3 тис гривень.	Відсутність в достатній кількості фінансування житлових програм з державного бюджету.

Відповідальний за виконання проекту _____

(підпис)

О. Д. Хомик
(ініціали та прізвище)

1.4. Розбудова дорожньої інфраструктури
(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту: 1713758,4 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення за рік	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у т.ч. об'єднаних територіальних громад	Будівництво, ремонт, реконструкція автомобільних доріг загального користування та комунальної власності, що сприятиме належному функціонуванню транспортного сполучення та задоволенню соціальних потреб населення	Чернігівська область	2018-2020	I квартал 2018 року	Державний бюджет, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, місцеві бюджети	424263,78	424263,78	548102,03	51213,923	548102,03	51213,923	Ліквідація ямковості	км/ тис. м²	х	139/6,6	х	Проведено зимове експлуатаційне утримання доріг загального користування державного та місцевого значення.	-
												Заміна дорожніх знаків	од.	3100 (на рік)	637	х	Ліквідовано ямковості на 139 км автодоріг, площею 6,6 тис.м².	
												Встановлено напрямних стовпів	од.	1000 (на рік)	134	х	Завершено капітальний ремонт дорожнього покриття протяжністю 760 м по вул. Центральній с. Мрин Носівського району,	
												Встановлено знаків на дорожніх переїздах	од.	16	16	0	капітальний ремонт дороги по вул. Дружби в с. Любечанинів Козелецького району.	
												Відремонтовано металеве бар'єрне огородження	км	25,0 (на рік)	0,443	х		

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

Б.М. Нечепя
(ініціали та прізвище)

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

В. І. Значко
(ініціали та прізвище)

1.7. Поліпшення умов надання соціальних послуг установами соціального захисту населення

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту 439800 тис гривень

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у т.ч. об'єднаних територіальних громад	Підвищення рівня надання соціальних послуг. Поліпшення технічного стану будівель. Поліпшення матеріально-технічної бази. Економія енергоносіїв.	Чернігівська область	2018 - 2020	I квартал 2018 року	Державний бюджет, обласний бюджет	2119,0	2119,0	2119,0	1930,2	2119,0	1930,2	Проведення реконструкцій, ремонту установ соціального захисту населення. Придбання реабілітаційного обладнання	од. од.	9 27	3 3	6 -24	Покращується матеріально-технічна база установ соціального захисту населення, проводиться реконструкція та ремонт будівель, приміщень, устаткування, закуповується обладнання в т.ч реабілітаційне.	-

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

О.В. Русін
(ініціали та прізвище)

1.9. Забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 13500,0 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту)) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1.6. Підтримка розробки містобудівної документації та впровадження нових технологічних можливостей для ведення містобудівного кадастру.	Розробка містобудівної документації населених пунктів. Взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій. Обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням. Визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів.	Чернігівська область	2018-2020	I квартал 2018 року	Місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством	2682,428	2682,428	2900,000	1283,141	2900,000	1283,141	Розроблена містобудівна документація:	од.				Розроблено та затверджено генплан та зонінг с. Замістя, с. Івківці та с. Голубівка Прилуцького району; с. Новоселівка і с. Голубівка Чернігівського району; детальні плани в межах м. Корюківка, м. Новгород-Сіверський, м. Носівка, с. Малинівка Чернігівського району; детальні плани за межами населених пунктів Ніжинського, Бобровицького, Городнянського, Чернігівського районів.	Обмеженість коштів в місцевих бюджетах

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

О.І. Дмитрюк
(ініціали та прізвище)

1.16. Модернізація мережі закладів охорони здоров'я області, що надають первинну медико-санітарну допомогу

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 74844,0 тис.гривень

(у валюті договору (контракту)) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту, роки		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.3.1. Підвищення якості та доступності надання первинної медичної допомоги.	Формування мережі амбулаторій, наближених до місць проживання населення у сільській місцевості та містах (відповідно до нормативу забезпеченості). Забезпечення закладів ОЗ, які надають первинну медичну допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами. Зниження рівня інвалідності та смертності внаслідок своєчасної діагностики та надання першої медичної допомоги.	Чернігівська область	2018– 2020	1 квартал 2018 року	Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством	1414,472	1414,472	33351,0	1414,472	33351,0	1414,472	Кількість центрів ПМСД Кількість населення, закріпленого за 1 сімейним лікарем: сільська місцевість міська місцевість Питома вага населення, яке обслуговується сімейними лікарями. Придбання автотранспорту.	од. од.	26 1200 1500 67,0 1	26 2360 2115 69,8 1	- +1160 +615 +2,8 0	Станом на 31.03.2018р. в області налічується 26 центрів ПМСД, які мають статус юридичних структур. До складу центрів первинної медико-санітарної допомоги входять, як підрозділи, 156 лікарських амбулаторій (101 сільська) і 662 фельдшерсько-акушерські пункти. З різних джерел фінансування на покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я первинної ланки використано 1414,472 тис. грн, для придбання медичного обладнання та апаратури витрачено 81,88 тис. грн, для придбання автотранспорту – 367,9тис.грн/1 (од.).	Забезпечення закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу медобладнанням та транспортом. Неможливість витрачання коштів медичної субвенції на капітальні видатки, покращення матеріально-технічної бази медичних закладів.

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

В.О. Пулін
(ініціали та прізвище)

1.17. Поліпшення якості надання високоспеціалізованої онкологічної допомоги населенню Чернігівської області

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 155000,0 тис.грн

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків «Обласна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2021 роки»

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	оди- ниця виміру	прогно- зоване значення	фактич- не значення	відхи- лення (+/-)		
1.3.2. Профілак- тика та забезпе- чення раннього виявлення захворюва- нь	Покращення матеріально- технічної бази обласного онкологічного диспансеру; підвищення рівня ранньої діагностики злоякісних новоутворень; покращення якості лікування хворих; зниження рівня інвалідизації і смертності населення від злоякісних новоутворень.	Чернігівська область	2018 – 2020	1 квартал. 2018 року	Державний бюджет, місцеві бюджети	4632,6	4632,6	90000,0 (на 2018 рік)	3294,3	90000,0 (на 2018 рік)	3294,3	Кількість онкозахво- рювань, виявлених при проф- оглядах. Показник вперше виявлених захворюва- нь у занедба- ному стані	%	19	19,5	+0,5	У I кв. 2018р. з числа первинних онкохворих захворювання виявлено при проф. оглядах у 19,5% хворих, що на 0,5% більше запланованого показника. З числа вперше захворілих у I кв. 2018 р. захворювання виявлено в занедбаному стані у 24,0% хворих, що на 0,2% менше запланованого показника.	Недостатнє забезпечення хіміо- препаратами за бюджетні кошти для лікування онкохворих. Відсутність системи профілактичних оглядів населення.

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

В.О. Пулін
(ініціали та прізвище)

1.18. Профілактика, раннє виявлення та надання медичної допомоги хворим на туберкульоз

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 41456,42 тис. грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.3.2. Профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань	Покращення якості життя пацієнтів; оптимізація стаціонарної допомоги з метою приведення її до нормативного рівня; наближення сучасної високоякісної фтизіатричної допомоги до населення; зниження рівня інвалідності та смертності внаслідок захворювання на туберкульоз.	Чернігівська область	2018-2020	1 квартал 2018 року	Державний бюджет обласний бюджет, кошти субвенції, Глобального фонду	3137,4	3137,4	1694,7	1694,7	1694,7	1694,7	Смертність від туберкульозу Показник обстежених флюорографічно на 1 тис. населення	осіб на 100 тис. нас. осіб на 1000 нас.	2 112,5	1,5 129,9	-0,5 +17,4	У 1 кварталі 2018 року витрачено 1694,7 тис.грн. За ці кошти було придбано: продукти харчування для хворих, деззасоби, ліки, рентген-плівку, респіратори, хірургічні рукавички, лабораторні реактиви та інше. За звітний період флюорографічним обстеженням охоплено 115015 осіб, середньо-обласний показник профілактичного флюорографічного обстеження становить 129,9 на 1000 дорослого населення.	В області залишається актуальною проблема пов'язана із зростанням захворюваності на мультирезистентний туберкульоз(ТБ) та ко-інфекцію ТБ/ВІЛ. Зазначене підвищує термін, вартість лікування та збільшує смертність хворих на туберкульоз. В даний час недостатня кількість коштів для дотримання вимог у протитуберкульозних закладах з інфекційного контролю по туберкульозу. Відмічається зниження ефективності лікування туберкульозу на амбулаторному етапі лікування, триває впровадження всіх моделей контрольованого лікування.

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

В.О. Пулін
(ініціали та прізвище)

1.19. Поліпшення умов отримання населенням послуг в багатoproфiльних та спеціалізованих закладах охорони здоров'я

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту 571986,6 тис.грн

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.3.3. Підвищення ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги.	Надання населенню області якісної спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги. Підвищення тривалості життя.	Чернігівська область	2018 2020	I квартал 2018 року	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти населення	11086,901	11086,901	186206,6 (на 2018 рік)	11086,901	186206,6 (на 2018 рік)	11086,901	Капітальний ремонт та реконструкція	од.	9 (на рік)	2	x	Проводиться будівництво, реконструкція та ремонт лікувальних корпусів, поліклінік, лікарень, відділень тощо. Завершено реконструкцію будівлі хірургічного корпусу КЛПЗ "Чернігівська обласна лікарня", частини приміщень першого поверху в будівлі медичного коледжу під студентський туалет у м. Ніжин. Терапевтичного корпусу Борзнянської центральної районної лікарні в м. Борзна, терапевтично-пологово-хірургічного відділення Срібнянської ЦРЛ. Станом на 01.04.2018р. ліжковий фонд в медичних закладах області становить 9287 ліжок (01.01.2017 - 9939). Показник забезпеченості ліжками на 10 тис. населення залишається найбільшим серед областей України і становить 89,9, що перевищує середній показник по Україні (68,63). Фактичне скорочення 59 ліжок відбулося в медичних закладах вторинного (54) та третинного (5) рівнів надання медичної допомоги.	Недостатній обсяг державного фінансування

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

В.О. Пулін

(ініціали та прізвище)

1.22. Будівництво та реконструкція спортивних споруд (найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту 114700,0 тис. грн
(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.3.4. Розвиток спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом.	Створення умов для проведення в області всеукраїнських і міжнародних змагань найвищого світового рівня, сприяння розвитку фізичної культури та спорту вищих досягнень.	Чернігівська область	2018 – 2020	I квартал 2018 року	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти населення	1798,607	1798,607	1798,607	5,341	1798,607	5,341	Будівництво, реконструкція спортивних об'єктів	од.	5 (на 2018 рік)	2	x	Розпочато будівництво спортивного комплексу у с. Талалаївка Ніжинського району, капітальний ремонт дитячо-юнацької школи та реконструкцію трибун стадіону у м. Сновськ. Завершено реконструкцію будівлі Ічнянської районної комплексної дитячої юнацької спортивної школи	Недостатній обсяг державного фінансування

Відповідальний за виконання проекту _____

(підпис)

Л. П. Лемеш
(ініціали та прізвище)

1.23. Будівництво спортивних майданчиків для масового використання

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 60000,0 тис. грн

(у валюті договору (контракту)) (реквізити договору (контракту)) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків КПКВК 2751320 «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України»

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.3.4. Розвиток спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом	Отримання якісних фізкультурно-спортивних послуг; задоволення потреб населення у зміцненні фізичного здоров'я; створення умов для проведення спортивно-масових заходів обласного та місцевих рівнів.	Чернігівська область	2018-2020	1 квартал 2018 року	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти населення	3872,2	3827,2	3827,2	260,506	3827,2	260,506	Кількість проектів, що реалізовувались	од.	24 (на рік)	3	x	Розпочато будівництво міні-футбольних полів у м. Ніжин, м. Городня, м. Мена, спортивних майданчиків з поліуретановим покриттям у м. Корюківка, у м. Сновськ. Завершено будівництво спортивного майданчика 42*22 зі штучним покриттям в Коропській ЗОШ. Закуплені дитячі спортивні майданчики у Бобровицькому та Козелецькому районах.	Недостатній обсяг державного фінансування

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

Д.П.Лемеш
(ініціали та прізвище)

1.25. Формування здорового способу життя та активної життєвої позиції мешканців області

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 329,0 тис. грн

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планована	фактична		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.3.5. Проведення просвітницької роботи з пропаганди здорового способу життя.	Утвердження в суспільстві ідеології здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров'я нації; залучення до пропаганди здорового способу життя громадських об'єднань, молодіжних організацій, профспілок, роботодавців, авторитетних громадських діячів; забезпечення широкої інформаційної підтримки засобами масової інформації переваг здорового способу життя, проведення круглих столів, прес-конференцій.	Чернігівська область	2018 – 2020	1 квартал 2018 року	Обласний бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством	-	-	-	-	-	-	Проведення: телепередач; радіопередач; лекцій	од. од. од.	20 6 2500	20 6 2797	0 0 +297	За I квартал 2018 року в обласних ЗМІ з актуальних питань здорового способу життя проведено 20 теле-, 6 радіо-передач, опубліковано 47 статей в газетах, 77 повідомлень в інтернетвиданнях. Медичними працівниками організовано 2797 лекцій, проведено 55 тематичних вечорів, оформлено 554 інформаційні куточки. Організовані інформаційно-освітні кампанії до Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз та Всесвітнього дня здоров'я.	Відсутність фінансування.

Відповідальний за виконання проекту _____

(підпис)

В.О. Пулін
(ініціали та прізвище)

1.27. Поліпшення умов перебування учнів в загальноосвітніх навчальних закладах області

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту 180000,0 тис.грн

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків -

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.4.1. Підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти.	Поліпшення умов отримання якісної освіти, приведення мережі навчальних закладів у відповідність до потреб громади, впровадження перспективних методів навчання та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечення доступності та ефективності освіти, підготовка молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві, удосконалення патріотичного виховання.	Чернігівська область	2018-2020	I квартал 2018 року	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством, кошти населення	28548,807	28548,807	68143,214 (на 2018 рік)	8763,395	68143,214 (на 2018 рік)	8763,395	Виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	1	1	0	Здійснювалось виготовлення проектно-кошторисної документації, заміна вікон та дверей, реконструкція приміщень, покращення матеріально-технічного забезпечення в закладах загальної середньої освіти. Здійснюється будівництво школи № 5 у м. Носівка та II корпусу школи-гімназії у м. Прилуки, капітальний ремонт, реконструкція, загальноосвітніх навчальних закладах області.	Недостатній обсяг державного фінансування
												Поточний ремонт приміщень	од.	12	12	0		
												Капітальний ремонт та реконструкція закладів загальної середньої освіти	од.	16 (на 2018 рік)	6	x		
												Будівництво закладів загальної середньої освіти	од.	2 (на 2018 рік)	0	-2		

Заступник начальника Управління

(підпис)

О. Ю. Соронвич
(ініціали та прізвище)

1.28. Забезпечення навчальних закладів області сучасними засобами навчання

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту 24000,0 тис.грн

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків -----

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан виконання проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.4.1. Підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти.	Створення умов для забезпечення рівних можливостей отримання якісної освіти. Формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб.	Чернігівська область	2018-2020 роки	I квартал 2018 року	Державний бюджет, місцеві бюджети, позабюджетні надходження, і інші джерела, не заборонені законодавством	1415,82	1415,82	22521,846	1415,82	22521,846	1415,82	Кількість учнів на 1 персональний комп'ютер	чол.	9,1	9,1	0	Здійснюється покращення матеріально-технічної бази в загальноосвітніх навчальних закладах області. У I кварталі 2018 року за рахунок місцевих бюджетів здійснювалось придбання сучасної комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання для закладів загальної середньої освіти Борзнянського, Варвинського, Ніжинського, Носівського, Срібнянського, Талалаївського, Чернігівського районів, Батуринської, Вертіївської, Гончарівської, М.-Коцюбинської, Носівської, Парафіївської, Сосницької ОТГ та мм. Ніжина.	Для забезпечення надання якісних освітніх послуг, оновлення парку застарілої комп'ютерної техніки необхідно фінансування на вказані цілі із Державного бюджету та з місцевих бюджетів.

Заступник начальника Управління

(підпис)

О.Ю.Соронович
(ініціали та прізвище)

1.29. Рівний доступ до якісної освіти кожній дитині
(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту 34500,0 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків Обласна програма «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.4.1. Підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти	Забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників. Рациональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості. Формування належної соціальної інфраструктури села.	Райони Чернігівської області	2018-2020 роки	I квартал 2018 року	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством	1870,0	1870,0	4678,7	1870,0	4678,7	1870,0	Придбано шкільних автобусів	од.	10	1	-9	Придбано шкільний автобус для Н - Сіверського району. Для всіх учнів, які проживають у сільській місцевості, організовано підвіз.	З метою оновлення автопарку, розвантаження маршрутів та подальшої оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти існує потреба в придбанні 46 шкільних автобусів.

Заступник начальника Управління

(підпис)

О. Ю. Соронвич
(ініціали та прізвище)

1.30. Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект)

Загальна вартість проекту 105000,0 тис. гривень

(у валюті договору (контракту)

(реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.4.2. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою.	Розширення мережі дошкільних навчальних закладів для дітей міської, сільської місцевостей, забезпечення відкриття необхідної кількості груп у дошкільних навчальних закладах для задоволення потреб населення в здобутті дошкільної освіти дітьми раннього віку, відкриття дошкільних відділень у складі навчально-виховних комплексів, створення умов для збереження та зміцнення здоров'я вихованців дошкільних навчальних закладів	Чернігівська область	2018-2020	I квартал 2018 року	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством, кошти населення	21944,162	21947,162	25889,062 (на 2018 рік)	7140,642	25889,062 (на 2018 рік)	7140,642	Реконструкція, ремонт приміщень закладів дошкільної освіти	од.	21 (на 2018 рік)	10	x	Здійснюється будівництво дитячого садка-ясел в першому мікрорайоні житлового району “Масани” в м. Чернігові, реконструкція приміщень, заміна вікон, дверей, санвузлів в дошкільних навчальних закладах. Завершено реконструкцію частини будівлі Безуглівської ЗОШ І—ІІІ ступенів з улаштуванням дитячого садку на 25 місць в с. Безуглівка Ніжинського району. У I кварталі 2018 року відкрито додаткову групу на базі закладу дошкільної освіти Іванівської ОТГ.	Для забезпечення права кожної дитини на доступність і безоплатність дошкільної освіти, розвантаження функціонуючих закладів необхідно передбачити фінансування з Державного бюджету будівництва нових закладів дошкільної освіти або їх добудови, реконструкції приміщень тощо.
												Покращення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти	од.	12	12	0		
												Охоплення дітей віком від 3 до 6 років дошкільною освітою	%	94,9	94,9	0		
												Будівництво закладів дошкільної освіти	од.	1	0	-1		

Заступник начальника Управління

(підпис)

О. Ю. Соронович
(ініціали та прізвище)

1.31. Поліпшення умов отримання культурних послуг та підвищення їх якості

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект)

Загальна вартість проекту 127178,1 тис.гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків Поліпшення умов отримання культурних послуг та підвищення їх якості на 2018 – 2020 рр.

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного із запланованим)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів	Створення належних умов для розвитку культури, забезпечення творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян, ефективне підвищення культурно-масової роботи, організація дозвілля	Чернігівська область	2018 – 2020	I квартал 2028 року	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти населення	4828,159	4828,159	5369,62	1390,489	5369,62	1300,45	Кількість проведених капітальних ремонтів, будівництв, реконструкцій	кількість об'єктів	8	1	-7	Проведено ремонт гуртожитку в Ніжинському коледжі культури і мистецтв М. Заньковецької , капітальний ремонт сараю в Менському зоологічному парку. поточного ремонту кабінету в будівлі по вул. Шевченка, 6 Музичного коледжу ім. Л. М. Ревуцького (м. Чернігів). Завершено капітальний ремонт будівлі будинку культури з улаштуванням внутрішніх санвузлів та ремонтом підлоги залу у с.Крути, Ніжинського району. Бібліотечні фонди поповнилися на 116 примірників книг (обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка) Історичний музей ім. В.В.Тарновського поповнив музейні фонди (придбані ювілейні та пам'ятні монети). Обласним філармонічним центром фестивалів та концертних програм придбано музичне обладнання та костюми , Обласною бібліотекою ім. В.Г.Короленка, обласною бібліотекою для дітей придбано оргтехніку	Недостатній обсяг державного фінансування

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

О.В. Левочко
(ініціали та прізвище)

1.32 Від збереження національних традицій – до зростання духовності і підвищення культурних стандартів

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 1200,0 тис.гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків Від збереження національних традицій – до зростання духовності і підвищення культурних стандартів на 2018 – 2020 роки, 1014082

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.5.3. Патріотичне виховання населення, відродження, збереження та розвиток народних традицій, фольклору, народної творчості, художніх промислів	Створення умов для проведення активного і змістовного дозвілля, сімейного відпочинку, заходів з метою патріотичного виховання дітей та молоді. Підтримка розвитку аматорського мистецтва, етнокультурного розмаїття, культурно-мистецької освіти, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Розвиток фестивального руху.	Чернігівська область	2018 – 2020	I квартал 2018 року	Обласний бюджет	1014,5	1014,5	916,5	916,5	916,5	916,5	Кількість проведених заходів	од.	43	43	0	Проведено: зимовий фольклорний фестиваль «Коза», Різдвяно-новорічні заходи, заходи до 100-річчя бою під Крутами, заходи до дня Соборності України, «Чернігівське земляцтво», зимовий бардівський фестиваль, відкриття музею «Чернігівщина – подорож крізь віки», культурно-патріотичний захід день пам'яті «Героїв Дебальцевого», заходи до 75-х роковин Корюківської трагедії, всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об'єднаймося ж, брати мої», обласний фестиваль-конкурс «Надія-2018», всеукраїнський захід «Біда не зламала, біда об'єднала», День українського добровольця, участь філармонійного центру в культурно-мистецькому проєкті «Мистецький Донбас» та інші.	-

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

О. В. Левочко
(ініціали та прізвище)

2.1. Формування ефективної системи менеджменту залучення інвестицій

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 120,0 тис. гривень

(у валюті договору (контракту)) (реквізити договору (контракту)) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина-конкурентоспроможний регіон», 7317500

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.1.1. Створення умов для формування сприятливого інвестиційного середовища, позитивного іміджу області та розвитку міжнародного співробітництва	Формування регіональної інвестиційної політики у відповідності з європейськими стандартами. Удосконалення системи супроводу інвестиційних проектів, обслуговування потреб інвесторів, сприяння у вирішенні проблем. Маркетингові заходи щодо промоції інвестиційного потенціалу. Поліпшення якості та підвищення професіоналізму адміністративно-кадрового забезпечення регіонального регулювання інвестиційної діяльності.	Чернігівська область	2018-2020	I квартал 2018 року	Обласний бюджет	-	-	-	-	-	-	Кількість навчальних семінарів та тренінгів з актуальних питань інвестиційного розвитку, залучення міжнародної технічної допомоги, написання грантових заявок, державно-приватного партнерства	од.	13	13	x	Проводились зустрічі, наради, інші публічні заходи з метою активізації інвестиційної діяльності в регіоні. Продовжується впровадження проекту допомоги Міністерства розвитку Республіки Польща для України «Підтримка реалізації політики розвитку, у тому числі політики підтримки підприємництва в Україні на центральному та регіональному рівнях, та стимулювання економічної співпраці між Україною та Польщею». Спільно з Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій проводились тематичні короткотермінові семінари тощо. Також проведено серію практичних семінарів-тренінгів щодо написання проектів регіонального розвитку для участі у конкурсі проектів, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики (8 та 27-28 лютого п.р.).	-
												Кількість учасників семінарів та тренінгів	осіб	258	258	x		

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

О. Д. Хомик
(ініціали та прізвище)

2.2. Сприяння залученню та впровадженню програм міжнародної технічної допомоги, поглибленню співпраці з міжнародними донорами

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту **в межах бюджетів проектів**

(у валюті договору (контракту)) (реквізити договору (контракту)) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина-конкурентоспроможний регіон», 7317500

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльного оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.1.1. Створення умов для формування сприятливого інвестиційного середовища, позитивного іміджу області та розвитку міжнародного співробітництва	Залучення міжнародної технічної допомоги, грантів, коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації соціально важливих проектів; модернізація виробничої, транспортної, енергетичної, туристичної інфраструктури, сприяння створенню умов для повноцінного економічного та соціального розвитку області за рахунок залучення ресурсів позабюджетного фінансування; посилення ролі громад у забезпеченні економічного зростання територій та підвищення їх відповідальності за розв'язання соціальних проблем.	Чернігівська область	2018-2020 роки	I квартал 2018 року	0	0	0	0	0	0	0	Кількість проектів МТД, в яких Чернігівська ОДА виступає бенефіціаром	од.	4	4	0	Ведеться активна робота щодо пошуку додаткових джерел позабюджетного фінансування, міжнародної технічної допомоги, грантів. Щомісячно оновлюється Грантовий дайджест «Будь у курсі подій – дій». Постійно висвітлюються новини щодо оголошених конкурсів та можливих грантів, актуальна інформація розповсюджуються серед потенційних реципієнтів та розміщується на сайтах. Постійно розміщується інформація щодо участі у конкурсах на сторінці Facebook «Чернігівщина інвестиційна».	

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

О. Д. Хомик
(ініціали та прізвище)

2.3. Створення інвестиційних продуктів

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект)

Загальна вартість проекту 855,0 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина-конкурентоспроможний регіон», 7317500

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.1.1. Створення умов для формування сприятливого інвестиційного середовища, позитивного іміджу області та розвитку міжнародного співробітництва	Сприяння вітчизняним та іноземним інвесторам у всебічному ознайомленні з об'єктами інвестування; •створення сприятливого інвестиційного клімату на території області; •запровадження нових форм налагодження контактів між вітчизняними та зарубіжними інвесторами, підтримка активності вітчизняних підприємств у пошуку партнерів.	Чернігівська область	2018-2020 роки	I квартал 2018 року	Обласний бюджет	3,806	3,806	3,806	3,806	3,806	3,806	Обсяг залучених капітальних інвестицій	млн. грн	1,7	1,7	x	З метою створення умов для підвищення конкурентноспроможності та формування додаткових конкурентних переваг 26 лютого 2018 року відбувся Чернігівський Регіональний Форум «Органік Інвест», на якому обговорено шляхи залучення додаткових інвестиційних ресурсів та можливості розширення експортного потенціалу виробників органічної продукції, доступні інструменти підтримки малого та середнього бізнесу в агропромисловому комплексі. В рамках виконання заходів Програми та з метою поліпшення інвестиційного клімату, підвищення рівня поінформованості потенційних інвесторів про можливості залучення інвестицій в економіку регіону, у т.ч. іноземних, проводилась робота з формування іміджу області як привабливого партнера для бізнесу на внутрішньому та міжнародному рівнях.	-

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

О. Д. Хомик
(ініціали та прізвище)

2.5. Впровадження енергоефективних технологій та устаткування, вдосконалення обліку та контролю витрачання енергоресурсів

у житлово-комунальному господарстві

(найменування проекту регіонального розвитку (далі-проект))

Загальна вартість проекту 205000,0 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного із запланованим)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.1.4. Підвищення енергоощадності в усіх секторах	Скорочення споживання енергоносіїв. Економія коштів. Скорочення витрат на утримання та експлуатацію житлового фонду, зменшення енергоспоживності житлово-комунальних послуг.	Чернігівська область	2018-2020	I квартал 2018 року	Державний бюджет, місцеві бюджети коштів інвесторів	3400,0	3400,0	3400,0	3400,0	3400,0	3400,0	Кількість встановлених приладів обліку теплової енергії	од.	100	111	+11	Прилади обліку встановлено за рахунок підприємств житлово-комунального господарства (ОТКЕ, водоканали, газорозподільні підприємства та інші).	-

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

В.Г. Кривенко
(ініціали та прізвище)

2.6. Проведення енергоефективних заходів в закладах державної та комунальної форми власності

(найменування проекту регіонального розвитку (далі-проект))

Загальна вартість проекту 170000,0 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного із запланованим)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.1.4. Підвищення енергоощадності в усіх секторах	Зменшення енергоємності виробництва продукції та надання послуг, підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів у житлово-комунальному господарстві. Скорочення споживання енергоносіїв. Економія коштів.	Чернігівська область	2018-2020	I квартал 2018 року	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів	8502,555	8502,555	8502,555	2948,114	8502,555	2948,114	Кількість проектів, що реалізовувались	од.	22 (на 2018 рік)	4	x	Завершено капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 39 з заміною віконних конструкцій на енергозберігаючі у м.Чернігів, реконструкцію терапевтичного корпусу Борзнянської центральної районної лікарні в м. Борзна (заміна вікон та дверей), терапевтично-пологово-хірургічного відділення з лабораторією з заміною вікон, дверей та внутрішніх електромереж Срібнянської ЦРЛ. Проведено капітальний ремонт системи опалення адміністративного будинку в с. Матіївка, Батуринської міської ради	Недостатній обсяг державного фінансування

Відповідальний за виконання проекту _____

(підпис)

В. Г. Кривенко

(ініціали та прізвище)

2.7 Розвиток виробництва альтернативних видів палива та розширення використання відновлювальних джерел енергії

(найменування проекту регіонального розвитку (далі-проект))

Загальна вартість проекту 80000,0 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту)) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного із запланованим)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.1.4. Підвищення енергоощадності в усіх секторах	Зменшення споживання традиційних видів палива (природний газ, вугілля). Економія коштів. Покращення екологічної ситуації.	Чернігівська область	2018-2020	I квартал 2018 року	Кошти інвесторів, кошти приватних господарств.	1900,0	1900,0	2000,0	1900,0	2000,0	1900,0	Введена потужність	кВт	92,5	92,5	0	На 7 об'єктах приватного сектору встановлено сонячні панелі. Тривають проектні роботи по впровадженню інших об'єктів відновлювальної енергетики.	-

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

В. Г. Кривенко
(ініціали та прізвище)

2.8. Розвиток системи зовнішнього освітлення
(найменування проекту регіонального розвитку (далі-проект))

Загальна вартість проекту 24000,0 тис. гривень
(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного із запланованим)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.1.4. Підвищення енергоощадності в усіх секторах	Розвиток та модернізація системи вуличного освітлення населених пунктів області	Чернігівська область	2018-2020	I квартал 2018 року	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти населення	3348,597	3348,597	1641,2	1641,2	1641,2	1641,2	Кількість проектів, що реалізовувались	од.	9	9	0	Завершено будівництво мереж зовнішнього освітлення у с. Орлівка, с. Горбове Куликівського району, смт Макошино Менського району, с. Спаське Сосницького району, с. Липове Талалаївського району, с. Берестовець Борзнянського району, с. Смяч і с. Тур'я Сновського району, м. Носівка.	Недостатній обсяг державного фінансування

Відповідальний за виконання проекту _____

(підпис)

В. Г. Кривенко
(ініціали та прізвище)

2.10. Забезпечення ефективної діяльності Агенції регіонального розвитку Чернігівської області

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 6000,0 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків; Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставковоярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина-конкурентоспроможний регіон», 7317500

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.2. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва	Реалізація проектів регіонального розвитку. Підвищення ефективності діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва	Чернігівська область	2018-2020	I квартал 2018 року	Обласний бюджет	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	-	-	-	-	-	Агенція регіонального розвитку Чернігівської області приймає участь у круглих столах, тренінгах. Зокрема, проведені тренінги - для підприємців та осіб, які хочуть започаткувати власну справу, - для молоді «Підтримка майбутніх фахівців в ІТ індустрії» Проведено круглий стіл щодо можливостей залучення позабюджетних ресурсів у проекти розвитку громад. Взято участь у телеконференції, тощо. Розміщувались матеріали щодо інвестиційних проектів з метою залучення потенційних інвесторів.	

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

О. Д. Хомик
(ініціали та прізвище)

2.12. Інформаційно-консультаційна підтримка суб'єктів підприємництва та осіб, що бажають розпочати власну справу

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) _____)

Загальна вартість проекту 1659,00 тис. гривень _____

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків Обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.2.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення	Підвищено ефективність діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва. Залучення до підприємницької діяльності соціально незахищених верств населення.	Чернігівська область	2018-2020	I квартал 2018 року	Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством	11,157	11,157	449,0 (на 2018 рік)	11,157	449,0 (на 2018 рік)	11,157	Кількість проведених семінарів, круглих столів, Днів юридичної служби	од.	6	3	-3	Проводились навчальні семінари для суб'єктів підприємництва та осіб, що бажають розпочати власну справу, «Молодіжна школа бізнесу». Організовувались заходи щодо підтримки молодіжних підприємницьких ініціатив, професійної діяльності жінок-підприємниць, залучення до підприємництва жителів сільської місцевості, т.ч. демобілізованих з зони АТО і ВПО з організацією навчальних майстер – класів.	

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

О. Д. Хомик
(ініціали та прізвище)

2.13. Створення туристичних продуктів для окремих цільових груп

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 1420,0 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 рр.; 110104

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.3.1. Туристична промоція області та просування туристичних брендів	Формування на території області конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби внутрішнього туризму і міжнародного (в'їзного) туризму	Чернігівська область	2018-2020	I квартал 2018 року	Обласний бюджет	113,264	113,264	450,00 (на 2018 рік)	113,264	1607,00 (на 2018 рік)	113,264	Кількість найменувань виданої сувенірної продукції	артикул	6	7	+1	Видана інформаційно-довідкова та сувенірна продукція з серії «Чернігівщина Туристична», яка розповсюджувався на Міжнародній туристичній виставці UITT 2018, в Туристично-інформаційний центр області. Проведено рекламно-інформаційний тур у рамках відкриття музею «Чернігівщина – подорож крізь віки».	-
												Кількість найменувань виданої рекламно-інформаційної продукції	артикул	7	8	+1		
												Участь та організація туристичних виставок, турфорумів	од.	1	1	0		
												Кількість проведених рекламно-інформаційних турів	од.	1	1	0		

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

О.В. Левочко
(ініціали та прізвище)

3.2. Сприяння розвитку підприємств, зосереджених на виробництві тваринницької продукції

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект)

Загальна вартість проекту 600,0 тис. гривень

(у валюті договору (контракту)

(реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
3.1.1. Рационалізація структури сільськогосподарського виробництва з метою зростання його доданої вартості	Забезпечення конкурентоспроможності малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції області. Покращення продуктивності та конкурентоспроможності продукції тваринництва. Забезпечення високоякісної сировини переробної промисловості Чернігівської області	Сільські території Чернігівської області	2018-2020	I квартал 2018 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених тренінгів	од.	1	1	0	З початку поточного року проведено один захід, спрямований на ефективний розвиток галузі тваринництва області, впровадження та поширення передових технологій з метою нарощування виробництва конкурентоспроможної тваринницької продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.	-

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

О.В. Крапивний
(ініціали та прізвище)

3.3. Підтримка технічного переоснащення малих, середніх агровиробників та їх об'єднань, що працюють на території Чернігівської області

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 45000.0 тис. гривень

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
3.1.2. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки с/г продукції	Підвищення рівня продуктивності в сільськогосподарській, переробній та харчовій галузях, економія паливно-енергетичних ресурсів, створення нових робочих місць через оновлення та забезпечення підприємств агропромислового комплексу області сільськогосподарською технікою та виробничим обладнанням	Чернігівська область	2018-2020	I квартал 2018 року	Державний бюджет (НАК «Укragenrolizing», програма «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» напрям «Часткова компенсація вартості с.-г. техніки та обладнання вітчизняного виробництва»).	49204,0	49204,0	62100,0	49204,0	62100,0	49204,0	Кількість придбаних одиниць с/г техніки та обладнання на умовах фінансового лізингу	од.	41	6	-35	На умовах фінансового лізингу Чернігівської філії НАК «Укragenrolizing» за I квартал 2018 року агропідприємствами області придбано 6 одиниць с.-г. техніки та обладнання на загальну суму 2,1 млн. грн. Загалом на 2018 рік господарства області подали заявки до філії на 41 одиницю техніки та обладнання С.-г. підприємствами Чернігівської області подано 26 заявок на компенсацію в розмірі 47,1 млн. грн за придбані 33 одиниці техніки та обладнання.	-
												Кількість придбаних одиниць с/г техніки та обладнання на умовах програми	од.	33	33	0		

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

О.В. Крапивний
(ініціали та прізвище)

3.4. Підтримка розвитку виробництва екологічно чистих продуктів харчування та органічного землеробства в Чернігівській області

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 1310,0 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків Програма фінансової підтримки органічного виробництва в Чернігівській області на 2015-2020 роки (КФК 160903)

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
3.1.3. Розвиток виробництва екологічно чистих продуктів харчування та органічного землеробства	Сприяння розвитку екологічного та органічного виробництв в Чернігівській області	Чернігівська область	2018-2020	I квартал 2018 року	Обласний бюджет	'	'	'	'	'	'	Сертифіковано виробників органічної продукції	од.	15	15	0	З метою популяризації здорового способу життя та корисного харчування 26 лютого 2018 року у м. Чернігів відбувся перший органічний форум «Органік Інвест», в якому прийняло участь більше 150 учасників (виробники органічної продукції та бажаючі розвивати даний напрямок бізнесу)	-

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

О.В. Крапивний
(ініціали та прізвище)

3.5. Створення системи консультативних (дорадчих) служб

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 1500,0 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
3.2.1. Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі	Покращення продуктивності та конкурентоспроможності продукції аграрного сектору. Допомога малим та середнім сільгоспвиробникам (кооперативам, які об'єднують в першу чергу індивідуальні домогосподарства, комунальним підприємствам)	Сільські території Чернігівської області	2018-2020	I квартал 2018 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість створених дорадчих служб	од.	1	1	0	З метою підвищення рівня знань та навичок малих та середніх сільгоспвиробників триває процес налагодження роботи в області сільськогосподарського дорадництва. Зокрема у лютому 2018 року була зареєстрована ГО «Чернігівська сільськогосподарська дорадча служба» та подані документи для включення в Реєстр сільськогосподарських дорадчих служб України.	

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

О.В. Крапивний
(ініціали та прізвище)

3.6. Створення та підтримка розвитку різноспеціалізованих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 3000 тис. гривень

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків Програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Чернігівської області на 2017-2021 роки

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
3.2.1 Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі	Створення умов для перероблення та збуту сільськогосподарської продукції, розбудови виробничої та соціальної інфраструктури у сільській місцевості. Збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. Створення нових робочих місць. Підвищення рівня доходів сільського населення.	Чернігівська область	2018-2021	I квартал 2018 року	Обласний бюджет	-	-					Кількість створених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК)	од.	1	1	0	В I кварталі 2018 році створено СОК «Ягоди Чернігівщини» у Ріпкинському районі.	-

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

О.В. Крапивний
(ініціали та прізвище)