

Додаток 2
до рішення _____
обласної ради _____ скликання
_____ 2019 року № _____

ЗВІТ

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2018–2020 роках Стратегії розвитку області на період до 2020 року за 2018 рік

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1. Розвиток людського потенціалу «Людина – понад усе»	1. Розвиток людського потенціалу	Підвищення спроможності місцевих ЗМІ	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	У межах реалізації обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини редакціям комунальних друкованих ЗМІ в процесі їх реформування надавалася можлива організаційна, інформаційна та методична підтримка (без фінансування).	
		Забезпечення населення якісною питною водою	Чернігівська область	2018-2020	2018	Державний бюджет, місцеві бюджети	41143,7	41143,7	41143,7	41143,7	41143,7	41143,7	Кількість об'єктів та заходів, що реалізовувались	од.	38	38	-	Здійснювалось будівництво, реконструкція об'єктів водопостачання, каналізації, технічне переоснащення насосних станцій тощо.	Недостатній обсяг державного фінансування.
		Поліпшення житлових умов проживання населення	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Державний бюджет, місцеві	49128,9 ⁶⁹	49128,9 ⁶⁹	49128,9 ⁶⁹	49128,9 ⁶⁹	49128,9 ⁶⁹	49128,9 ⁶⁹	Введено в експлуатацію житлових будинків	од.	16	6	-10	Впроваджувались програми: «Власний дім», підтримки житлового кредитування молоді, «Часткова компенсація відсоткової	Відсутність в достатній кількості фінансування

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
						бюджети, кошти населення							(будівництво, реконструкція) Придбано квартир (житлових приміщень)	од.	51	94	+43	ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла», «Доступне житло» та інші.	житлових програм з державного бюджету.
		Розбудова дорожньої інфраструктури	Чернігівська область	2018-2020	2018	Державний бюджет, місцеві бюджети	1557421,2	1557421,2	1557421,2	1545989,1	1557421,2	1545989,1	Будівництво, ремонт, реконструкція дорожнього покриття	км	100,0	111,7	+11,7	На автодорогах загального користування державного значення виконано капітальний, поточний і середній ремонт 66,7 км, ліквідовано деформацій покриття на 2,1 тис. км доріг площею 430,3 тис. м². На дорогах загального користування місцевого значення проведено ремонт 45 км, ліквідовано деформацій покриття на 270,4 тис. м² доріг.	Недостатній обсяг фінансування.
		Оновлення рухомого складу тролейбусів	м. Чернігів	2018-2020	2018	Міський бюджет	29760,0	29760,0	29760,0	29760,0	29760,0	29760,0	Кількість придбаних тролейбусів	од.	6	6	-	Для Комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління» закуплено 6 нових односекційних низькопідлогових тролейбусів «ЕТАЛОН Т12110»	—
		Поліпшення умов надання соціальних послуг установами сфери соціального захисту населення	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Державний бюджет, обласний бюджет	9842,49	9842,49	9842,49	9842,49	9842,49	9842,49	Проведення реконструкцій, ремонту установ соціального захисту населення Придбання реабілітаційного	од.	9	9	0	Покращувалась матеріально-технічна база установ соціального захисту населення, проводилась реконструкція та ремонт будівель, приміщень устаткування, закуповувалось обладнання, в т.ч реабілітаційне.	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
													обладнання						
		Впровадження інноваційних технологій у сферу ведення містобудівного кадастру	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Обласний бюджет	300,0	300,0	1325,0	300,0	1325,0	300,0	Робоча станція Кількість комплектів серверного обладнання	од. од.	2 1	2 1	0 0	Проводилась робота по створенню нормативно-правового забезпечення геоінформаційної системи.	Недостатнє фінансування
		Забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством	13745,944	13745,944	13920,912	13745,944	13920,912	13745,944	Розроблена містобудівна документація: генплани; зонінги; детальні плани в межах населеного пункту; детальні плани за межами населеного пункту	од.	32 32	32 32	0 0 0	Розроблено та затверджено 32 генплани та 32 зонінги, 61 детальний план в межах населених пунктів; 32 детальні плани за межами населених пунктів Чернігівської області.	Обмеженість коштів в місцевих бюджетах
		Поліпшення екологічного стану річки Стрижень	м. Чернігів	2018-2020	2018	Місцеві бюджети	263,9	263,9	263,9	263,9	263,9	263,9	Кількість проектів	од.	2	2	-	Проводилась розробка робочих проектів «Будівництво мереж зливової каналізації по вул. Ремісничої та вул. Коцюбинського та локальних очисних споруд в м. Чернігів»; «Екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми № 3 на р. Стрижень у м. Чернігові».	–

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Сприяння територіальним громадам в організації надання послуг зі збору, вивезення, складування, сортування та утилізації твердих побутових відходів (ТПВ)	Чернігівська область	2018-2020	2018	Місцевий бюджет	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	Придбання обладнання	од.	1	1	-	Придбано прес для вторинної сировини у м. Борзна.	-
		Інформаційно-просвітницька робота по збереженню та охороні довкілля	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Обласний бюджет (обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	Видання доповіді про стан навколишнього природного середовища	екз.	400	250	-150	Надрукована менша (62,5 %) кількість екз. у зв'язку з збільшенням вартості послуг та витратних матеріалів на друк еколого-просвітницької літератури.	-
		Модернізація мережі закладів охорони здоров'я області, що надають первинну медико-санітарну	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет,	14821,776	14821,776	33351,0	14821,776	33351,0	14821,776	Кількість центрів ПМСД; Кількість населення, закріпленого за 1 сімейним	од.	26	27	+1	Станом на 30.12.2018р. в області налічувалось 27 центрів ПМСД, які мають статус юридичних структур. На покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я первинної	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		допомогу				інші джерела, не заборонені законодавством							лікарем: сільська місцевість; міська місцевість. Питома вага населення, яке обслуговується сімейними лікарями	осіб	1200	2332	+1132	ланки використано 14,821 млн грн.	
		Поліпшення якості надання високоспеціалізованої онкологічної допомоги населенню Чернігівської області	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Державний бюджет, місцеві бюджети	49321,0	49321,0	90000,0	49321,0	90000,0	49321,0	Кількість онкозахворювань, виявлених при профоглядах Показник вперше виявлених захворювань у занедбаному стані	%	26,0	27,2	+1,2	3 числа вперше захворілих на злоякісне новоутворення за 2018 рік захворювання виявлено при профілактичних оглядах у 27,2 % хворих. 3 числа вперше захворілих у 2018 році захворювання в занедбаному стані виявлено у 25,0 % хворих, що на 0,5% більше запланованого показника.	Недостатнє забезпечення хіміо-препаратами за бюджетні кошти для лікування онкохворих. Відсутність системи профілактичних оглядів населення.
		Профілактика, раннє виявлення та надання медичної допомоги хворим на туберкульоз	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не	14821,776	14821,776	33351,0	14821,776	33351,0	14821,776	Смертність від туберкульозу Показник обстежених флюорогра-	осіб на 100 тис. нас.	8,0	7,6	-0,4	Придбано: продукти харчування для хворих, деззасоби, ліки, рентгенплівку, респіратори, хірургічні рукавички, лабораторні реактиви та інше. Флюорографічним обстеженням охоплено 456017 осіб, середньо-обласний показник становить 522	В області залишається актуальною проблема пов'язана із зростанням захворюваності на

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
						заборонені законодавством							фічно на 1 тис. нас.					на 1000 дорослого населення.	мультирезистентний туберкульоз (ТБ) та ко-інфекцію ТБ/ВІЛ.
		Поліпшення умов отримання населенням послуг у багатoproфільних та спеціалізованих закладах охорони здоров'я	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством	171967,29	171967,29	186206,6	171967,29	186206,6	171967,29	Забезпеченість ліжками	од. на 10 тис. населення	x	89,8	x	На кінець 2018 року ліжковий фонд в медичних закладах області становив 9080 ліжок (01.01.2018р. – 9346 ліжок). Відбулося скорочення ліжкового фонду на 266 ліжок (вторинного рівня надання медичної допомоги на 131, третинного на 135). Забезпеченість ліжками на 10 тис. населення становить 89,8 (норматив по Україні – 67,51).	-
		Розширення мережі для своєчасного надання екстреної медичної допомоги	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет	-	-	3346,1	-	3346,1	-	Кількість виїздів, які здійснені у встановлених нормативами доїзду: - сільська місцевість – 20 хв.; - міська місцевість – 10 хв.	виїзди	35000	34985	-15	Для надання екстреної медичної допомоги та своєчасної доставки постраждалих до медичних закладів області бригадами ЕМД у 2018 році здійснено 34985 виїздів у сільській та 118138 виїздів у міській місцевості. Автомобільний парк служби екстреної медичної допомоги складає 107 автомобілів, що становить 84,3% від нормативної потреби (127). На сьогоднішній день необхідно	-
													виїзди	118000	118138	+138			

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
													Кількість санітарних автомобілів згідно нормативу	од.	127	107	-20	придбати 70 автомобілів швидкої медичної допомоги (66 од. типу «В» та 4 од. типу «А»).	
		Забезпечення населення сучасною спеціалізованою кардіологічною медичною допомогою	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет	1189,8	1189,8	4084,2	1189,8	4084,2	1189,8	Придбання сучасного обладнання та апаратури	од.	80	81	+1	У 2018 році кардіологічна допомога жителям області надається в медичних закладах на 501 ліжко.	Відсутність фінансування
													Забезпечення телеметричної передачі ЕКГ на відстані	од.	x	423	x	Протягом 2018 року для надання медичної допомоги (діагностування та лікування) хворим на серцево-судинні захворювання і хворим з інфарктом міокарду з різних джерел фінансування було придбано медичного обладнання та апаратури на загальну суму 1189,8 тис. грн.	
													Смертність від інфаркту міокарду	на 100 тис. населення	18,5	20,1	+1,6	Зокрема: 66 електрокардіографів, 2 холтеровські системи, 7 моніторів пацієнта, 4 кардіодефібрилятори, апарат штучного кровообігу, кардіостимулятор, інфузійні шприцеві насоси та інше.	
													Первинна інвалідність від серцево-судинних захворювань у працездатному віці	на 10 тис. працездатного населення	8,7	9,0	+0,3	По системі «Телекард» у 2018 році прийнято та розшифровано 423 ЕКГ, діагноз інфаркт міокарду виявлений та підтвердився у 89 випадках, або в 21,0% випадків, що дає змогу забезпечувати своєчасну діагностику, вибирати	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
																		тактику лікування на відстані, порушення ритму виявлені в 155 випадках, або в 36,6%.	
		Будівництво та реконструкція спортивних споруд	Чернігівська область	2018 – 2020	2018-2020	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів	38669,7	38669,7	38669,7	38669,7	38669,7	38669,7	Додаткова кількість осіб, які зможуть отримувати фізкультурно-спортивні послуги на оновлених спорудах	осіб	5000	-	-	Виконано основну частину робіт: з реконструкції стадіону «Юність» в м.Чернігові; з переобладнання кінотеатру «Літній» під спортивний зал в м.Н.Сіверському. Придбано і обладнано електронне табло на ДП ОНСЦ «Чернігів». Виготовлено ПКД на реконструкцію освітлення стадіону «Локомотив». Збудовано готель і їдальню на спорткомплексі «Хімік». Виконано роботи на спорткомплексі «Чернігів-Арена» та на ДП ОНСЦ «Чернігів». Здійснено реконструкцію трибун стадіону «Колос» у м.Сновськ.	-
		Будівництво спортивних майданчиків для масового використання	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів	41904,6	41404,6	48243,2	41904,6	48243,2	41904,6	Кількість збудованих та реконструйованих спортивних майданчиків та футбольних полів, у т.ч. зі штучним покриттям	од.	32	34	+2	Збудовано та реконструйовано 34 об'єкти. Збудовано 11 міні-футбольних полів зі штучним покриттям 42 x 22 м. (у т.ч. 3 - в м.Чернігові, 2 - в м. Корюківка, по 1 – в м. Носівка, смт Варва, смт Бахмач, смт Куликівка, смт М.-Коцюбинське і с. Павлівка Чернігівського р-ну). Крім того, збудовано: 3 міні-футбольні	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
																		майданчики в м. Чернігові, 1 у смт. Гончарівське Чернігівського району, 1 у м. Сновськ.	
		Створення безпечного і комфортного середовища для оздоровлення та відпочинку дітей в області	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Державний бюджет, місцеві бюджети	41574,0	43472,7	41574,0	43472,7	41574,0	43472,7	Загальна кількість дітей області, охоплених оздоровчими та відпочинковими послугами протягом літнього періоду	осіб	54346	55748	+ 1402	У 2018 році послуги з оздоровлення та відпочинку отримали 55748 дітей, що складає 60,4% від загальної кількості дітей в області.	-
		Формування здорового способу життя та активної життєвої позиції мешканців області	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Обласний бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством	-	-	-	-	-	-	Проведення: телепередач; радіопередач; лекцій	од.	58	58	0	У 2018р. в обласних ЗМІ з актуальних питань здорового способу життя проведено 58 телепередач, 39 радіопередач, опубліковано 218 статей в газетах, 270 повідомлень в інтернет-виданнях. Медичними працівниками організовано 9730 лекцій, проведено 193 тематичних вечори, оформлено 2198 інформаційних куточків.	Відсутність фінансування.
		Модернізація системи соціальної підтримки населення області	Чернігівська область	2018-2026	2018	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	Розпорядженням голови ОДА від 28.07.2016 № 417 затверджений Регіональний план реформування дитячих інтернатних закладів та удосконалення системи соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми у Чернігівській області до 2020 року. З 26.03.2018 відповідно до договору № QCBS-3.2 між Міністерством	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
																		соціальної політики України та Консорціумом у складі ТОВ «Консалт Про», Keystone Human Service International Moldova Association, Міжнародної благодійної організації «Погляд» (Консультант) в області розпочата робота Консультанта з надання консультаційних послуг «Впровадження Регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі (реформування інтернатних закладів у Чернігівській області)». Структурними підрозділами облдержадміністрації із залученням Консультанта розроблено Регіональний план реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Чернігівській області на 2019-2026 роки (затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 11.01.2019 № 8).	
		Поліпшення умов перебування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах області	Чернігівська область	2018-2020	2018	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела	106102,8	106102,8	151981,2	106102,8	151981,2	106102,8	Виготовлення проектно-кошторисної документації. Будівництво, поточний та капітальний ремонт приміщень загальноосвітніх	од.	13	13	-	У рамках виконання проекту здійснювалось виготовлення проектно-кошторисної документації, будівництво, реконструкція приміщень, покращення матеріально-технічного забезпечення в закладах загальної середньої освіти та навально-виховних комплексах.	Обмежені фінансові ресурси для поліпшення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
													навчальних закладів						
		Забезпечення навчальних закладів області сучасними засобами навчання	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Державний, обласний, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством	18752,2	18752,2	18879,4	18752,2	18879,4	18752,2	Кількість учнів на 1 персональний комп'ютер	осіб	9,0	9,0	0	Протягом 2018 року здійснено придбання сучасної комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання для закладів загальної середньої освіти.	-
		Рівний доступ до якісної освіти кожній дитині	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Державний, обласний, місцевий бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством	20170,3	20170,3	20170,3	20170,3	20170,3	20170,3	Придбано шкільних автобусів	од.	11	11	0	Придбано 11 шкільних автобусів за кошти державного та місцевих бюджетів. Усі учні, які проживають у сільській місцевості за межами пішохідної доступності, охоплені підвозом.	Існує потреба в придбанні 34 шкільних автобусів.
		Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її	Чернігівська область	2018-2020	2018	Державний бюджет, місцеві бюджети	60473,9	60473,9	82619,0	60473,9	82619,0	60473,9	Будівництво, реконструкція, ремонт приміщень дошкільних	од.	37	37	-	Здійснювались будівництво, реконструкція приміщень, заміна вікон, дверей, санвузлів, ремонт котельного обладнання, покращення матеріально-технічної	Обмежені фінансові ресурси для розбудови ДНЗ.

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		якості				, інші джерела, не заборонені законодавством							закладів. Покращення матеріально-технічної бази ДНЗ. Охоплення дітей віком від 3 до 6 років дошкільною освітою	од. %	30 96,3	33 96,3	+3 -	бази в дошкільних навчальних закладах. У 2018 році відкрито 1 заклад дошкільної освіти та 4 додаткові групи на базі діючих закладів дошкільної освіти.	поліпшення їх матеріально-технічної бази.
		Поліпшення умов отримання культурних послуг та підвищення їх якості	Чернігівська область	2018-2020	2018	Державний бюджет, місцеві бюджети	27172,0	27172,0	39341,2	27172,0	39341,2	27172,0	Проведення реконструкції, ремонту закладів культури. Поповнення бібліотечних фондів	од. од.	34 4000	34 4550	- +550	Проводились реконструкції, ремонти 34 закладів культури, закуповувалось обладнання.	
		Від збереження національних традицій – до зростання духовності і підвищення культурних стандартів	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Обласний бюджет	3710,6	3710,6	3710,6	3710,6	3710,6	3710,6	Кількість проведених заходів	кількість	160	168	+8	Проведено більше 160 культурно-мистецьких заходів.	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2. Підвищення конкурентоспроможності області та забезпечення стійкого економічного зростання «Конкурентоспроможний регіон»	2. Підвищення конкурентоспроможності області та забезпечення стійкого економічного зростання	Формування ефективної системи менеджменту залучення інвестицій	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Обласний бюджет	161,575	161,575	161,575	161,575	161,575	161,575	Кількість навчальних семінарів та тренінгів Кількість осіб, що прийняли участь у семінарах	семінари, од. осіб	45 900	45 984	- +84	У 2018 році проведено 45 зустрічей, нарад, інших публічних заходів.	
		Сприяння залученню та впровадженню програм міжнародної технічної допомоги, поглибленню співпраці з міжнародними донорами	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проектів МТД, в яких Чернігівська облдержадміністрація виступає бенефіціаром	од.	4	4	0	Проводилась активна робота щодо пошуку додаткових джерел позабюджетного фінансування, міжнародної технічної допомоги, грантів.	
		Створення інвестиційних продуктів	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Обласний бюджет	161,61	161,61	161,61	161,61	161,61	161,61	Кількість інвестиційних продуктів	од.	3	3	x	Підготовлено сучасний двомовний (українською та англійською мовою) інформаційний проморолик про конкурентні переваги, можливості та інвестиційну привабливість Чернігівської області «Start your business with Chernihiv region». Розроблена «Інтерактивна інвестиційна карта Чернігівської області». Здійснено макетування та	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
																		виготовлення рекламного стенду-експозиції економічного та інвестиційного потенціалу області.	
		Впровадження енергоефективних технологій та устаткування, вдосконалення обліку та контролю витрачання енергоресурсів у житлово-комунальному господарстві	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Державний бюджет, місцеві бюджети кошти інвесторів	33500,0	33500,0	55000,0	33500,0	55000,0	33500,0	Кількість встановлених приладів обліку теплової енергії Кількість виданих «тепліх кредитів»	од. од.	200 623	214 645	+14 +22	Встановлено 214 приладів обліку за рахунок підприємств житлово-комунального господарства. За час дії державної програми «теплі кредити» державними банковими установами протягом 2018 року в області видано 25,4 млн грн кредитних коштів на проведення енергоефективних заходів.	-
		Проведення енергоефективних заходів в закладах державної та комунальної форми власності	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів	12306,73	12306,73	45000,0	12306,73	12306,73	12306,73	Кількість проектів, що реалізовувались Скорочення споживання природного газу	од. тис. м²	62 2828,5	35 460,8	-27 -2367,7	На 35 об'єктах (теплопостачальні підприємства, бюджетна сфера) проведено роботи з реконструкції котелень. 12 котелень переведено на альтернативні види палива.	
		Розвиток виробництва альтернативних видів палива та розширення використання відновлювальних джерел енергії	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Кошти інвесторів, кошти приватних господарств	182357,1	182357,1	200000,0	182357,1	200000,0	182357,1	Введена потужність: -теплова -електрична Кількість об'єктів	МВт МВт од.	4,1 3,2 53	4,1 3,2 53	0 0 0	На 48 об'єктах приватного сектору встановлено сонячні панелі потужністю 0,7 МВт.	
		Розвиток системи	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів	130	130	145	145	145	145	Кількість	од.	130	145	+15	Збудовано, реконструйовано 145	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		зовнішнього освітлення	ська область			ний бюджет, місцеві бюджети, кошти МТД, інші джерела, не заборонені законодавством							збудованих, реконструйованих об'єктів вуличного освітлення в населених пунктах					об'єктів вуличного освітлення в населених пунктах. Для зовнішнього освітлення встановлено 5,4 тис. одиниць енергозберігаючих джерел енергії.	
		Спрощення доступу суб'єктів господарювання у сфері малого і середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів області	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством	400,0	400,0	4500,0	400,0	4500,0	400,0	Кількість профінансованих проектів	од.	1	1	-	Профінансовано інвестиційний проект «Розширення потужностей у виробництві монопітки», ТОВ «Канон» на суму 400 тис грн.	-
		Забезпечення ефективної діяльності Агенції регіонального розвитку Чернігівської області	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Обласний бюджет	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	-	-	-	-	-	Агенція регіонального розвитку (АРР) активно співпрацює з бізнес-асоціаціями Чернігівщини: ГО Сяйво Сіверщини, Лігою ділових та професійних жінок України. АРР долучалась до проведення бізнес-фесту «Разом до успіху». На базі АРР проводились семінари по написанню бізнес-планів для підприємств, роботі з персоналом. Налагоджена співпраця з ІТ-	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
																		кластером міста Чернігова, АРР виступила в якості партнера при проведенні першої ІТ-конференції.	
		Інформаційно-консультаційна підтримка суб'єктів підприємництва та осіб, що бажають розпочати власну справу	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством	95,37	95,37	449,0	95,376	449,0	95,376	Кількість проведених семінарів, круглих столів, Днів юридичної допомоги	од.	27	27	-	Впродовж року проведено 27 семінарів, тренінгів, консультацій і практикумів для підприємців та осіб, які мають бажання розпочати власну справу.	
		Створення туристичних продуктів для окремих цільових груп	Сільська місцевість Чернігівської області	2018 – 2020	2018	Обласний бюджет	445,7	445,7	450,0	445,7	450,0	445,7	Кількість найменувань виданої сувенірної продукції Кількість найменувань виданої рекламно-інформаційної продукції Участь та організація туристичних виставок, турфорумів Кількість проведених рекламно-інформаційних	артикул артикул од. од.	20 10 5 4	20 10 5 4	0 0 0 0	Видана інформаційно-довідкова та сувенірна продукція з серії «Чернігівщина Туристична», яка розповсюджувалась на виставках у Києві, Кропивницькому, Гомелі та в ТПЦ області. Проведено 4 рекламно-інформаційні тури для представників туристичної сфери області, туроператорів України та Гомельської області Республіки Білорусь.	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
													турів						
		Популяризація сільського зеленого туризму	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Обласний бюджет	17,44	17,44	45,0	17,44	45,0	17,44	Кількість проведених семінарів Кількість виданої продукції Кількість садіб сільського зеленого туризму	од. од. од.	3 1 35	3 1 35	0 0 0	Проведено 3 семінари з розвитку сільського та зеленого туризму. Видано каталог «Рекреаційний відпочинок на Чернігівщині». Ведеться консультаційна робота з вже існуючими та потенційними власниками садіб.	Постійні зміни нормативної бази заважають виданню методичних матеріалів
3. Розвиток сільських територій «Регіон рівних можливостей»	3. Розвиток сільських територій	Оптимізація спеціалізації сільського господарства з метою підвищення ефективності аграрного сектора та раціонального використання земельних ресурсів	Сільські території Чернігівської області	2018 – 2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	Структура посівних площ: зернові ; технічні; картопля та овочі; кормові	% % %	50-60 20-30 5-10	56,3 28,5 6,8	в межах діапазону	В 2018 році аграріями області проведено посів ярих культур в обсязі майже 955 тис. га, що на 22 тис. га більше 2017 року. Загальна посівна площа під урожай 2018 року, включаючи озимі культури та багаторічні трави, становила 1,266 млн га – майже на 30 тис. га більше 2017 року.	-
		Сприяння розвитку підприємств, зосереджених на виробництві тваринницької продукції	Сільські території Чернігівської області	2018 – 2020	2018	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених тренінгів	од.	8	8	0	В 2018 році проведено 8 заходів, спрямованих на ефективний розвиток галузі тваринництва області, впровадження та поширення передових технологій з метою нарощування виробництва конкурентоспроможної тваринницької продукції як на внутрішньому, так і на	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
																зовнішньому ринках.			
		Підтримка технічного переоснащення малих, середніх агровиробників та їх об'єднань, що працюють на території Чернігівської області	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Державний бюджет, НАК «Украгро-лізинг»	60436,42	60436,42	60436,42	60436,42	60436,42	60436,42	Кількість придбаних одиниць с/г техніки та обладнання на умовах фінансового лізингу Кількість придбаних одиниць с/г техніки та обладнання на умовах програми «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва»	од.	7	7	-	За 2018 рік агропідприємствами області придбано 796 одиниць сільгосптехніки та обладнання на умовах фінансового лізингу та часткової компенсації техніки і обладнання вітчизняного виробництва.	
		Підтримка розвитку виробництва екологічно чистих продуктів харчування та органічного	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Обласний бюджет	250,0	250,0	400,0	250,0	400,0	250,0	Сертифіковано виробників органічної продукції	од.	18	18	0	За Програмою фінансової підтримки органічного виробництва в Чернігівській області на 2016-2021 роки 10 виробників органічної продукції отримали з обласного бюджету 250 тис. грн для компенсації вартості	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		землеробства в Чернігівській області																сертифікації у 2018 році.	
		Розвиток системи консультативних (дорадчих) служб	Сільські території Чернігівської області	2018 – 2020	2018	Державний бюджет	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1	Кількість компенсованих дорадчих послуг	од.	7	7	-	З метою підвищення рівня знань та навичок малих та середніх сільгоспвиробників триває процес налагодження роботи в області сільськогосподарського дорадництва. Зокрема у 2018 році була створена ГО «Чернігівська сільськогосподарська дорадча служба», яка отримала 58,1 тис. грн часткової компенсації витрат, пов'язаних з наданням с/г дорадчих послуг 7-ми фермерським господарствам області.	
		Створення та підтримка розвитку різноспеціалізованих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	Чернігівська область	2018 – 2020	2018	Обласний бюджет	-	-	-	-	-	-	Кількість створених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК)	од.	4	4	0	В 2018 році створено чотири СОКи: «Ягоди Чернігівщини», «Поліські ягоди», «Дари Чернігівщини», «Геркулес».	-
		Підтримка розвитку особистих селянських господарств, ферм сімейного типу, що спеціалізують-	Сільські населені пункти Чернігівської області	2018 – 2020	2018	Обласний бюджет	1039,5	1039,5	1197,0	1039,5	1197,0	1039,5	Кількість наданих дорадчо-консультаційних послуг	од.	17	17	0	По Програмі передачі нетелей багатодітним сім'ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області, на 2016 - 2020 роки. У 2018 році з обласного бюджету профінансовано 1039,5	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		ся на вирощуванні плодово-ягідної продукції, овочів, продукції тваринного походження																тис. грн 30 багатодітним сім'ям.	

Директор Департаменту економічного розвитку
обласної державної адміністрації

О. ХОМИК