

Додаток 2
до рішення _____ сесії
обласної ради восьмого скликання
_____ 2022 року № _____

ЗВІТ

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2021–2023 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року, за 2021 рік

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напряму Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій у звітному періоді		Сума вибраних копій з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1. Розвиток людського потенціалу	1.1. Забезпечення умов для отримання якісної освіти	Створення безпечного, комфортного сучасного освітнього середовища	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 рік	Всього,	170721,7	170721,7	199789,8	170721,7	199789,8	170721,7	Виготовлення ПКД	од.	23	23	0	За рахунок коштів ДФРР, державної субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» на умовах співфінансування проведено: капітальні ремонти шкіл, облаштовано системи безпеки в рамках заходів «Безпечна школа», капітальні ремонти харчоблоків, технічне переоснащення внутрішніх систем опалення, проведено капітальні ремонти харчоблоків. Закуплено 1496 ноутбуків для 215 закладів загальної середньої	
						у т.ч.							Поточний ремонт приміщень	од.	113	113	0		
						державний бюджет	130018,3	130018,3	161017,1	130018,3	161017,1	130018,3	Поточний та капітальний ремонт, реконструкція приміщень загальноосвітніх навчальних закладів	од.	36	36	0		
						з нього кошти ДФРР	15332,9	15332,9	31886,2	15332,9	31886,2	15332,9							
						місцеві бюджети	38351,6	38351,6	38772,7	38351,6	38772,7	38651,6							
						з них кошти з обласного бюджету	3553,5	3553,5	3553,5	3553,5	3553,5	3553,5							

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напряму Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
							інші джерела, не заборонені законодавством												
		Рівний доступ до якісної освіти кожній дитині	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 рік	Всього,	33336,1	33336,1	33336,1	33336,1	33336,1	33336,1	Придбання шкільних автобусів	од.	12	19	+7	освіти. Придбано засоби навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи, комп'ютерне обладнання та меблі на загальну суму 35426,3 тис.грн, в тому числі за рахунок коштів державної субвенції «Нова Українська школа» - на 27374,45 тис.грн. За кошти державної субвенції закуплено обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій придбано 5 STEM-лабораторій, 7 кабінетів біології, 6 кабінетів географії, 1 кабінету математики, 3 кабінетів фізики, 4 кабінетів хімії За кошти спонсорської благодійної допомоги (2351,8 тис. грн) проведено ряд енергоефективних заходів (утеплення горищ та підлоги, заміна вікон та дверей тощо).	Є необхідність у придбанні 55 шкільних автобусів
						у т.ч.	33336,1	33336,1	33336,1	33336,1	33336,1	33336,1						У 2021 році за кошти освітньої субвенції на умовах співфінансування придбано 12 шкільних автобусів на загальну суму 19596,0 тис.грн. За кошти спонсорської допомоги придбано 2 шкільні автобуси для Ічнянської ТГ на	
						державний бюджет	10914,4	10914,4	10914,4	10914,4	10914,4	10914,4							

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямку Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення	
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
					місцеві бюджети	18521,7	18521,7	18521,7	18521,7	18521,7	18521,7						суму 3900,0 тис.грн. За кошти місцевих бюджетів придбано 5 шкільних автобусів на суму 9840,1 тис. грн.			
					інші джерела, не заборонені законодавством	3900,0	3900,0	3900,0	3900,0	3900,0	3900,0									
		Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості	Чернігівська область	2021-2023 роки		2021 рік	Всього, у т.ч.	26017,0	26017,0	26019,7	26017,0	26019,7	26017,0	Покращення матеріально-технічної бази	од.	26	26	0	За рахунок коштів ДФРР на умовах співфінансування з місцевим бюджетом проведено реконструкцію будівлі Кіптівської ЗОШ І-ІІ ст. під дошкільний навчальний заклад. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2021 року та за кошти місцевих бюджетів закуплено комп'ютерне обладнання та оргтехніку, придбано музичне обладнання, тощо. Проведено капітальні та поточні ремонти, капітальні ремонти харчоблоків, дитячих майданчиків у закладах освіти. Встановлені автоматичні системи пожежної сигналізації та системи блискавкозахисту на будівлях закладів дошкільної освіти.	
					державний бюджет	6122,5	6122,5	6125,7	6122,5	6125,7	6122,5	Реконструкція приміщень	од.	9	9	0				
					з нього кошти ДФРР	4157,3	4157,3	4160,0	4157,3	4160,0	4157,3	Охоплення дітей віком від 3 до 6 років дошкільною освітою	%	97,0	97,7	+0,7 відс.п.				
					місцеві бюджети	19894,5	19894,5	19894,5	19894,5	19894,5	19894,5									

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямок Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.2.	Створення умов для підтримки та формування здорового населення	Розбудова системи громадського здоров'я. Створення єдиного медичного інформаційного простору в регіоні та умов для формування здорового населення	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 рік	Всього, в т.ч.:	6884,3	6884,3	7000,0	6884,3	7000,0	6884,3	Проведення: телепередач,	од.	1000	1293	+293	Медико-статистична інформація про стан здоров'я населення знаходиться у вільному доступі на сайті КНП «Чернігівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики». За 2021 рік проведено інформаційні кампанії до всесвітніх днів боротьби проти раку, туберкульозу, здоров'я без тютюну, донора, боротьби з наркотиками; «Безпечного куріння не існує. Посилення антитютюнового законодавства». Організована комунікаційна робота, спрямована на профілактику COVID-19 та організацію вакцинації населення. Протягом 2021 року в обласних ЗМІ з цих питань проведено 1293 виступи по телебаченню (в т.ч. з питань вакцинації – 326), 397 – по радіо (в т.ч. з питань вакцинації – 67), надруковано 282 статті в обласних газетах (в т.ч. з питань вакцинації – 53), розміщено 4651 повідомлення в інтернетвиданнях (в т.ч. з питань вакцинації – 1515).	Недостатнє фінансування для друку та розповсюдження інформаційних матеріалів, організації та проведення заходів.
						місцеві бюджети	6884,3	6884,3	7000,0	6884,3	7000,0	6884,3	радіопередач	од.	350	397	+47		
													Публікації: в газетах,	од.	250	282	+32		
													в інтернет-виданнях	од.	4500	4651	+151		

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямку Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
	Оптимізація та модернізація закладів охорони здоров'я області, що надають первинну медико-санітарну допомогу	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 рік	Всього,	24006,0	24006,0	20000,0	24006,0	20000,0	24006,0	Кількість населення, закріпленого за 1 сімейним лікарем: сільська місцевість; міська місцевість. Питома вага населення, яке обслуговується сімейними лікарями. Кількість центрів ПМСД	осіб	1200	2286	+1086	У 2021 році на покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я первинної ланки використано 24006,0 тис.грн, з них на ремонтно-будівельні роботи 17473,8 тис.грн, для придбання медичного обладнання та апаратури 4351,3 тис. грн, придбання комп'ютерної техніки та побутового обладнання 1186,1 тис.грн, санітарного автотранспорту – 994,8 тис. грн.		
					в т.ч.:	15453,4	15453,4	15000,0	15453,4	15000,0	15453,4								
					державний бюджет	6245,6	6245,6	5000,0	6245,6	5000,0	6245,6								
					місцеві бюджети	2307,0	2307,0	0,0	2307,0	0,0	2307,0								
					інші кошти, не заборонені законодавством														
	Поліпшення умов та якості отримання населенням медичних послуг у багатопрофільних та спеціалізованих закладах охорони здоров'я	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 рік	Всього,	572153,8	572153,8	132700,0	572153,8	132700,0	572153,8	Забезпеченість ліжками	од. на 10 тис. населення	77,3	77,3	0	У 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку завершено реалізацію проекту «Реконструкція будівлі хірургічного корпусу КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня» (відділення отоларингологічне)». У 2021 завершено реалізацію проектів з модернізації приймально-діагностичних відділень у дев'яти опорних закладах охорони здоров'я. За рахунок субвенції на окремі території на 2021 рік зроблено реконструкцію низки закладів охорони здоров'я в громадах області.	Необхідність оптимізації ліжкового фонду в області з метою приведення у відповідність до сучасної нормативної бази та реальних потреб населення у стаціонар-	
					в т.ч.:	390162,8	390162,8	100000,0	390162,8	100000,0	390162,8								
державний бюджет					9142,4	9142,4	9161,2	9142,4	9161,2	9142,4									
з нього кошти ДФРР					158154,2	158154,2	20000,0	158154,2	20000,0	158154,2									
місцеві бюджети					4863,3	4863,3	7414,9	4863,3	7414,9	4863,3									

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямку Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення									
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)											
					бюджету												Протягом 2021 року для придбання медичного обладнання та апаратури витрачено 321,6 млн.грн.	ній допомозі.										
					міжнародна технічна допомога	1303,6	1303,6	0,0	1303,6	0,0	1303,6																	
					інші кошти, не заборонені законодавством	22533,2	22533,2	12700,0	22533,2	12700,0	22533,2																	
	Розвиток системи екстреної медичної допомоги	Чернігівська область	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 рік	Всього,	141864,0	141864,0	61702,0	141864,0	61702,0	141864,0	1. Кількість виїздів, які здійснені у встановлених нормативами доїзду: - сільська місцевість – 20 хв.; - міська місцевість - 10 хв. Кількість санітарних автомобілів згідно з нормативами	виїзди	15300	15298	-2	У 2021 році було придбано 62 автомобілі ШМД, з яких: 48 закуплено за кошти НСЗУ для КНП «Центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф»; 14 - за рахунок централізованої закупівлі МОЗ України для надання своєчасної, якісної екстреної медичної допомоги.										
у т.ч.:																												
державний бюджет						141864,0	141864,0	61702,0	141864,0	61702,0	141864,0																	
														од.	124	164	+40											

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямку Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Будівництво нових та капітальний ремонт, реконструкція і оснащення наявних спортивних об'єктів	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 рік	Всього,	44535,3	44535,3	44076,0	44535,3	44076,0	44535,3	Кількість реконструйованих спортивних об'єктів	од.	8	7	- 1	Завершено капітальний ремонт 400-метрового легкоатлетичного стадіону, відремонтовано огорожі КПНЗ “Дитячо-юнацька спортивна школа” у м. Носівка, футбольного поля стадіону “Колос” у м. Борзна, проведено реконструкцію басейну в колегіумі № 11 м. Чернігова, стадіон в ліцеї № 32 м. Чернігова. Завершено будівництво басейну по вул. Савчука в м.Чернігові. Виготовлено ПКД по реконструкції спортивного комплексу по вул. Крилова, 4 у м. Мена, Палацу спорту в м Чернігові, реконструкції стадіонів «Колос» в м. Мена; «Аполон» в м. Короп, «Колос» в смт Бобровиця, стадіону в смт Куликівка, трибун стадіону «Колос» в м.Бахмач, ФОК в м. Бахмач та будівництва басейну в м.Ніжині.	
					у т.ч.:														
					державний бюджет	15547,3	15547,3	15670,5	15547,3	15670,5	15547,3								
					з нього кошти ДФРР	12832,5	12832,5	12839,4	12832,5	12839,4	12832,5								
					місцеві бюджети	23988,0	23988,0	23405,5	23988,0	23405,5	23988,0								
					кошти суб'єктів господарювання	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0								
		Будівництво та реконструкція спортивних майданчиків для масового використання	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 рік	Всього:	14100,0	14100,0	15000,0	14100,0	15000,0	14100,0	Кількість збудованих (реконструйованих) майданчиків	од.	9	8	-1	Збудовано скейт-парки в м.Ніжині та Чернігові, ігрові майданчики в м. Ніжині. Виготовлено проєкт будівництва майданчика в с. Іванівка. У місті Чернігові збудовано футбольний майданчик на стадіоні «Юність», проведено	
					у т.ч.														
					місцеві бюджети	12600,0	12600,0	13500,0	12600,0	13500,0	12600,0								

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямку Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
					інші джерела, не заборонені законодавством	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0						реконструкцію двох майданчиків в ЗОШ № 20, двох майданчиків в ЗОШ № 13, будівництво майданчиків в мікрорайоні по вул. Самострова, 22, в мікрорайоні по вул. Яськова, 8, мікрорайоні по вул. Пухова 148-150.		
		Розвиток мережі спортивних шкіл і спортивних секцій	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 рік	Всього,	145463,0	145463,0	147312,0	145463,0	147312,0	145463,0	Кількість отримувачів фізкультурно-спортивних послуг	осіб	14800	16348	+1548	Збільшено кількість отримувачів фізкультурно-спортивних послуг на 1548 осіб.	
	у т.ч.																		
	місцеві бюджети					143429,0	143429,0	145000,0	143429,0	145000,0	143429,0								
	з них кошти з обласного бюджету					44200,0	44200,0	44500,0	44200,0	44500,0	44200,0								
						інші джерела, не заборонені законодавством	2034,0	2034,0	2312,0	2034,0	2312,0	2034,0							
	1.3. Розвиток культури і мистецтва збереження	Культурно-мистецький розвиток, доступ до послуг у сфері культури	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 рік	Всього	35908,3	35908,3	38463,4	35908,3	38463,4	35908,3	Кількість проведених заходів	од.	134	66	-68	За рахунок коштів ДФРР завершено реставрацію Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм. За рахунок коштів субвенції на окремі території на 2021 рік	
						державний бюджет	30285,3	30285,3	32330,1	30285,3	32330,1	30285,3							

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямок Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
							з нього кошти ДФРР	місцеві бюджети	з них кошти з обласного бюджету										
	історико-культурної спадщини						19537,9	19537,9	19885,1	19537,9	19885,1	19537,9	фондів	.				завершено капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу “Центр культури, дозвілля та спорту” в смт Ладан Прилуцького району. Проведено 66 централізованих заходів (фестивалі, конкурси, концертні програми). Закуплено книги та періодичні видання в Чернігівську обласну універсальну наукову бібліотеку ім. В.Г.Короленка та обласні бібліотеки для юнацтва та дітей, ювілейні монети, присвячені видатним подіям та постатям.	
		Живі традиції Чернігівщини	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 рік	Всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Проведення фестивалів, ярмарків, майстер-класів, фольклорно-етнографічних експедицій	од.	4	61	+57	Проведено 2 семінари «Мистецтво витинанки», «Листівка», вебінар «Створення та промоція грантового продукту в різних сферах галузі культури», етнографічну експедицію щодо виявлення та дослідження елементів НКС в с. Москалі Чернігівського району. Прийнято участь в: Еко-фестивалі у с. Беремицьке; III БАТУРИНФЕСТі «Шабля»; святкуванні Дня Сосниці; Всеукраїнському фестивалі туристичних маршрутів та народних художніх промислів «Мандруй Україною»; етнографічній експедиції щодо вивчення та дослідження вертепу.	
													Віртуалізація нематеріальної культурної спадщини Чернігівщини	од	4	4	0		

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямку Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
																	Проведено 57 майстер-класів з техніки вибійки для представників ОТГ.Прийнято участь в проєкті «Гастропадщина України: традиції гостинності та культура приготування страв», участь у семінарах Полтавського ОЦНТ та Вінницького ОНМЦ. Прийнято участь у семінарах та конференціях з питань НКС Українського центру культурних досліджень, у онлайн-курсі «Європейські гранти» від Креативної Європи в Україні.		
		Збереження пам'яток культурної спадщини	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 рік	Всього, у т.ч.:	9 117,8	9 117,8	11005,3	9 117,8	11005,3	9 117,8	Кількість розробленої науково-проєктної документації	од.	2	2	0	В рамках проєкту «Велике будівництво», з метою реставрації Національного історико-культурного заповідника «Качанівкв» розроблено науково-проєктну документацію реставрації пам'яток історії, архітектури національного значення «Палац з двома флігелями та «Водогінна вежа». Проведено реставрацію пам'ятки історії, архітектури національного значення «Альтанка М.І.Глінки» (готовність робіт 59,5%).	
						державний бюджет	9 117,8	9 117,8	11005,3	9 117,8	11005,3	9 117,8	Кількість відреставрованих об'єктів	од.	1	1	0		
		Творче самовираження	Чернігівська область	2021-2023 р	2021 рік	Всього, в т.ч.:	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	Кількість креативних хабів в області	од.	2	1	-1	Створено 1 креативний хаб - «ART and MEDIA HUB» за підтримки німецько-турецької програми «VANA». Реципієнтом є Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана.	
						міжна-родна	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9							

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямку Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
					технічна допомога												Мета проекту - підвищення медіа грамотності залучених учасників та реалізація партнерських місцевських ініціатив для створення медійно-мистецького хабу.		
1.4. Забезпечення соціального захисту населення та гендерної рівності	Поліпшення умов надання соціальних та реабілітаційних послуг населенню	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 рік	Всього,	2169,9	2169,9	8829,2	2169,9	8829,2	2169,9	Кількість проєктів з реконструкції систем проти-пожежного та блискавко-захисту. Кількість проєктів щодо поліпшення умов проживання в установах соціального захисту населення. Кількість виготовленої ПКД. Кількість встановленого технологічного обладнання.	од.	3	3	0	Проведено реконструкцію системи пожежної сигналізації приміщень Городнянського психоневрологічного інтернату, системи блискавкозахисту Орлівського психоневрологічного інтернату, обладнано автономною системою пожежогасіння приміщення їдальні Чернігівського геріатричного пансіонату. Проведено реконструкцію харчоблоку-їдальні Червоненського психоневрологічного інтернату. Виготовлена проектно-кошторисна документація за проектом «Обладнання системою пожежогасіння приміщень їдальні Чернігівського геріатричного пансіонату». Замінено технологічне обладнання в харчоблоці Чернігівського геріатричного пансіонату.		
					в т.ч.:	2169,9	2169,9	8829,2	2169,9	8829,2	2169,9								
					місцеві бюджети	2169,9	2169,9	8829,2	2169,9	8829,2	2169,9								
					з них кошти з обласного бюджету	2169,9	2169,9	8829,2	2169,9	8829,2	2169,9								
													од.	4	1	-3			
													од.	6	1	-5			
													од.	7	7	0			

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямку Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення		
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	Поліпшення суспільного становища багатодітних сімей	Поліпшення суспільного становища багатодітних сімей	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 рік	Всього, у т.ч	388,4	388,4	300,0	388,4	300,0	388,4	Кількість навчальних семінарів	од.	2	2	0	У березні та червні 2021 року проведено семінар/навчання у режимі онлайн на теми: «Організація роботи з питань видачі посвідчень багатодітним сім'ям»; «Підтримка багатодітних сімей в області» для представників райдержадміністрацій та виконавчих органів міських, селищних, сільських рад. Розроблено та виготовлено соціально-інформаційну продукцію: 10 постерів для білбордів. Організовано закупівлю та вручення 43-х планшетів для дітей з багатодітних родин. У листопаді для 14 багатодітних сімей із п'ятьма і більше дітьми придбано предмети побуту (дитячі ліжка, плити, морозильна камера, пральні машини) для поліпшення соціально-побутових умов.			
					місцеві бюджети		388,4	388,4	300,0	388,4	300,0	388,4	Кількість проведених заходів щодо популяризації багатодітної сім'ї та утвердження сімейних цінностей	од.	4	4	0				
					з них кошти з обласного бюджету		388,4	388,4	300,0	388,4	300,0	388,4	Кількість багатодітних сімей, яким поліпшено умови проживання	од.	57	57	0				
					2021 рік		Всього, у т.ч.	3585,4	3585,4	3585,4	3585,4	3585,4	3585,4	Кількість дітей області, охоплених оздоровчими та відпочинковими послугами протягом літнього періоду	осіб	250	120			-130	
								місцеві бюджети	3585,4	3585,4	3585,4	3585,4	3585,4								3585,4
								з них кошти з обласного бюджету	3585,4	3585,4	3585,4	3585,4	3585,4								3585,4
	Створення безпечного та комфортного середовища для оздоровлення та відпочинку дітей в області	Створення безпечного та комфортного середовища для оздоровлення та відпочинку дітей в області	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 рік	Всього, у т.ч.	3585,4	3585,4	3585,4	3585,4	3585,4	3585,4	Кількість дітей області, охоплених оздоровчими та відпочинковими послугами протягом літнього періоду	осіб	250	120	-130	Кошти використані на утримання дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Дивосвіт" Чернігівської обласної ради. 487,2 тис грн витрачено на відпочинок 120 дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки			
							місцеві бюджети	3585,4	3585,4	3585,4	3585,4	3585,4								3585,4	
							з них кошти з обласного бюджету	3585,4	3585,4	3585,4	3585,4	3585,4								3585,4	

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямку Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення						
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)								
	Комплексний підхід до вирішення проблеми гендерної нерівності, дискримінації та насильства за ознакою статі у всіх сферах життя суспільства	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 рік	Всього, у т.ч.	47,9	47,9	0,0	47,9	0,0	47,9	Кількість заходів, спрямованих на подолання гендерних стереотипів, запобігання та протидію дискримінації та насильства за ознакою статі. Виготовлено: методичних посібників; каталогів учасниць XIX обласного ярмарку; постерів для білбордів.	од.	3	3	0	Проведено урочисту зустріч керівництва області з жіночою громадськістю з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Березня. Забезпечено виготовлення інформаційної продукції з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання гендерних стереотипів та протидії дискримінації за ознакою статі. Взято участь в організації та проведенні в місті Чернігові у грудні 2021 року VIII Національного форуму Ліги ділових та професійних жінок України.								
					місцеві бюджети	47,9	47,9	0,0	47,9	0,0	47,9		прим.	100	100	0									
					з них кошти з обласного бюджету	47,9	47,9	0,0	47,9	0,0	47,9		прим.	100	100	0									
													од.	10	12	+2									
					Створення ефективної системи протидії домашньому насильству	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 рік	Всього, у т.ч.	2306,1	2306,1		3064,7	2306,1	3064,7	2306,1			Кількість навчань підвищення рівня професійної компетентності. Кількість проведених інформаційно-просвітницьких кампаній. Виготовлення	3 од.	13	13	0	Проведено: - 2 навчальні семінари з питань впровадження програм для кривдників, які вчиняють домашнє насильство, для представників територіальних громад; - 8 виїзних навчальних семінарів на тему «Механізм реагування на проблему домашнього насильства та торгівлю людьми на місцевому рівні»; - 3 семінарські заняття з питань реалізації Закону України «Про	
									державний бюджет	2243,5	2243,5		3004,7	2243,5	3004,7	2243,5				од.	1	1	0		
									місцеві бюджети	62,6	62,6		60,0	62,6	60,0	62,6				од.					
									з них кошти з обласного	62,6	62,6		60,0	62,6	60,0	62,6				прим	150	150	0		

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напряму Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
					бюджету							методичного посібника «Запобігання та протидія домашньому насильству». Для розміщення притулків, служб первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства: відремонтовано приміщень; придбано автомобілів	од. од.	3 1	2 1	-1 0	запобігання та протидію домашньому насильству» . Під час проведення в області акції «16 днів проти насильства» проведено більше 1000 заходів з попередження домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми. У Корюківській громаді з метою створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства, придбано автомобіль. У Варвинській і Ніжинській громадах зроблено ремонт приміщення для спеціалізованої служби психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства, придбано необхідне обладнання.		
1.5. Підвищення якості та конкурентоспроможності людських ресурсів	Створення умов для здобуття якісної професійної освіти	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 рік		Всього,	9236,0	9236,0	13350,0	9236,0	13350,0	9236,0	Чисельність випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти	осіб	1400	1183	-217	На умовах співфінансування модернізовано діючий НПЦ сучасних швейних технологій та дизайну «Імперія моди» в Чернігівському ВПУ побутового обслуговування та завершується створення НПЦ сучасних транспортно-будівельних технологій в Ніжинському	Внаслідок економічного стану підприємств виникають труднощі в ході працевлаштування
						державний бюджет	5852,3	5852,3	9700,0	5852,3	9700,0	5852,3							
						місцеві бюджети	1835,3	1835,3	2100,0	1835,3	2100,0	1835,3							

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямку Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
					з них кошти з обласного бюджету	1235,3	1235,3	1500,0	1235,3	1500,0	1235,3						професійному аграрному ліцеї й НПП з підготовки мулярів в Чернігівському професійному будівельному ліцеї. За рахунок коштів секторальної підтримки ЄС розпочато реалізацію проєкту регіонального розвитку щодо створення НПП інноваційних технологій в лісогосподарській галузі на базі Сновського ВПУ лісового господарства.	випускників. Невдоволеність випускників рівнем пропонованої заробітної плати суб'єктами господарювання.	
2. Комфортні і безпечні умови для життя	2.1. Розвиток транспортної інфраструктури	Розбудова дорожньої інфраструктури	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 рік	Всього,	5094771,8	5094771,8	5160978,8	5094771,8	5160978,8	5094771,8	Капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг: - загального користування місцевого значення, - комунальної власності. Встановлено дорожніх знаків на дорогах загального користування місцевого значення. Капітальний ремонт,	км	120,0	114,16	-5,84	У 2021 році на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення проведені ремонтні роботи з капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення протяжністю 114,16 км. Для забезпечення безпеки дорожнього руху встановлено 412 дорожніх знаків та нанесено 114 км дорожньої розмітки. На автодорогах загального користування державного значення виконано капітальний ремонт 103,6 км, поточний і середній ремонт 84,6 км, ліквідовано деформацій покриття на 2409 км.	
						у т.ч.:													
						державний бюджет	5091833,4	5091833,4	5156476,0	5091833,4	5156476,0	5091833,4							
						місцеві бюджети	2938,4	2938,4	4502,8	2938,4	4502,8	2938,4							

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямку Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
													реконструкція, будівництво а/д державного значення. Поточний середній ремонт а/д державного значення. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання а/д державного значення. Замінено дорожніх знаків на а/д державного значення. Ліквідація деформацій покриття	км	103,6	103,6	0		
													км	84,6	84,6	0			
													км	7,96	7,96	0			
													од.	2600	2847	+247			
													км/ тис.м ²	2409/ 437,8	2409/ 437,8	0/ 0			
		Поліпшення пасажирських автоперевезень до малонаселених пунктів та на соціальних	Чернігівська область	роки	2021 рік	Всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Кількість укладених договорів про організацію перевезень пасажирів на	од.	30	41	+11	У зв'язку з внесенням змін до ст. 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» від 07.09.2021 № 1712-IX триває процес формування мережі міжміських та приміських	

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямок Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		маршрутах області											автобусних маршрутах загального користування					автобусних маршрутів у межах утворених територіальних громад. Проведено п'ять виїзних нарад у новостворених районах щодо формування нової мережі автобусних маршрутів. Вносяться зміни до розкладів та схем руху автотранспорту з метою задоволення реальних потреб населення. Проведено засідання трьох конкурсних комітетів з підготовки та проведення конкурсу на внутрішньообласних маршрутах загального користування, які не виходять за межі області (внутрішньообласні маршрути), обласної державної адміністрації. За результатами на конкурсних засадах визначено переможцями 17 перевізників конкурсів, продовжено роботу 41 автобусного маршруту загального користування.	
		Реконструкція, капітальний ремонт мережі міського				Всього, у т.ч.	19780,0	19780,0	19780,0	19780,0	19780,0	19780,0	Кількість придбаних тролейбусів	од.	4	4	0	На виконання Програми розвитку електричного транспорту м. Чернігова на 2018-2022 роки, комунальним підприємством	Обмеженість фінансових ресурсів

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямок Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		електротранспорту та оновлення рухомого складу				місцеві бюджети	19780,0	19780,0	19780,0	19780,0	19780,0	19780,0						«Чернігівське тролейбусне управління» міської ради придбано 4 нових низькопідлогових тролейбуси ЕТАЛОН Т12110 у підприємства ТОВ «ЕТАЛОН-ЛІЗИНГ» за кошти бюджету Чернігівської міської територіальної громади.	бюджету Чернігівської міської територіальної громади.
2.2. Ефективне планування регіонального розвитку	Забезпечення містобудівною документацією населених пунктів області	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього, в т.ч.:		12327,6	12327,6	12327,6	12327,6	12327,6	12327,6	Затверджена містобудівна документація: генплан; зонінг; детальний план в межах населеного пункту; детальний план за межами населеного пункту	од. од. од.	13 12 13	13 12 13	0 0 0	Розроблено та затверджено 13 генеральних планів, 12 зонінгів, 13 детальних планів в межах населених пунктів та 12 детальних планів за межами населених пунктів області.	Обмеженість коштів в місцевих бюджетах.
					місцеві бюджети		12327,6	12327,6	12327,6	12327,6	12327,6	12327,6							
	Геоінформаційна система містобудівного кадастру Чернігівської області	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього, в т.ч.:	184,0	184,0	184,0	185,0	184,0	185,0	184,0	Рівень формування геоінформаційної системи містобудівного кадастру області	%	75	75	0	У 2021 році проводилась робота по модернізації програмного інтерфейсу містобудівного кадастру області та налагодженню інформаційної взаємодії з окремими державними інформаційними ресурсами та розподіленими базами даних.	Недостатнє фінансування. Законодавча база в сфері містобудівного кадастру знаходиться в процесі реформування.
					місцеві бюджети	184,0	184,0	184,0	185,0	184,0	185,0	184,0							
					з них кошти з обласного бюджету	184,0	184,0	184,0	185,0	184,0	185,0	184,0							

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямку Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення		
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	2.3. Підвищення якості надання населенню житлово-комунальних послуг. Енергозбереження.	Будівництво та модернізація водопровідно-каналізаційних систем	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього, у т.ч.	112214,6	112214,6	83466,6	112214,6	83466,6	112214,6	Протяжність збудованих (реконструйованих) водопровідних та каналізаційних мереж	км	10	18,7	+8,7	За рахунок усіх джерел фінансування здійснено заходи у сфері водопровідно-каналізаційного господарства, в рамках яких виконано будівництво, реконструкцію (заміну) водопровідних та каналізаційних мереж загальною протяжністю 8,8 км (міста Чернігів, Ніжин, Прилуки, Бобровиця, Борзна, Корюківка, Носівка, Остер, смт Короп, Куликівка, Ладан, Любеч). Прийнято на баланс 9,9 км нових ділянок водопровідно-каналізаційних мереж у м. Чернігів, Бахмач, Семенівка, смт Короп.			
						державний бюджет	8755,8	8755,8	13466,6	8755,8	13466,6	8755,8									
						місцеві бюджети	70529,2	70529,2	50000,0	70529,2	50000,0	70529,2									
						кошти суб'єктів господарювання	29633,7	29633,7	20000,0	29633,7	20000,0	29633,7									
						інші джерела, не заборонені законодавством	3295,9	3295,9	0	3295,9	0	3295,9									
	Поліпшення житлових умов проживання населення	Чернігівська область	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього, у т.ч.	64004,7	64004,7	65910,3	64004,7	65910,3	64004,7	Введено в експлуатацію житлових будинків за програмою «Власний дім»	од.	31	30	-1	В рамках впровадження обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» за 2021 рік укладено 81 угоду на загальну суму 12,0 млн. грн (будівництво житла – 2 договори; реконструкція – 9; капітальний ремонт – 10; придбання – 22; інженерне облаштування – 4; розвиток особистого селянського			
						державний бюджет	52057,2	52057,2	49098,7	52057,2	49098,7	52057,2									
						місцеві бюджети	11947,5	11947,5	16811,6	11947,5	16811,6	11947,5									
													од.	124	124	0					

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямку Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
						з них кошти з обласного бюджету	7763,9	7763,9	7934,0	7763,9	7934,0	7763,9	приміщень)					господарства 34). Введено в експлуатацію 30 індивідуальних житлових будинків загальною площею 2,4 тис. м². Також реалізовувались програми підтримки житлового кредитування молоді, «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла», компенсації процентних ставок за договорами, укладеними в рамках реалізації програми здешевлення вартості іпотечних кредитів та інші.	
	Створення комфортного громадського простору	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього,		73824,7	73824,7	81878,1	73824,7	81878,1	73824,7	Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених пунктів, % до загальної кількості світлоточок. Кількість збудованих, реконструйованих об'єктів вуличного	%	77,0	75,9	- 1,1 відс.п.	Протягом 2021 року реалізовано проекти у сфері зовнішнього освітлення. Реконструйовано зупинки громадського транспорту в населених пунктах. Придбано та встановлено 11 дитячих ігрових майданчиків на суму 1533,7 тис. гривень. За рахунок коштів субвенції на розвиток об'єктів соціально-культурної сфери зроблено капітальний ремонт парку ім. Коцюбинського в м. Чернігові, облаштовано доріжки цеглою, облагороджено газони і встановлено системи автоматичного поливу,	
в т.ч.																			
державний бюджет						66761,8	66761,8	74851,0	66761,8	74851,0	66761,8	од.	40	38	-2				
					місцеві бюджети		7062,9	7062,9	7027,1	7062,9	7027,1	7062,9							

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямок Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери та житлового фонду	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього,	134013,0	134013,0	110000,0	134013,0	110000,0	134013,0	освітлення, зупинок громадського транспорту та дитячих майданчиків в населених пунктах					встановлено комфортні лавки, проведено модернізацію освітлення території та додаткове озеленення.	
						в т.ч.:							Кількість домогосподарств - учасників програм стимулювання населення та ОСББ до енергоефективності	од.	2100	3116	+1016	35 ОСББ та 316 приватних домогосподарств області в рамках участі в програмах стимулювання населення до енергоефективності залучили близько 48,7 млн грн на впровадження заходів з енергозбереження. 8 ОСББ області завершили роботи з термомодернізації, ще по 3-х будинках роботи на стадії завершення. Заходи з енергозбереження в закладах бюджетної сфери впроваджувались на 226 об'єктах.	
						державний бюджет	57865,4	57865,4	50000,0	57865,4	50000,0	57865,4	Кількість установ бюджетної сфери, де були впроваджені енергоефективні заходи	од.	35	226	+191		
						місцеві бюджети	72910,4	72910,4	60000,0	72910,4	60000,0	72910,4							
						з них кошти з обласного бюджету	4234,0	4234,0	3500,0	4234,0	3500,0	4234,0							
						кошти суб'єктів господарювання	1067,7	1067,7	0,0	1067,7	0,0	1067,7							
						інші кошти, не заборонені законодавством	2169,5	2169,5	0,0	2169,5	0,0	2169,5							

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напряму Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Забезпечення сталого управління побутовими відходами	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього	26804,7	26804,7	21600,0	26804,7	21600,0	26804,7	Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів, у загальній кількості населених пунктів регіону	%	3,5	3,6	+ 0,1 відс. п.	Протягом 2021 року з метою поліпшення надання послуг у сфері поводження з побутовими відходами, органами місцевого самоврядування придбано 6 сміттєвозів (загальною вартістю понад 15,0 млн. грн) та 477 контейнерів для збирання побутових відходів, з яких 125 одиниць для забезпечення роздільного збирання, на загальну суму понад 10,1 млн. гривень. 1 сміттєвоз Ладанська ТГ отримала за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій.	
					у т.ч.	державний бюджет	1600,0	1600,0	1600,0	1600,0	1600,0								
					місцеві бюджети	25 204,7	25 204,7	20 000,0	25 204,7	20 000,0	25 204,7								
2.4. Захист екосистем і збереження довкілля на засадах сталого розвитку	Поліпшення технічного та екологічного стану водних об'єктів області	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 рік	Всього,	2700,5	2700,5	8228,3	2700,5	8228,3	2700,5	Будівництво (реконструкція) гідротехнічних і очисних споруд.	од.	5	3	-2	У рамках Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища завершені роботи з реконструкції каналізаційних очисних споруд у смт Короп та виконані роботи з реконструкції блоку ємностей очисних споруд у м. Ічня (І черга); відкоригована ПКД та сплачено борг за виконані у попередні роки роботи на об'єкті «Реконструкція очисних споруд в смт Куликівка»; здійснено тампонаж 13 недіючих артезіанських свердловин		
					в т.ч.:	2700,5	2700,5	8228,3	2700,5	8228,3	2700,5								
					місцеві бюджети	2700,5	2700,5	8228,3	2700,5	8228,3	2700,5								
					з них кошти з обласного бюджету	2700,5	2700,5	8228,3	2700,5	8228,3	2700,5								

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямок Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Проведення заходів еколого-просвітницького спрямування	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 рік	Всього, в т.ч.:	199,5	199,5	199,8	199,5	199,8	199,5	Проведення: екологічного конкурсу; екологічного фестивалю. Видання: Екологічного паспорту Чернігівської області за 2020 р.; Доповіді про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2020 рік. Виготовлення соціальної реклами: банерів, постерів, фотосюжетів для білбордів та сітілайтів; Інформаційних стендів	од. од. од. од. од. од.	1 1 1 1 3 40 20 7	1 1 1 1 3 40 20 7	0 0 0 0 0 0 0 0	свердловин на території Сосницької ТГ; відкориговано ПКД з проведення тампонажу таких свердловин на території Менської і Березнянської ТГ. Проведено екологічний конкурс «Одна планета – одне майбутнє» та нагороджено його 45 переможців і призерів (придбано призи і дипломи). Підготовлено та розміщено в електронному вигляді на вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів ОДА Екологічний паспорт Чернігівської області за 2020 рік та Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області у 2020 році. Проведено екологічний фестиваль «Життя в стилі ЕКО». Виготовлені банери та постери для білл-бордів і сітілайтів «Збережи неповторність Полісся»; фотосюжети «Гриби» і «Чисте повітря», а також інформаційні стенди екологічного спрямування. Організовано інформаційно-просвітницьку кампанію на офіційних вебсайтах ОДА, Департаменту екології та природних ресурсів ОДА, в регіональних ЗМІ щодо охорони і збереження довкілля, дотримання вимог природоохоронного законодавства.	

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямку Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Ефективне управління і безпека населення та територій в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів	Чернігівська область	2021-2025 роки	2021 рік	Всього, в т.ч.:	769,2	769,2	891,0	769,2	891,0	769,2	Створення місцевих та добровільних пожежно-рятувальних підрозділів (МПК/ДПК)	од.	3	3	0	У 2021 році створено 3 місцеві пожежні команди (у селах Бирине, Блистова та Чайкине Новгород-Сіверської ТГ, всього на 01.01.2022 в області їх створено 85, при потребі 126 од). Для забезпечення підрозділів місцевої пожежної охорони технікою ГУ ДСНС в області передано 1 пожежний автомобіль пожежній команді с. Чайкине Н-Сіверської громади). Відповідно до заходів Цільової соціальної програми цивільного захисту Чернігівської області на 2021-2025 роки виділено 468,2 тис. грн на обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення. Протягом 2021 року на утримання та приведення у готовність фонду захисних споруд з місцевих бюджетів виділено 250,0 тис. грн. Для забезпечення захисних та інших споруд необхідним інвентарем та майном відповідно до норм з місцевих бюджетів виділено 51,0 тис. грн. За 2021 рік навчання щодо дій у надзвичайних ситуаціях пройшло 1668 осіб.	
					місцеві бюджети	769,2	769,2	891,0	769,2	891,0	769,2	Кількість проведених навчань населення діям у надзвичайних ситуаціях	од.	1771	1668	-103			
					з них кошти з обласного бюджету	468,2	468,2	590,0	468,2	590,0	468,2								

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напряму Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
3. Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки	3.1. Реалізація регіонального інвестиційного потенціалу, нарощення обсягів інвестиційних надходжень.	Створення індустріальних парків	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 рік	Всього, в т.ч.	255,0	175,0	175,0	135,0	255,0	215,0	Кількість створених індустріальних парків на території області	од.	1	0	-1	Завершується розробка необхідної земельпорядної документації та концепції індустріального парку «Менський».	
						місцеві бюджети	255,0	175,0	175,0	135,0	255,0	215,0						Триває процедура зміни цільового призначення земельної ділянки, після чого буде підготовлений та поданий необхідний пакет документів для включення парку до Реєстру індустріальних парків.	
		Створення наукових та технологічних парків	Чернігівська область	2021-2023 р.	2021 рік	Всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Кількість створених наукових / технологічних парків на території області	од.	1	0	-1	Здійснюються організаційні заходи щодо створення технологічного парку оборонної спрямованості на території Чернігівської області із залученням Державного науководослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки та підприємств оборонно-промислового комплексу.	
		Формування регіональної спільноти проєктних менеджерів як ефективного стимулу розвитку Чернігівської області	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 рік	Всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Кількість проведених навчань	од.	5	10	+5	Створено мережу проєктних менеджерів у громадах області для підготовки проєктів з метою залучення додаткових коштів із різних джерел фінансування.	
																		У березні 2021 р. за участі представників Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації, Агенції регіонального розвитку Чернігівської області, радника Ініціативи «Управління публічним інвестуванням» проєкту «Супровід урядових реформ в Україні»	

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямок Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
																		(SURGe) відбулась інформаційна онлайн-зустріч регіональної проєктної МЕРЕЖІ. Надалі зустрічі проводились постійно.	
		Запровадження сучасних форм кооперації, включаючи кластери	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 рік	Всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Кількість створених кластерних об'єднань на території області	од.	1	1	0	В області діють 3 кластерних об'єднання: кластер легкої промисловості, ІТ кластер. За сприяння ОДА на базі Національного університету «Чернігівська політехніка» 09.09.2021 зареєстровано ГО «Індустріальний кластер Чернігівської області».	
		Створення інвестиційних продуктів	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 рік	Всього, у т.ч.	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	Кількість створених інвестиційних продуктів	од.	3	2	-1	Розроблено та надруковано англомовний інвестиційний паспорт області «Invest in Chernihiv region». В рамках заходів щодо популяризації потенціалу регіону продовжується актуалізація та наповнення «Інтерактивної інвестиційної карти Чернігівської області». Здійснюються заходи щодо удосконалення карти, зокрема її приведено у відповідність до нового адміністративно-територіального устрою регіону. Здійснюються заходи з розробки templates (макетів) Інвестиційних паспортів громад Чернігівської області «Investment.ID».	
						місцеві бюджети	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7							
						з них кошти з обласного бюджету	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7							

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямок Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
	3.2. Сталий розвиток агропромислового комплексу	Сприяння розвитку аграрного ринку регіону	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього, в т.ч.:	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	Проведення: ярмаркових заходів; тематичних фестивалів; семінарів-навчань з питань якості та маркетингу агропродукції	од.	1	1	0	Проведено 2 семінари-навчання, де висвітлювалось питання якості агропродукції, щорічний обласний «Фестиваль молока-2021» та «Троїцький ярмарок» в м. Мена.	
						місцеві бюджети	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2			1	1	0		
						з них кошти з обласного бюджету	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2			10	2	-8		
	Розвиток сільськогосподарського дорадництва	Розвиток фермерства	Чернігівська область	2021-2023 р.	2021 р.	Всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Кількість новостворених фермерських господарств щороку	од.	45	57	+12	Протягом року проведено 19 заходів, де висвітлювались різні аспекти діяльності та розвитку фермерських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та особистих селянських господарств.	
	Підтримка розвитку сільськогосподарської обслуговуючої		Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Створення нових сільськогосподарських обслуговуючих	од.	5	0	-5	У березні в селі Киріївка та Волинка Сосницької територіальної громади проведено семінар для місцевих жителів на тему: «Сільськогосподарська кооперація	

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напряму Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення			
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)					
		кооперації											кооперативів					– рушійна сила розвитку підприємництва в територіальній громаді».				
3.3. Розвиток високотехнологічного промислового виробництва	Розвиток інноваційної екосистеми області	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього, в т.ч.:	69,2	69,2	100,0	69,2	100,0	69,2	Проведено конкурс «Chernihiv Innovation Challenge». Сформовано каталог конкурсних робіт. Подано конкурсних робіт	од.	1	1	0	Проведено конкурс «Chernihiv Innovation Challenge». За результатами конкурсу сформовано каталог конкурсних робіт, який поширюється серед бізнесових кіл. З метою оптимізації роботи ланцюгів «Освіта-наука-виробництво» за сприяння облдержадміністрації НУ «Чернігівська політехніка» спільно з ТОВ «ПК «Пожмашина» розроблено навчальні плани підготовки за дуальною формою навчання фахівців для підприємств машинобудівної галузі.					
					місцеві бюджети	69,2	69,2	100,0	69,2	100,0	69,2								од.	1	1	0
					з них кошти з обласного бюджету	69,2	69,2	100,0	69,2	100,0	69,2								од.	10	12	+2
	Підтримка місцевих товаровиробників	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього, в т.ч.:	80,1	80,1	210,0	80,1	210,0	80,1	Проведено щорічний обласний конкурс «Кращий товар Чернігівщини». Створено та розміщено електронні каталоги товарів-переможців конкурсу «Кращий товар Чернігівщини. Кількість	од.	1	1	0	Проведено конкурс «Кращий товар Чернігівщини»-2021, до участі у якому залучено 10 суб'єктів господарювання із 25 товарами, переможцями серед них стали 11, учасниками у категорії «Новинка року»- 10. Створено та розміщено на веб-сайті ОДА електронний каталог товарів-переможців конкурсу «Кращий товар Чернігівщини»-2021. Здійснено часткове відшкодування витрат на участь у виставково-ярмаркових заходах на національному та міжнародному					
					місцеві бюджети	80,1	80,1	210,0	80,1	210,0	80,1								од.	1	1	0
					з них кошти з обласного бюджету	80,1	80,1	210,0	80,1	210,0	80,1								од.	1	1	0

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямку Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
													підприємств, яким здійснено часткове відшкодування витрат на участь у виставково-ярмаркових заходах на національному та міжнародному рівнях	од.	2	2	0	рівнях 2-м підприємствам області	
3.4. Стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва	Забезпечення діяльності Центру підтримки підприємництва, інновацій та стартапів Чернігівської області	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього, в т.ч.:	36,9	36,9	100,0	36,9	100,0	36,9	Кількість проведених заходів	од.	12	12	-	Проведено семінари, вебінари з актуальних питань підтримки бізнесу, 2 інкубаційні та 1 акселераційну програми розвитку підприємницької діяльності.		
					місцеві бюджети	36,9	36,9	100,0	36,9	100,0	36,9								
					з них кошти з обласного бюджету	36,9	36,9	100,0	36,9	100,0	36,9								
	Фінансово-кредитні інструменти розвитку бізнесу	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього, в т.ч.:	3000,0	3000,0	3700,0	3000,0	3700,0	3000,0	Кількість профінансованих проєктів	од.	3	1	-2	Забезпечено фінансування у формі фінансового кредиту найбільш ефективних інвестиційних проєктів суб'єктів малого і середнього підприємництва, в тому числі мікрокредитування за рахунок коштів обласного бюджету, повернутих за раніше наданими кредитами через ДО Регіональний фонд підтримки підприємництва на суму 3,0 млн грн.		
					місцеві бюджети	0,0	0,0	1900,0	0,0	1900,0	0,0								
					інші кошти, не заборонені законодавством	3000,0	3000,0	0,0	3000,0	0,0	3000,0								

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямку Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення										
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)												
	Створення хабу соціального партнерства та підприємництва, як елемента інфраструктури підтримки та розвитку молодіжної сфери	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього, у т.ч.	4707,1	4707,1	7506,9	4707,1	7506,9	4707,1	Будівництво, реконструкція хабу	од.	1	1	0	За рахунок коштів ДФРР проводиться реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення, будівлі Кінотеатра ім. Щорса по вул. Магістратській, 3, у м. Чернігові з пристосуванням під Хаб соціального партнерства та інституційного розвитку комунальної установи “Чернігівський обласний молодіжний центр” Чернігівської обласної ради”.												
					державний бюджет	4279,2	4279,2	6756,2	4279,2	6756,2	4279,2																		
					з нього кошти ДФРР	4279,2	4279,2	6756,2	4279,2	6756,2	4279,2																		
					місцеві бюджети	427,9	427,9	750,7	427,9	750,7	427,9																		
					з них кошти з обласного бюджету	427,9	427,9	750,7	427,9	750,7	427,9																		
					Розвиток хаб-системи підтримки підприємництва, інновацій та стартапів в Чернігівській області	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього, в т.ч.:	10066,9	10066,9								10066,9	5570,6	10066,9	5570,6	Створення та забезпечення функціонування центрів підтримки підприємництва	од.	4 (на 2021-2022 роки)	-	х	Проект «Розвиток хаб-системи підтримки підприємництва, інновацій та стартапів в Чернігівській області» реалізовується за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України. Протягом року для центрів підтримки підприємництва закуплено обладнання та меблі, відремонтовано приміщення, задіяно 5 працівників, проведено конкурс стартапів, інкубаційну	
					державний бюджет				5085,7	5085,7	5085,7								1800,6	5085,7	1800,6								
					місцеві бюджети				3181,2	3181,2	3181,2								770,0	3181,2	770,0								
					з них кошти з обласного бюджету				2200,0	2200,0	2200,0								581,7	2200,0	581,7								
					інші кошти, не заборонені				1800,0	1800,0	1800,0								3000,0	1800,0	3000,0								

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямок Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
							законодавством												
		Інформаційно-консультаційна підтримка суб'єктів підприємництва та осіб, що бажають відкрити власну справу	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього, в т.ч.:							Кількість проведених навчально-освітніх заходів для підприємців та осіб, що бажають розпочати власну справу	од.	20	45	+25	Протягом 2021 року організовано та проведено: 14 семінарів та 15 вебінарів для підприємців; 5 фінансових тренінгів для молоді; 3 тематичні консультації «День юридичної допомоги»; 2 Молодіжні школи бізнесу; щорічний обласний ярмарок «Що може жінка»; Бізнес-фестиваль «Разом до успіху»; підготовлено телерадіопередачу «Власна справа»; видано друковані фотоальбоми до Дня підприємця; виготовлено та розміщено в радіоефірі інформаційні матеріали (2) щодо розвитку підприємництва	
							місцеві бюджети	176,9	176,9	200,0	176,9	176,9							
							з них кошти з обласного бюджету	176,9	176,9	200,0	176,9	176,9							
		Розвиток мережі Інформаційних пунктів підприємця на базі ЦНАПів області	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	Проводилась робота щодо ребрендингу Інформаційних пунктів підприємця.	
		Належний ЦНАП	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього, в т.ч.:							Створено нові та модернізовані існуючі ЦНАПи	од.	10	14	+4	Відкрито 8 нових ЦНАП у громадах (Батурицька, Городнянська, Ічнянська, Линовицька, Носівська, Сосницька, Височанська, Дмитрівська). На виконання	
							державний бюджет	1441,1	1134,1	1588,3	1441,1	1588,3							

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напряму Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
						місцеві бюджети	452,7	452,7	792,5	452,7	792,5	452,7	ЦНАПів, в яких оновлено матеріально-технічне забезпечення	од.	5	6	+1	прикінцевих положень Закону України № 943 в області було трансформовано (заміщено) 6 ЦНАП РДА у ЦНАП ОМС (Борзнянська, Бахмацька, Корюківська, Сновська, Талалаївська, Менська). Відповідно до розпорядження КМУ від 09.06.2021 № 619-р (зі змінами) 6 громад Чернігівської області (Дмитрівська, Ніжинська, Куликівська, Менська, Іванівська, Бобровицька) отримали субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі ЦНАП.	
	3.5. Підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів області	Створення сучасних конкурентоспроможних туристичних продуктів та послуг	Чернігівська область	2021-2023 роки 2021 р.	Всього, в т.ч.:	382,4	382,4	382,4	382,4	382,4	382,4	Кількість найменувань виданої сувенірної продукції. Кількість найменувань виданої (або макетування) рекламно-інформаційної продукції. Участь та організація туристичних виставок, турфорумів. Кількість	од.	5	15	+10	В рамках обласної цільової програми розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки: взято участь у фестивалі туристичних маршрутів та народних промислів «Мандруй Україною», у 27-й Міжнародному туристичному салоні «Україна - UPTM 2021», проведено регіональну туристичну конференцію «Київщина. Чернігівщина. Сумщина» та регіональну туристичну конференцію, яка проходила у грудні 2021 року у м.Чернігів. Зроблено макетування інформаційно-презентаційної та випуск сувенірної продукції із		
			місцеві бюджети		382,4	382,4	382,4	382,4	382,4	382,4									
			з них кошти з обласного бюджету		382,4	382,4	382,4	382,4	382,4	382,4	од.								3
										од.	2	4	+2						

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямок Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
													проведених рекламно-інформаційних турів. Кількість переглядів на туристичному порталі.	од.	1	2	+2	серії "Чернігівщина туристична". Зокрема, сувенірні чашки, блокноти, ручки кулькові, сувенірні пакети та макетування туристичного каталогу "Чернігівщина туристична", 2 різновиди карт-схем, презентаційні хештеги та брендований туристичний намет. Проведено 2 промо-тури по Чернігівській області для туроператорів та екскурсводів.	
		Розвиток туристично-рекреаційного потенціалу області	Чернігівська область	2021-2023 роки		Всього, в т.ч.:	4267,5	4267,5	13603,9	4267,5	13603,9	4267,5	Кількість нових туристичних локацій, які присвячені 1000-літтю Чернігівського князівства	од.	1	1	0	У 2021 році розпочато реалізацію проекту «Чернігівське князівство від тисячолітньої історії до сучасної туристичної промоції» в Чернігівській області (за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики). Створено оновлену експозицію у Новгород – Сіверському музеї - заповіднику «Слово о полку Ігоревім» та відкрито до огляду екскурсантами. Також в рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики реалізовується проєкт «Підвищення туристичної привабливості м. Новгород-Сіверський Чернігівської області».	
				2021 р.		державний бюджет	4120,3	4120,3	11934,1	4120,3	11934,1	4120,3							
						місцеві бюджети	147,2	147,2	1669,8	147,2	1669,8	147,2							

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямку Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Створення мережі інтерактивних туристично-інформаційних центрів та пунктів	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього, в т.ч.:	3510,2	2851,1	7029,6	2851,1	7029,6	2851,1	Кількість туристичних центрів.	од.	1	1	0	У 2021 році внаслідок оптимізації сектору розвитку туризму при КЗ «Організаційно-методичний центр контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму» створено Чернігівський обласний центр розвитку туризму (за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики). У 2021 році розпочато реалізацію проекту «Чернігівське князівство від тисячолітньої історії до сучасної туристичної промоції» в Чернігівській області. У рамках реалізації проекту виготовлено 8 сенсорних кіосків, оновлено туристичний портал «Чернігівщина туристична», забезпечено міжнародне доменне ім'я турпорталу, випущено 2981 екземпляр сувенірної продукції та придбано 8 од. комп'ютерної техніки	
						державний бюджет	3287,0	2628,0	5604,4	2628,0	5604,4	2628,0	Кількість сенсорних кіосків.	од.	8	8	0		
						місцеві бюджети	223,1	223,1	1425,2	223,1	1425,2	223,1	Кількість нових туристичних локацій, які присвячені 1000- літтю Чернігівського князівства.	од.	1	1	0		
						з них кошти з обласного бюджету	223,1	223,1	1425,2	223,1	1425,2	223,1	Оновлення туристичного порталу «Чернігівщина туристична».	од.	1	1	0		
													Забезпечення міжнародного доменного імені турпорталу Чернігівщини, хостингу та серверу.	од.	1	1	0		
													Випуск сувенірної продукції в рамках проекту.	од.	3030	2981	-49		
													Кількість придбаной	од.	8	8	0		

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямку Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
													комп'ютерної техніки в рамках проєкту.						
		Популяризація сільського зеленого, подієвого та інших видів активного туризму	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Кількість проведених семінарів	од.	4	4	0	24 березня, 25 травня, 16 червня та 8 липня 2021 року спільно з ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» проведено семінари на тему «Практичні питання розвитку сільського туризму в Чернігівській області». Взято участь у «Школі зеленого (сільського) туризму, яку організовувала Сосницька громада.	
4. Прискорений інноваційний розвиток пріоритетних сфер економічної діяльності	4.1. Нарощування виробництва якісної сільгоспсировини та розвиток її поглибленої переробки	Регіональна кластеризація і кооперація агропромислового комплексу Чернігівської області	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього,	2562,4	2562,4	11025,7	2562,4	11025,7	2562,4	Реалізація проєкту «AGROHUB Chernihiv Region»	од.	1	0	-1	Закуплено трактор із навісним обладнанням, комп'ютерну техніку, принтери, проєктори, екрани, кулери для води та інше. Проведено 4 виїзні семінар-наради з питань розвитку сільських територій та земельних питань.	.
						в т.ч.:													
						державний бюджет	2236,7	2236,7	9125,4	2236,7	9125,4	2236,7							
						місцеві бюджети	325,7	325,7	1900,3	325,7	1900,3	325,7							
						з них кошти з обласного бюджету	325,7	325,7	1900,3	325,7	1900,3	325,7							

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямку Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Підтримка органічного виробництва в Чернігівській області	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього,	256,9	256,9	400,0	256,9	400,0	256,9	Сертифіковано виробників органічної продукції	од.	11	10	-1	25 лютого 2021 року проведено Чернігівський регіональний форум «Органік Інвест». В області налічується 10 операторів органічного виробництва.	
						в т.ч.:	256,9	256,9	400,0	256,9	400,0	256,9							
						місцеві бюджети	256,9	256,9	400,0	256,9	400,0	256,9							
						з них кошти з обласного бюджету	256,9	256,9	400,0	256,9	400,0	256,9							
	4.2. Розвиток «зелених» технологій та біоекономіки	Виробництво вітчизняних біопрепаратів для підвищення продуктивності сільського господарства	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Створення міні-заводу з виробництва вітчизняних біопрепаратів.	од.	1	0	-1	Інститутом сілськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН на конкурс інноваційних розробок «Chernihiv Innovation Challenge» було подано 2 розробки: «Високопродуктивний, ранньостиглий сорт люпину вузьколистого Локомотив» та «Штам бульбочкових бактерій Mesorhizobium ciceri ND-64» - новий ефективний мікросимбіот нуту сучасних сортів», перший з яких зайняв 1 місце у номінації «Агроінновації». Ці розробки включено до каталогу конкурсних робіт, який поширюється серед бізнесових кіл. В Інституті виготовлено біологічні препарати (Ризогумін, Хетомік, Антимішин, Мікрогумін та ін.) на суму 659,0 тис грн.	

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напряму Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
	4.3. Розвиток інформаційних, інформаційно-комунікаційних технологій та їх впровадження у різних сферах життєдіяльності і виробництва	Надання адміністративних послуг в електронній формі	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						На сьогодні усі 57 територіальних громад зареєструвалися та активно впроваджують і використовують публічний сервіс «Реєстр територіальних громад», завдяки якому відбувається передача інформації про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб.	
	4.4. Сприяння розвитку інноваційно-спрямованих та експортно-орієнтованих галузей промисловості	Створення Інноваційного офісу для розвитку регіональної партнерської мережі з підприємствами та ВНЗ області	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Створено локацію «Наука-бізнес» («B2/Science»)	од.	1	1	0	В рамках реалізації проєкту «Розвиток хаб-системи підтримки підприємництва, інновацій та стартапів в Чернігівській області створено інноваційний бізнес-інкубатор, комунікаційний простір «B2/Science», біржа стартапів «Chernihivstarter». На базі ЦПП Business Hub Chernihiv Region працює молодіжна школа бізнесу. Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області проведено Конкурс стартапів 2021, участь у у якому взяли 25 учасників, з них обрано 17 стартапів, зокрема	

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямок Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
																		проекти, що вже готові до комерціалізації (мають прикладне значення, можуть бути впроваджені у виробництво або застосовані в господарській діяльності). Проведено 2 бізнес-сніданки для інноваційно-активних підприємців з представниками освітніх закладів та промисловими підприємствами області. Національним університетом «Чернігівська політехніка» з суб'єктами господарювання (підприємствами, установами, науково-дослідними інститутами тощо) укладались угоди про співпрацю та науково-виробниче співробітництво, зокрема у сфері наукової та інноваційної діяльності. У структурі університету функціонує центр розвитку професійної кар'єри, стартап-центр.	
5. Ефективне багаторівневе врядування та управління територіальним розвитком	5.1. Посилення можливостей з особливими проблемами розвитку	Активізація економічного розвитку в громадах, розташованих на територіях з особливими проблемами розвитку	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Кількість заходів	од	5	10	+5	Утворено Раду територіальних громад Чернігівської області, як консультативно-дорадчий орган при голові ОДА. Проведено 2 засідання Ради територіальних громад з метою сприяння налагодженню взаємодії державних органів з органами місцевого самоврядування у вирішенні проблемних питань соціально-економічного розвитку	

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напряму Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
																		територіальних громад області. У рамках співробітництва з Проектом «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe), що реалізується за підтримки Уряду Канади, відібрано та налагоджено співпрацю з 9 пілотними громадами області на основі 4-х функціональних типів територій. Здійснюються заходи з розробки уніфікованих макетів Інвестиційних паспортів громад Чернігівської області «Investment.ID». Шаблоном зможе скористатися кожна громада для створення власного інвестиційного паспорту. Для громад розроблені методичні рекомендації щодо заповнення Інвестиційних паспортів громад області. Ці рекомендації у грудні в рамках семінару були представлені громадам. Проведено низку навчальних заходів.	
	5.2. Цифрова трансформація регіону	Покриття території області сучасними засобами мобільного зв'язку і швидкісного Інтернету	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього, в т.ч.:	36887,5	36887,5	54185,9	32930,9	54185,9	32930,9	Кількість сіл, підключених до широкосмугового доступу до Інтернету	од.	457	332	-125	У рамках реалізації Інтернет-субвенції здійснювалось підключення до широкосмугового доступу до Інтернету (далі - ШСД) закладів соціальної інфраструктури, розташованих у сільській місцевості. В області підключено 332 села у 47 громадах, прокладено 2436 км оптичних	
						державний бюджет	36887,5	36887,5	54185,9	32930,9	54185,9	32930,9							

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямку Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
																	мереж. Підключено 888 соціальних закладів, серед яких: 116 шкіл, 43 заклади дошкільної освіти, 1 коледж, 289 будинків культури, 3 мистецькі школи, 87 бібліотек, 220 ФАПів, 1 лікарня, 1 поліцейська ділянка, 23 пожежні частини, 5 закладів Мінсоцполітики, 44 ЦНАПи та їх віддалених робочих місць, 55 закладів органів місцевого самоврядування. Інформацію про вже підключені населені пункти можна відслідкувати за посиланням https://cutt.ly/FTDQtWF - на дашборді підключення сіл до оптичного Інтернету.		
5.3. Розбудова системи ефективного публічного багаторівневого управління	Ефективна громада	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Кількість укладених договорів про співробітництво територіальних громад	од.	5	7	+2	У квітні та червні для представників територіальних громад проведено семінари щодо основ партисипативного стратегічного планування, на яких роз'яснені загальні засади стратегічного планування та його нормативно-правове забезпечення, зміни в законодавстві. У 2021 році 13 громад області уклали 7 договорів про співробітництво територіальних громад (6 договорів у формі реалізації спільних проєктів, що передбачає координацію діяль-		

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямку Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
																	ності суб'єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів, 1 договір у формі делегування виконання окремих завдань з передачею відповідних ресурсів).		
		Підвищення інституційної спроможності Агенції регіонального розвитку Чернігівської області	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього,	830,5	830,5	863,0	830,5	863,0	830,5	Кількість проведених заходів	од.	10	20	+10	Агенція регіонального розвитку Чернігівської області активно приймала участь в проєктах, спрямованих на регіональний розвиток. На постійній основі організовано та проведено різноманітні заходи з підтримки підприємницьких ініціатив, зокрема із запуску стартапів, підтримки інвесторів.	
						в т.ч.:	830,5	830,5	863,0	830,5	863,0	830,5							
						місцеві бюджети	830,5	830,5	863,0	830,5	863,0	830,5							
						з них кошти з обласного бюджету	830,5	830,5	863,0	830,5	863,0	830,5							
		Формування високого рівня адміністративної культури управлінців та громадянської відповідальності мешканців територіальних громад	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього,	83,3	83,3	37,0	83,3	37,0	83,3	Кількість посадовців, які підвищили фаховий рівень	осіб	1104	2488	+1384	З метою підвищення професійної діяльності посадовців територіальних громад проведено навчання, зокрема з питань: «Брендинг та маркетинг території, формування місцевої (локальної) ідентичності»; «Формування локальної ідентичності територіальної громади»; «Впровадження підходів SMART – спеціалізації в процеси управління територіальною одиницею»; «Як укласти договір про міжмуніципальне співробітництво». Проведено навчання: «Застосування технологій	
						в т.ч.:	83,3	83,3	37,0	83,3	37,0	83,3							
						місцеві бюджети	83,3	83,3	37,0	83,3	37,0	83,3							
						з них кошти з обласного бюджету	83,3	83,3	37,0	83,3	37,0	83,3							

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напряму Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
																	електронного врядування в місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування. Системи захисту інформації»; «Основи державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства України та залучення громадян до діяльності органів місцевої влади, висвітлення роботи органу влади в соціальних мережах»; «Залучення інвестицій для розвитку громад»; «Децентралізація та туризм: як громадам використати наявний туристично-рекреаційний потенціал»; «Екологічна політика в громаді: шляхи формування та реалізації»; «Міжмуніципальне співробітництво громад: законодавство та успішні практики».		
5.4. Підвищення ефективності діяльності інститутів громадянського суспільства	Інституційний розвиток організацій громадянського суспільства Чернігівщини	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього,	145,4	145,4	425,0	145,4	425,0	145,4	Забезпечено діяльність громадських рад, що діють при органах влади.	од.	8	7	-1	У рамках Програми сприяння розвитку громадянського суспільства «Чернігівська громада» на 2021-2023 роки у 2021 році проведено конкурс проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету. Профінансовано 5 проєктів на суму 145,4 тис. гривень. Надається підтримка діяльності 7		
					місцеві бюджети	145,4	145,4	425,0	145,4	425,0	145,4	Кількість активних організацій громадянського суспільства	од.	80	80	0			
					з них кошти з обласного бюджету	145,4	145,4	425,0	145,4	425,0	145,4								

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напряму Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
																		громадських рад, що діють при органах влади. Робота по створенню громадської ради при Новгород-Сіверській райдержадміністрації триває.	
		Освітня кампанія «Право на життя» зі зниження рівня стигми та дискримінації людей, які мають соціально небезпечні захворювання	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Кількість проведених заходів	од.	2	2	0	До Дня пам'яті померлих від СНІДу в Чернігівському обласному молодіжному центрі проведена інформаційна кампанія «Пам'ятай», до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом відбувся випуск ток-шоу «Розвінчуємо міфи з Катериною Соломкою», було охоплено ефіром 372 особи.	
		Розвиток молодіжної інфраструктури	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього, у т.ч.	4721,5	4721,5	4721,5	4721,5	4721,5	4721,5	Кількість проведених заходів	од.	150	563	+413	За 2021 рік Чернігівським облсним молодіжним центром проведено 19 заходів, зокрема національно-патріотичний захід до Дня українського добровольця «Добровольць FEST», інформаційна акція про Українську революцію 1917-1921 років та її роль в історії Чернігівщини, тематичний квест з вивчення та поширення культур країн Європи «Game of Minds Eurore», інформаційна акція до Всеукраїнського Глобального тижня безпеки дорожнього руху «Будь відповідальним», тренінг «Основні аспекти міжнародного гуманітарного права», захід Meet-up «Європейський тур	
						місцеві бюджети	4721,5	4721,5	4721,5	4721,5	4721,5	4721,5							
						з них кошти з обласного бюджету	4721,5	4721,5	4721,5	4721,5	4721,5	4721,5							

Номер та найменування стратегічної цілі (програми регіонального розвитку Плану заходів)	Назва оперативної цілі (напрямку Плану заходів)	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках Плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
																	можливостей» в рамках відзначення Дня Європи в Україні, Всеукраїнська БУР толока до Європейського дня парків, серія заходів в рамках фестивалю української культури «KalyNOVI», Форум «Кращі практики молодіжної роботи Чернігівщини 2021» до Дня молоді та інші.		
	5.5 Покращення доступу громадськості до інформації	Розвиток та захист інформаційного простору Чернігівщини	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.	Всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Кількість радіоорганізацій місцевого мовлення (частот)	од.	15	15	0	Здійснюється підготовка до реалізації проєкту «Радіо громад» в ТГ області. Частина місцевих радіоорганізацій, зареєстрованих на Чернігівщині, самостійно беруть участь у конкурсах Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на отримання частот.	
		Онлайн-платформа телерадіоконтенту	Чернігівська область	2021-2023 роки	2021 р.		Всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Кількість зареєстрованих телерадіоорганізацій на онлайн-платформі	од.	18 (на рік)	2	x	На час дії на території України карантину з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на всеукраїнському рівні створено онлайн-платформу обміну контентом між телекомпаніями «Media Change Ukraine», користувачами якої нині є 2 телерадіоорганізації з Чернігівської області.

Директор Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації

Олександра ХОМИК