	№
	Місяць
	Назва заходу

	1
	вересень
	Створення робочої групи  із внесення змін до Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року (далі – регіональної стратегії). Розробка та оприлюднення опитувальників для громадян, підприємств, установ, організацій, форм надання пропозицій.

	2
	жовтень
	Збір інформації від всіх учасників опитувань та співрозробників.  

	3
	листопад
	Розробка проєкту оновленої  регіональної стратегії. Початок  проходження процедур СЕО.

	4
	грудень
	Проходження процедур СЕО, громадського обговорення.

	5
	січень
	Внесення змін до проєкту оновленої регіональної стратегії за результатами проходження СЕО, громадського обговорення (у разі потреби). Погодження проєкту в Міністерстві розвитку громад та територій України.

	6
	лютий
	Доопрацювання (у разі потреби) проєкту регіональної стратегії. Винесення на затвердження на сесію обласної ради.


Орієнтовний план графік роботи
із внесення змін до Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року
