

ЗВІТ
про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку
України за 2018 рік,
відповідальним за які визначено Чернігівську обласну державну адміністрацію
(назва органу виконавчої влади)

Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації

(назва структурного підрозділу, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу								
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів	Впровадження системи стратегічного планування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізації з урахуванням світових ринкових та	2018-2019 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В області розпочато розроблення Стратегії сталого розвитку Чернігівської області до 2027 року на засадах смарт-спеціалізації (відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.12.2018 №373).	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу							
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
	технологічних тенденцій інноваційного розвитку, конкурентоспроможних напрямів економічної діяльності													
Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів	1.3. Сприяння запровадженню механізмів і видів державної допомоги суб'єктам господарювання для забезпечення розвитку регіону та підтримки підприєм-	2018-2020 роки	Обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки, рішення сьомої обласної ради від 20.12 2016	-	-	-	-	Кількість профінансованих інвестиційних проектів, од.	1	1	-	За підтримки проекту FORBIZ розроблено пропозиції щодо організації діяльності Державної організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області». Зокрема, відпрацьовано матеріали щодо розширення механізмів фінансово-кредитної підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва.	-	

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу							
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
	ництва.		№ 6-7/VII (зі змінами, внесеними рішенням сесії від 04.10.2018 № 8-15/VII)											
Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток	1.7. Підтримка розроблення містобудівної документації для населених пунктів (зонінг, детальні плани територій) та приміської зони.	2018-2020 роки	Регіональна цільова Програма створення та ведення містобудівного кадастру області Чернігівської області на 2016-2019 роки, рішення обласної ради від 18.12. 2015	-	300.0	300.0	300.0	300.0	Кількість створених геоінформаційних систем містобудівного кадастру області, од.	1	0	-1	Триває робота по створенню геоінформаційної системи містобудівного кадастру області – основної бази програмного, нормативного та апаратно-технічного забезпечення. Роботу буде завершено у 2019 році.	Недостатнє фінансування.

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу							
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
			№ 17-2/VII (зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 20.12.2018 № 11-16/VII)											
2.1. Програма «Інноваційна економіка та інвестиції»														
Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток. Ефективне державне	2.1.1. Створення умов для формування сприятливого інвестиційного середовища та позитивного іміджу області. Інформаційна та організацій-	2018-2020 роки	Програма розвитку інвестиційної, зовнішньо-економічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020	-	940,0	940,0	923,18	923,18	Кількість звернень інвесторів Кількість створених інвестиційних продуктів (експозиції, каталоги, інтерактивна інвестиційна карта, промоморолики, тощо)	4 3	4 3	- -	У 2018 році розроблена «Інтерактивна інвестиційна карта Чернігівської області». Для просування інвестиційного потенціалу області підготовлений сучасний двомовний інформаційний промоморолик «Start your business with Chernihiv region». 26 лютого 2018 року відбувся Чернігівський Регіональний Форум	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу								
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
управління у сфері регіонального розвитку	на підтримка інвесторів. Популяризація інвестиційного потенціалу регіону. Здійснення оцінки інвестиційного потенціалу регіону та підготовка пулу проектів стратегічних інвестицій. Створення сприятливих умов для інвестування та підготовка інвестиційних		роки «Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон», рішення третьої сесії обласної ради сьомого скликання від 27.01.2016 № 2-3/VII (зі змінами, внесеними рішеннями сесії обласної ради від 17.05.2017, 28.03.2018,							Кількість публічних заходів інвестиційного характеру (форуми, конференції, семінари, круглі столи, тощо)	5	5	-	«Органік Інвест», 16 травня 2018 року - міжнародний III Форум інвестицій та експорту Чернігівщини. Проведено серію практичних семінарів-тренінгів щодо написання проектів регіонального розвитку для участі у конкурсі (8, 27-28 лютого). 15 червня 2018 року проведено семінар-консультацію «Практичні аспекти розробки проектів регіонального розвитку».	

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу							
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
	пропозицій громадами. Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування у сфері залучення інвестицій, проведення відповідних навчань та консультацій.		04.07.2018, 20.12.2018)											
	2.1.2. Розвиток експортного потенціалу. Проведення активної інформаційної політики щодо	2018-2020 роки	Програма розвитку інвестиційної, зовнішньо-економічної та виставково-	-	245,25	245,25	177,773	177,773	Темп росту експорту, %	114,0	120,8	+6,8 в.п.	З метою промоції експортного потенціалу регіону, сприяння регіональним товаровиробникам у освоєнні ними нових закордонних ринків збуту проведено ряд зустрічей керівництва	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу							
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
	промоції експортного потенціалу підприємств регіону через зовнішньоекономічний Портал Чернігівської області. Надання підтримки регіональним суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності у представленні їх продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів на		ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон», рішення третьої сесії обласної ради сьомого скликання від 27.01.2016 № 2-3/VII (зі змінами,										облдержадміністрації з делегаціями іноземних країн, дипломатичних представництв іноземних країн в Україні.	

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу							
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
	регіональних, національних та міжнародних виставках, економічних форумах.		внесеними рішеннями сесії обласної ради від 17.05.2017, 28.03.2018, 04.07.2018, 20.12.2018)											
2.1.3. Підтримка підприємницької діяльності. Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва. Розширення доступу бізнесу до	2018-2020 роки	Обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки, рішення сьомої сесії обласної ради від 20.12.2016 № 6-7/VII	5320,0	5320,0	495,37	495,37	Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, од.;	54 (2017 рік)	54 (2017 рік)	0	У 2018 році проведено 27 заходів (заплановано 18) - Бізнес-фест «Разом до успіху», в рамках проведення Місячника підтримки підприємництва до Дня підприємця; щорічний обласний ярмарок «Що може жінка»; Дні юридичної допомоги на базі ОТГ Чернігівської області для суб'єктів підприємництва та осіб, що бажають розпочати власну справу; спільні семінари на тему:			
							Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення,	3	3	0				

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період						
	фінансово-кредитних ресурсів. Інформаційно-консультативна допомога, розвиток мережі елементів інфраструктури підтримки МСП та забезпечення її ефективного функціонування. Доступність та підвищення якості надання адміністративних послуг.		(зі змінами, внесеними рішенням сесії обласної ради від 04.10.2018 № 8-15/VII)						од.; Надходження від діяльності суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб) до місцевого бюджету, млн грн; Надходження від діяльності суб'єктів середнього підприємництва (юридичних осіб) до місцевого бюджету, млн грн.	1300,0	1309,0	+6,9%	«Особливості ведення підприємницької діяльності у сільській місцевості»; семінари за куцковою схемою для жителів сільської місцевості з питань ведення підприємницької діяльності; практичні семінари для молоді; виїзна «Молодіжна школа бізнесу». Профінансовано інвестиційний проект «Розширення потужностей у виробництві мононітки», ТОВ «Канон» на суму 400 тис. грн (заплановано фінансування 1 проекту). В регіоні створено та забезпечено функціонування 30 центрів надання	

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період							
													адміністративних послуг. 8 ОТГ області відібрані кандидатами на отримання допомоги від Програми «U-LEAD з Європою» у модернізації та створенні ЦНАП, ще 14 заявок від ОТГ відправлено на участь у 3 раунді Програми		
	Підвищення рівня обізнаності безробітних громадян з питань організації та провадження підприємницької діяльності шляхом залучення їх до тематичних	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	Чисельність безробітних осіб, яким виплачено одноразову допомогу по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності, осіб	24	25	+1	Після захисту бізнес-планів за сприяння служби зайнятості 25 безробітних осіб організували власну справу як суб'єкти підприємницької діяльності шляхом отримання допомоги по безробіттю одноразово.	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу								
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
	семінарів, надання консультацій з питань самозайнятості та виплати одноразово усієї належної їм допомоги по безробіттю для започаткування власної справи.														
2.1.4. Стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури та підтримка інноваційної діяльності. Розвиток	2018-2020 роки	Програма розвитку інвестиційної, зовнішньо-економічної та виставково-ярмаркової	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	На базі Агенції регіонального розвитку Чернігівської області розробляється концепція Інноваційного бізнес-акселератора Підготовлено проект, направлений на створення Центру підтримки	Нестача коштів на реалізацію проекту.

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу							
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
	потенціалу інноваційної діяльності, підвищення рівня співробітництва науково-інноваційної сфери з реальним сектором регіональної економіки. Запровадження принципів розумної спеціалізації.		діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина – конкуренто-спроможний регіон», рішення третьої сесії обласної ради сьомого скликання від 27.01.2016 № 2-3/VII (зі змінами, внесеними рішеннями										підприємництва, інновацій і стартапів, який подано на фінансування з ДФРР. Проведено 5 семінарів для спеціалістів ІТ-індустрії м.Чернігова.	

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу								
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
			сесії обласної ради від 17.05.2017, 28.03.2018, 04.07.2018, 20.12.2018)												
	2.1.5. Створення та розвиток інфраструктури залучення інвестицій, стимулювання розвитку місцевої економіки. Створення індустріальних парків. Створення наукового парку.	2018-2020 роки	Програма розвитку інвестиційної, зовнішньо-економічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина –	-	-	-	-	-	-	Кількість створених/діючих індустріальних парків, од. Кількість створених/діючих наукових парків, од. Обсяг освоєних капітальних інвестицій (млрд. грн) Обсяг прямих	0 0 7,9 440,0	0 0 8,3 429,0 (на 01.10.	- - +0,4 x	Опрацьовуються можливості щодо створення індустріальних парків на території Чернігівської області (у м. Чернігів на базі ПАТ «Чернігівське Хімволокно» та у м. Бобровиця).	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу							
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
			конкурентоспроможний регіон», рішення третьої сесії обласної ради сьомого скликання від 27.01.2016 № 2-3/VII (зі змінами, внесеними рішеннями сесії обласної ради від 17.05.2017, 28.03.2018, 04.07.2018, 20.12.2018)							іноземних інвестицій (млн дол. США)		2018)		

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період						
2.2. Програма «Сільський розвиток»														
Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів	2.2.1. Диверсифікація підприємницької діяльності у сільській місцевості. Сприяння розвитку екологічного та органічного виробництва в Чернігівській області через фінансову підтримку органічного виробництва	2018-2020 роки	Програма фінансової підтримки органічного виробництва в Чернігівській області на 2016-2021 роки, рішення двадцять четвертої сесії обласної ради від 29.04.2015 (зі змінами, внесеними рішенням сесії від 27.01.2016	-	450,0	450,0	250,0	250,0	Кількість підприємств, які отримали компенсацію, од.	11	10	-1	На кінець 2018 року кількість виробників органічної продукції складала 16 суб'єктів господарювання, що у 2,6 рази більше, ніж у 2015 році. Подали заявки на компенсацію витрат на сертифікацію продукції органічного виробництва 10 підприємств. Компенсовано 250 тис.грн при витратах суб'єктів господарювання на ці цілі понад 562 тис. гривень.	Обмеженість коштів обласного бюджету для фінансування Програми.

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період						
			та від 17.05.2017)											
	2.2.2. Підвищення якості життя у сільській місцевості. Надання комплексу соціальних послуг щодо соціального захисту від безробіття мешканцям сільської місцевості, які цього потребують.	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	Чисельність безробітних мешканців сільської місцевості, які працевлаштовані за направленням служби зайнятості, тис. осіб	3,7	4,1	+0,4	Протягом 2018 року 8,1 тис. безробітних сільських мешканців було залучено до активних програм сприяння зайнятості, зокрема: 4,1 тис. осіб отримали постійну роботу, 1,2 тис. осіб пройшли професійне навчання, 2,8 тис. осіб були залучені до громадських та інших робіт тимчасового характеру. У радах об'єднаних територіальних громад та окремих населених пунктах ОТГ службою зайнятості організовано 37 «виїзних» робочих місць.	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу							
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
	Підтримка сільських багатодітних сімей, в яких виховується 5 і більше дітей, шляхом закупівлі та передачі їм нетелей.	2018-2020 роки	Програма передачі нетелей багатодітним сім'ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області на 2016-2020 роки, рішення третьої сесії обласної ради від 27.01.2016 № 4-3/ VII	-	1197,0	1197,0	975,1	975,1	Кількість багатодітних сімей, які отримали нетелей, од.	32	30	-2	Забезпечено племінними високопродуктивними тваринами 30 сімей, які виховують 5 і більше дітей віком до 18 років та проживають у сільській місцевості області.	-
2.3. Програма «Розвиток туризму»														
Підвищення рівня конкурентоспроможності	2.3.2. Маркетинг туристичного потенціалу.	2018-2020 роки	Обласна цільова Програма розвитку туризму у	-	484,65	484,65	482,89	482,89	Кількість екскурсантів, які відвідали область,	1020,0	1056,7	+36,7	Забезпечено роботу туристичного сайту (chernihivregion.travel). Проведено 4 рекламно-	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період							
регіонів Територіально соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток	Презентація туристичного потенціалу області на зовнішньому та внутрішньому туристичних ринках (участь у виставкових заходах; проведення рекламно-інформаційних турів для ЗМІ та провідних тур-операторів; випуск презентаційної продукції; поширення інформації		Чернігівській області на 2013-2020 роки, рішення 11 сесії обласної ради від 21.12.2012 (зі змінами внесеними рішеннями від 24.05.2018 № 13-13/VII; від 4.10.2018 № 13-15/VII; від 20.12.2018 № 8-16/VI)							тис. осіб	Надходження туристичного збору до місцевих бюджетів області, тис. грн	470,0	599,4	+129,4	інформаційні тури по Чернігівській області. Туристичний потенціал області презентовано під час роботи 5 заходів. Виготовлено 18 тис. одиниць рекламно-інформаційної та сувенірної продукції.

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу							
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
	щодо туристичної привабливості області в мережі Інтернет).													
2.4. Програма «Розвиток людського потенціалу»														
Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток	2.4.1. Кваліфіковані кадри. Освіта і навчання протягом життя. Забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів, у тому числі з елементами дуальної форми навчання	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	Чисельність випускників закладів професійно-технічної освіти, працевлаштованих на перше робоче місце, осіб	1800	2055	+255	На перше робоче місце працевлаштовано 2055 випускників професійно-технічної освіти). Зважаючи на нестачу кадрів у виробничих секторах економіки та проблему з трудовою міграцією, у 2018 році показник працевлаштування випускників закладів професійної освіти зріс та становить 81,3% до випуску.	У ході працевлаштування випускників закладів професійної освіти виникають труднощі внаслідок швидкоплинних змін на виробництві. Двосторонні договори на підготовку робітничих кадрів, укладені між закладами

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу							
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
	для задоволення потреб регіону з урахуванням пріоритетів його розвитку.													та потенційними роботодавцями не завжди виконуються не у повному обсязі.
	Забезпечення формування в державних закладах професійної (професійно-технічної) освіти інклюзивних груп із числа осіб з особливими освітніми потребами за професіями, що відповідають	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	Чисельність осіб, охоплених інклюзивною освітою, осіб	14	14	0	Протягом 2018 року сформовано 2 навчальні групи учнів, із числа осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають професії «Штукатур» та «Кухар».	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу							
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
	психофізичним та інтелектуальним можливостям цих осіб.													
	Надання освітніх послуг з професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації дорослого населення, в тому числі осіб віком від 45 років за ваучерами.	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	Чисельність осіб, із числа дорослого населення, які здобули професійну освіту шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на базі державних закладів професійної освіти, осіб	21	23	+2	За направленням Чернігівського обласного центру зайнятості забезпечено підготовку робітничих кадрів із числа дорослого населення на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти.	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу								
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
	Забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального та творчого потенціалу через систему освіти та навчання протягом життя.	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	Чисельність науково-педагогічних і педагогічних працівників, у тому числі молодих вчених, осіб	2100/280	2182/286	+82/+6	Забезпечено підтримку та розвиток інтелектуального та творчого потенціалу через систему освіти та навчання протягом життя. В області до науково-дослідної та інноваційної роботи, яка здійснюється закладами вищої освіти регіону, залучено 2182 науково-педагогічних працівників, у т.ч. 286 молодих учених.	-
	Удосконалення регіональної системи правової, кадрової та інформаційної підтримки інноваційної діяльності.	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	Кількість інноваційних структур на базі закладів вищої освіти, од.	24	24	0	В області працюють 24 інноваційні структури на базі закладів вищої освіти (профільні структурні підрозділи): наукові лабораторії, науково-дослідні центри, інноваційний центр з розробки, дослідження і впровадження сучасних	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період						
													технологій механізації та автоматизації технологічних процесів у рослинництві і тваринництві, археологічні експедиції, науково-дослідний центр з питань діяльності органів та установ Державної пенітенціарної служби України.	
	Забезпечення надання адресних профорієнтаційних послуг безробітним громадянам з метою усвідомленого вибору ними актуальних на ринку праці	2018-2020 роки							Чисельність безробітних громадян, які отримали профорієнтаційні послуги, тис. осіб	30,0	33,7	+3,7	99 тис. осіб різних категорій населення, зокрема, 33,7 тис. безробітних, які перебували на обліку в центрах зайнятості області, отримали 158,8 тис. профорієнтаційних послуг, у т.ч. 107,1 тис. профінформаційних, 51,5 тис. профконсультаційних та 184 послуги з профвідбору.	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу								
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
	професій, навчання та перенавчання.														
	Розширення обсягів підготовки робітничих кадрів з числа безробітних громадян під конкретне замовлення роботодавців з подальшим працевлаштуванням шляхом співпраці з професійно-технічними навчальними закладами області, центрами	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	Чисельність безробітних громадян, які проходили професійне навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації, тис. осіб	3,0	2,7	-0,3	Протягом 2018 року проходили професійне навчання 2,7 тис. безробітних, усі - за замовленням роботодавців.	Завдання недовиконано через наявність законодавчих обмежень при наданні цієї соціальної послуги. Зазначена проблема вирішиться у 2019 році.

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу							
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
	професійно-технічної освіти державної служби зайнятості та використовуючи базу підприємств, організацій.													
2.4.2. Інституції та мережі. Сприяння реалізації заходів зі створення та організації роботи регіонального відділення Державної служби якості освіти з метою забезпечен-	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кабінет Міністрів України ухвалив постанову від 07.11.2018 № 935 «Про утворення територіальних органів Державної служби якості освіти». У 2019 році планується сформувати територіальні органи та запустити їх роботу у 6-ти пілотних регіонах України.	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу								
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
	ня інституційного аудиту освітніх закладів.														
	2.4.3. Дослідження. Сприяння працевлаштуванню на створені нові робочі місця суб'єктами господарювання з належними умовами та гідною оплатою праці в усіх сферах економічної діяльності.	2018-2020 роки	Програма продуктивної зайнятості населення Чернігівської області на 2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	Кількість працевлаштованих на нові робочі місця, осіб	8100	111408	+3308	У 2018 році в області на створені нові робочі місця працевлаштовано 11408 осіб, з них у юридичних осіб – 3328 осіб (29,2 % від загальної кількості) та у фізичних осіб – 8080 (70,8%). При цьому у зв'язку із змінами у організації виробництва та праці звільнено 6131 особу. Реальний приріст становить 5277 робочих місць.	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу								
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
2.5. Програма «Загальноукраїнська солідарність»															
Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів Територіально-соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток	2.5.1. Створення можливостей для співробітництва регіонів у сфері освіти, культури, історичних та культурологічних досліджень.	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Забезпечено створення умов для розвитку та співробітництва театральньо-видовищних підприємств. Обласні професійні творчі колективи та окремі виконавці побували у 2018 році на гастролях у 28 містах, зокрема в 16 містах Донецької та Луганської областей. В рамках проведення Загальноукраїнського проекту культурної інтеграції «Український Донбас» та в рамках заходів громадської спілки «Творче об'єднання «Музичний батальйон» в 15 містах Донецької та Луганської областей відбулись виступи для військовослужбовців,

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу								
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
													учасників операції Об'єднаних сил та жителів прифронтових областей.		
	2.5.2. Формування привабливого образу регіонів в Україні, інтеграція регіональних ідентичностей у загальноукраїнську ідентичність. Проведення медіа-заходів (прес-брифінгів, прес-турів тощо) із висвітлення процесів	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	Кількість заходів, од. Кількість поширених інформаційних матеріалів, од.	50 80	66 87	+16 +7	Проведено 36 тематичних прес-брифінгів та 5 прес-конференцій керівництва облдержадміністрації та її структурних підрозділів, установ і організацій. Здійснено інформаційний супровід понад 25 засідань «за круглим столом», нарад тощо з питань соціально-економічного розвитку регіону. На офіційному веб-сайті облдержадміністрації постійно висвітлюються матеріали про	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу							
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
	економічного та соціального розвитку області, позитивних тенденцій у різних сферах життєдіяльності. Взаємодія зі ЗМІ, поширення серед телерадіокомпаній, друкованих ЗМІ, Інтернет-видань (у тому числі всеукраїнського рівня) інформації про можливості												соціально-економічний розвиток області, досягнення в різних галузях. Ці матеріали також поширюються серед телерадіокомпаній, друкованих ЗМІ, Інтернет-видань. Крім того, керівники облдержадміністрації беруть участь у теле- та радіопрограмах, дають коментарі ЗМІ щодо актуальних тем розвитку області та проблемних питань. Облдержадміністрація постійно ініціює перед центральними органами влади вирішення питання щодо збільшення присутності в прикордонних районах області вітчизняних телерадіомовників.	

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу							
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
	та розвиток області. Зміцнення інформаційної безпеки в області, у тому числі сприяння розвитку вітчизняного телерадіомовлення у прикордонних з Російською Федерацією та Республікою Білорусь районах Чернігівщини												Департамент інформаційної діяльності та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації спільно з представником Нацради України з питань телебачення і радіомовлення в області реалізують на території області проект Нацради «Радіо громад». «Український державний центр радіочастот» здійснює прорахунок частот для місцевого радіомовлення у 18 населених пунктах області.	
	2.5.3. Інтеграція вимушених переселенців	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.01.2019 в області обліковано 8427 внутрішньо переміщених осіб або 5666 сімей.	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу								
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
														За наданням щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, звернулось 3617 родин. Спрямовано субвенції з державного бюджету на загальну суму 32,8 млн гривень.	
2.6. Підтримка розвитку депресивних територій															
Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів	2.6.1. Розвиток сільських територій з низькою щільністю населення. Стимулювання зайнятості населення в сільській місцевості	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Протягом 2018 року 8,1 тис. безробітних сільських мешканців було залучено до активних програм сприяння зайнятості, зокрема, 4,1 тис. осіб отримали постійну роботу, 1,2 тис. осіб пройшли професійне навчання, 2,8 тис. осіб були залучені до громадських та інших	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу							
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
	поза сферою сільсько-господарського виробництва.												робіт тимчасового характеру. За сприяння служби зайнятості в області проведено 26 семінарів з питань організації власної справи у сфері сільського «зеленого» туризму. Серед учасників цих семінарів було 456 сільських мешканців. 245 мешканців сільської місцевості відвідали 21 навчальний семінар на тему «Ефективне ведення сільського господарства».	
2.6.2. Підтримка можливостей для розвитку територій, що підлягають економічній	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Забезпечено створення умов для самозайнятості населення. У 2018 році за індивідуальними планами і програмами навчався 61 безробітний за професіями:	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу								
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
	реструктуризації. Створення умов для самозайнятості населення. Диверсифікація місцевої економіки.													тракторист-машиніст, оператор котельні, оператор заправних станцій, електрозварник ручного зварювання, токарь, водій навантажувача, кравець, кондитер тощо. Проведено 9 тренінгів «Побудова кар'єри та професійний розвиток».	
2.7. Ефективне управління регіональним розвитком															
Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку	2.7.2. Інституційне забезпечення регіонального розвитку. Посилення інституційної спроможності Агенції регіональ-	2018-2020 роки	Програма розвитку інвестиційної, зовнішньо-економічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	З 2017 року функціонує Агенція регіонального розвитку Чернігівської області. Пріоритетними напрямками роботи Агенції є інвестиційний розвиток, підтримка малого і середнього підприємництва, територій, здійснення заходів по децентралізації влади тощо. У 2018 році Агенцією	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу							
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
	ного розвитку Чернігівської області з питань регіонального розвитку.		області на 2016-2020 роки «Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон», рішення третьої сесії обласної ради сьомого скликання від 27.01.2016 № 2-3/VII (зі змінами, внесеними рішеннями сесії обласної ради від										проведено 3 семінари для представників ОТГ з питань залучення інвестицій. На базі Агенції проведено більше 15 заходів та навчань для підприємців міста Чернігова та області.	

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу							
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
			17.05.2017, 28.03.2018, 04.07.2018, 20.12.2018)											
	2.7.3. Створення ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування у сфері управління регіональ-	2018-2020 роки	Програма тематичного короткотермінового семінару (ТКС) «Державне управління регіональним розвитком»	Програма тематичного короткотермінового семінару (ТКС) «Державне управління регіональним розвитком»	-	-	-	-	Кількість посадовців, які підвищили фаховий рівень з питань інвестиційного розвитку, залучення міжнародної технічної допомоги, написання грантових заявок, проектного менеджменту, державно-	300	395	+95	Проведено 13 тематичних короткотермінових семінарів-тренінгів «Основи стратегічного планування», 1 тематичний короткотерміновий семінар-тренінг «Міжмуніципальне співробітництво територіальних громад». У рамках навчання за іншими видами програм проводились конфераторуми, тематичні зустрічі, лекції щодо методології стратегічного планування розвитку територіальної громади,	

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу								
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
	ним розвитком. Проведення та участь у навчальних семінарах та тренінгах з актуальних питань інвестиційного розвитку, залучення міжнародної технічної допомоги, написання грантових заявок, проектного менеджменту, державно-приватного партнерства тощо.									приватного партнерства, осіб				співробітництва органів місцевого самоврядування з європейськими інституціями, міжнародними фінансовими та донорськими організаціями щодо питань утилізації та знешкодження відходів, залучення позабюджетних коштів для реалізації проектів місцевого розвитку, алгоритму залучення грантового фінансування під енергозберігаючі проекти тощо. Підвищили фаховий рівень 395 посадових осіб місцевого самоврядування. Проведено 11 тематичних короткотермінових	

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу							
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
													семинарів-тренінгів «Управління проектним циклом – від ідеї до звітності» та тематичний короткотерміновий семінар «Особливості написання проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку».	

Голова Чернігівської обласної
державної адміністрації

О. МИСНИК