

ЗВІТ
про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України за 2019 рік,
відповідальним за які визначено Чернігівську обласну державну адміністрацію

(назва органу виконавчої влади)

Департамент розвитку економіки та сільського господарства Чернігівської обласної державної адміністрації

(назва структурного підрозділу, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу									
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)				
1. Нормативно-правове та організаційне досягнення цілей державної регіональної політики																
Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів	Впровадження системи стратегічного планування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізації з урахуванням світових ринкових та технологічних тенденцій інноваційного розвитку, конкурентоспроможних	До 24 червня 2019 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Розроблена Стратегія сталого розвитку Чернігівської області до 2027 року та План заходів з її реалізації на 2021-2023 роки, яка затверджена рішенням 21 сесії обласної ради сьомого скликання 20.12.2019 № 4-21/VII. Стратегія сформована засадах смарт-спеціалізації (відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.12.2018 №373).	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення/здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу								
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
	напрямів економічної діяльності														
	Активізація роботи закладів професійної (професійно-технічної), вищої та фахової передвищої освіти з пропагування робітничих професій та спеціальностей, актуальних на регіональному ринку праці, серед учнівської молоді.	До 1 січня 2020 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	У лютому-травні 2019 року для шкільної молоді проведено Дні відкритих дверей з презентацією робітничих професій, навчально-матеріальної бази, майстер-класів, умов вступу. У березні 2019 року на базі Чернігівського обласного молодіжного центру відбулась перша профорієнтаційна виставка-форум «Я – PROFI». Педагогами професійної освіти вперше проведено 50 профорієнтаційних тренінгів, 5 конкурсів фахової майстерності з професій. На базі Національного університету «Чернігівська політехніка» вчетверте проведено Бізнес-форум «ОСВІТА – БІЗНЕС: успішна кар'єра».	-
Підвищення рівня конкуренто-	Сприяння запровадженню	До 22 лютого 2019 року	Обласна Програма розвитку	Рішення обласної ради від	-	-	-	-	-	-	-	-	В рамках Програми розвитку малого і середнього	-	

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання					Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора			відхилення (+/-)
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період						
спроможності регіонів	механізмів і видів державної допомоги суб'єктам господарювання для забезпечення розвитку регіону та підтримки підприємництва.		малого і середнього підприємства на 2017-2020 роки, рішення сесії обласної ради від 20.12.2016 № 6-7/VII (зі змінами)	26.06.2019 № 9-18/VII «Про внесення змін до Програми малого і середнього підприємства на 2017-2020 роки»									підприємництва на 2017-2020 роки передбачено здійснення фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб'єктів малого і середнього підприємства у формах часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємства у банківських установах та фінансового кредиту найбільш ефективних інвестиційних проєктів з пріоритетних видів діяльності. Зокрема, у 2018-2019 роках профінансовано 2 інвестпроєкти («Розширення потужностей у виробництві монотитки», ТОВ «Канон» на суму 400 тис грн. та «Надання платних послуг за рахунок придбання крана маніпулятора» на суму 802,5 тис грн.).	

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу							
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
	Надання пропозицій до нормативно-правових актів щодо запровадження механізмів державної допомоги суб'єктам господарювання для забезпечення розвитку регіону.	До 22 березня 2019 року	Обласна Програма розвитку малого і середнього підприємства на 2017-2020 роки, рішення обласної ради від 20.12.2016 № 6-7/VII (зі змінами)	Рішення обласної ради від 26.06.2019 № 9-18/VII «Про внесення змін до Програми малого і середнього підприємства на 2017-2020 роки»	-	-	-	-	-	-	-	-	До обласної Програми розвитку малого і середнього підприємства на 2017-2020 роки внесені зміни щодо підтримки регіональних товаровиробників та затверджено Порядок часткового відшкодування витрат підприємств області на участь у виставково-ярмаркових заходах на національному та міжнародному рівнях.	
Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток	Підтримка розроблення містобудівної документації для населених пунктів (зонінг, детальні плани територій) та приміської зони.	До 2019 року	Регіональна цільова Програма створення та ведення містобудівного кадастру Чернігівської області на 2016-2019 роки, рішення сесії обласної ради від 18.12.2015 № 17-2/VII (зі змінами, внесеними	-	600,0	300,0	600,0	300,0	Кількість створених геоінформаційних систем містобудівного кадастру області, од.	1	Виконано половину робіт, які передбачені по створенню геоінформаційної системи містобудівного кадастру області	x	Триває робота по створенню геоінформаційної системи містобудівного кадастру Чернігівської області – основної бази програмного, нормативного та апаратно-технічного забезпечення. Зокрема, закуплено другу чергу апаратно-технічного обладнання необхідного для організації подальшої роботи містобудівного кадастру області; закуплено послуги по налаштуванню роботи, формуванню структури	Недостатній обсяг фінансування робіт по створенню і веденню містобудівного кадастру.

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання					Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора			відхилення (+/-)
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період						
			рішенням обласної ради від 20.12.2018 № 11-16/VIІ)										геопорталу та інформаційної бази даних містобудівного кадастру області. Запущено в тестовому режимі геопортал містобудівного кадастру Чернігівської області.	
			Довгострокова комплексна регіональна програма коригування, розроблення містобудівної документації та місцевих правил забудови населених пунктів Чернігівської області на 2005-2020 роки (розпорядження голови ОДА від 22.07.2004 № 215)	-	27558,8	13637,9	27033,3	13287,4	Кількість затверджених генеральних планів, од.	57	57	0	Розроблено та затверджено генплани 57 населених пунктів Бахмацького, Городнянського, Ічнянського, Козелецького, Менського, Новгород-Сіверського, Прилуцького, Ріпкинського Талалаївського та Чернігівського районів.	Обмеженість коштів в місцевих бюджетах на розроблення містобудівної документації

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу								
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затвержені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
	Розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання відповідно до ціннісних орієнтирів та індикаторів ефективності реалізації заходів згідно з Указом Президента України від 13 жовтня 2015 р. №580 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки».	До 1 січня 2020 року	Обласна цільова Програма з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки, рішення сесії обласної ради від 23.02.2017 № 10-8/VII	-	-	-	-	-	-	Кількість затверджених обласних, районних/міських програм національно-патріотичного виховання, од.	15	15	0	Прийнято 15 програм з національно-патріотичного виховання в Корюківському, Ніжинському, Чернігівському, Срібнянському, Прилуцькому, Ріпкинському, Менському, Куликівському, Борзнянському, Бобровицькому, Варвинському, Коропському, Н-Сіверському, Ічнянському районах та м. Ніжин	-
	Визначення на регіональному та місцевому рівні	До 26 грудня 2019 року	Програма охорони навколишнього природ-	Рішення обласної ради від 04.04.2019 № 12-	7389,0	7389,0	1436,9	1436,9	Кількість територій, включених до Переліку	668	669	+1	В області створено 669 об'єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) загальною площею 262,4 тис. га,	Відсутність ініціативи з боку органів місцевої влади та	

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період						
	пріоритетів і завдань щодо формування, збереження та невиснажливого використання екомережі, формування просторового розташування її структурних елементів, розвитку системи територій та об'єктів природно-заповідного фонду.		ного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки, рішення обласної ради від 17.06.2014 (зі змінами)	17/VII, 25.09.2019 № 20-19/VII, 18.12.2019 № 19-21/VII «Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки»					територій та об'єктів екомережі, од.; Кількість схем екомережі (місцеві та регіональні), од. Кількість об'єктів ПЗФ, од.	5	0	-5	що становить 7,87 % площі області. Упродовж 2019 року, з метою розширення мережі об'єктів і територій ПЗФ області, збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, у тому числі червонокнижних видів та тих, що охороняються відповідно до міжнародних договорів, було створено 3 об'єкти ПЗФ (ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Мурав'ївський», ботанічний заказник місцевого значення «Цикля» та ландшафтний заказник місцевого значення «Сосна») загальною площею 1179,9 га.	самоврядування щодо розроблення місцевих схем екомережі та недостатня кількість коштів у місцевих бюджетах. Проблема отримання погодження з первинними власниками та користувачами земель, на яких планується створення об'єктів природно-заповідного фонду.
	Визначення на регіональному та місцевому рівні напрямів розвитку	До 26 грудня 2019 року	Обласна Програма залучення організацій громадянського суспіль-	Рішення обласної ради від 18.12.2019 № 8-21/VII «Про внесення змін до	803,3	401,7	236,5	236,5	Збільшення відсотка осіб, охоплених соціальними послугами залежно від	90	70	-20 в.п.	У 2019 році проведено соціальний супровід дітей з інвалідністю; надано: - 500 послуг 300 ВПЛ-позитивним громадянам області; - притулок 17	

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу								
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
	системи надання соціальних послуг, у тому числі підтримки суб'єктів підприємницької діяльності, громадських, благодійних організацій та інших суб'єктів надання соціальних послуг недержавного сектору.		ства до надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів у 2019-2020 роках, рішення сесії обласної ради від 20.12.2018 № 13-16/VII	Внесено зміни до обласної Програми залучення організацій громадянського суспільства до надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів у 2019-2020 роках»						потреби, %				бездомним особам; - соціальну інтеграцію та реінтеграцію учасників АТО, членів їх родин та родин їх загиблих патріотів; - консультування неповнолітніх засуджених, що не відбувають покарання в місцях позбавлення волі; - послуги паліативного/хоспісного догляду 22 особам.	
	Надання пропозицій до нормативно-правових актів щодо удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку за рахунок	До 26 грудня 2019 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Питання удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку за рахунок коштів ДФРР неодноразово порушувалось перед Міністерством розвитку громад та територій України. Листом від 30.09.2019 № 02-03/5297 облдержадміністрацією надіслано до Мінрегіону пропозиції	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу								
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затвержені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
	коштів державного фонду регіонального розвитку, підвищення ефективності відбору та оцінки програм і проєктів регіонального розвитку відповідно до цілей та пріоритетів державної регіональної політики.													щодо ініціювання внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині вдосконалення критеріїв розподілу коштів ДФРР між регіонами. А саме, при розподілі 80 % коштів ДФРР враховувати не лише чисельність населення, яке проживає у відповідному регіоні, а і його територію, або при розподілі 20 % коштів ДФРР ввести додатковий коефіцієнт, який би враховував щільність населення.	
	Надання пропозицій до проєкту Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року.	До 22 лютого 2020 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Пропозиції до проєкту Державної стратегії регіонального розвитку України були надані Мінрегіону листом від 26.03.2019 №03-03/1819.	
	Надання пропозицій щодо розроблення	До 1 січня 2020 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Здійснено розробку Програми тематичного коротко-термінового семінару «Засади	

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу							
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
	та впровадження навчальних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань державного управління регіональним розвитком												державної регіональної політики. Стратегія сталого розвитку області до 2020 року».	
	Надання пропозицій до нормативно-правових актів щодо удосконалення правових засад створення та функціонування агенцій регіонального розвитку.	До 26 грудня 2019 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Листом від 26.11.2019 № 03-01/3469 облдержадміністрацією надіслано до Директорату територіального та місцевого розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України пропозиції щодо удосконалення нормативних документів з питань функціонування Агенції регіонального розвитку у Чернігівській області.	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненнями причини їх виникнення та значенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу							
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
2.1. Реалізація програм регіонального розвитку														
2.1. Програма «Інноваційна економіка та інвестиції»														
Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку	Створення умов для формування сприятливого інвестиційного середовища та позитивного іміджу області. Інформаційна та організаційна підтримка інвесторів. Популяризація інвестиційного потенціалу регіону. Здійснення оцінки інвестиційного потенціалу регіону та підготовка пулу проєктів стратегічних інвестицій. Створення	2018-2020 роки	Програма розвитку інвестиційної, зовнішньо-економічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки, рішення сесії обласної ради від 27.01.2016 № 2-3/VII (зі змінами, внесеними рішеннями сесії обласної ради від 17.05.2017, 28.03.2018, 04.07.2018,	Рішення обласної ради від 26.06.2019 № 10-18/VII «Про внесення змін до Програми розвитку інвестиційної, зовнішньо-економічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки»	1966,0	1006,0	1683,18	760,0	Кількість звернень інвесторів Кількість створених інвестиційних продуктів (експозиції, каталоги, інтерактивна інвестиційна карта, проморолики, тощо) Кількість публічних заходів інвестиційного характеру (форуми, конференції, семінари, круглі столи, тощо)	5 3 3	5 1 4	- -2 +1	В рамках заходів щодо популяризації потенціалу регіону наповнюється двомовна «Інтерактивна інвестиційна карта Чернігівської області». 28 лютого 2019 року в Чернігові відбувся II регіональний форум «Органік Інвест». У червні 2019 року регіон взяв участь у XXXI Міжнародній агропромисловій виставці «АГРО-2019». 24.08.2019 р. відбувся V фестиваль молока від провідних молочно-виробників Чернігівщини. 22.11.2019 р. проведено Регіональний інноваційний форум «Формування ефективної інноваційної екосистеми як складової інвестиційного розвитку регіону». Підготовлено проморолик про	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу							
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
	сприятливих умов для інвестування та підготовка інвестиційних пропозицій громадами.		20.12.2018)										інноваційний потенціал Чернігівщини «Інновації-інвестиції-розвиток».	
	Розвиток експортного потенціалу. Проведення активної інформаційної політики щодо промоції експортного потенціалу підприємств регіону через зовнішньоекономічний Портал Чернігівської області. Надання підтримки регіональним суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності у	2018-2020 роки	Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки рішення сесії обласної ради від 27.01. 2016 № 2-3/VII (зі змінами, внесеними рішеннями	Рішення обласної ради від 26.06.2019 № 10-18/VII «Про внесення змін до Програми розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки»	529,25	284,0	402,5	224,7	Темп росту експорту, %	108,0	107,0	-1,0 в.п.	Проведено ряд зустрічей керівництва облдержадміністрації з делегаціями дипломатичних представництв іноземних країн в Україні та іноземних країн та відбувся візит офіційної делегації області за кордон. Забезпечено роботу Економічного Порталу Чернігівської області. Проводились семінари та зустрічі для регіональних суб'єктів господарювання, мета яких - сприяти та підтримувати бізнес у просуванні їх продукції та послуг на зовнішні ринки (спільні семінари з Офісом просування експорту України, Представництвом ЄС, В2В перемовини з	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу							
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затвержені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
	представленні їх продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів на регіональних, національних та міжнародних виставках, економічних форумах.		сесії обласної ради від 17.05.2017, 28.03.2018, 04.07.2018, 20.12.2018)										членами Міжнародного трейд-клубу в Україні).	
	Підтримка підприємницької діяльності. Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва. Розширення доступу бізнесу до фінансово-кредитних ресурсів. Інформацій-	2017-2020 роки	Обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки, рішення сесії обласної ради від 20.12.2016 № 6-7/VII (зі змінами, внесеними рішенням	Рішення обласної ради від 26.06.2019 № 9-18/VII «Про внесення змін до Програми малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки»	16130,0	6060,0	1529,8	622,0	Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, од.;	55 (2018 рік)	56 (2018 рік)	+1 (2018 рік)	В рамках Програми розвитку МСП на 2017-2020 роки, проведено більше 50 заходів, зокрема XVI обласний ярмарок «Що може жінка»; обласний Форум ділових та професійних жінок «WOMEN IN...»; III Всеукраїнський Бізнес-фест «Разом до успіху». Проводились Молодіжна школа бізнесу, «Дні юридичної допомоги», тематичні семінари, у т.ч. для молоді, з питань підтримки місцевих товаровиробників, для	-
									Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, од.;	3 (2018 рік)	4 (2018 рік)	+1 (2018 рік)		
									Надходження від	1300,0	1512,4	+16,3%		

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання					Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора			відхилення (+/-)
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період						
	но-консультативна допомога, розвиток мережі елементів інфраструктури підтримки МСП та забезпечення її ефективного функціонування. Доступність та підвищення якості надання адміністративних послуг.		сесії обласної ради від 04.10.2018 № 8-15/VII)						діяльності суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб) до місцевого бюджету, млн грн; Надходження від діяльності суб'єктів середнього підприємництва (юридичних осіб) до місцевого бюджету, млн грн.	1270,0	1308,95	+3,1%	жителів сільської місцевості, для демобілізованих із зони АТО та ВПО тощо. Спільно з проєктом FORBIZ організовано семінар "Як започаткувати власну справу", на якому також ознайомили з прикладами напрацьованих бізнес-кейсів Start business challenge. Проведено цикл семінарів на тему «Підтримка місцевих товаровиробників» (містах Чернігів, Ніжин, Прилуки та Мена). У червні 2019 року через Державну організацію «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» надано фінансово-кредитну підтримку для реалізації інвестиційного проєкту в сфері надання платних послуг населенню. Для поліпшення якості та спрощення доступу до адмінпослуг, відкрито 3 сучасні,	

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період							
													модернізовані ЦНАПи, обладнані за допомогою Програми «U-LEAD з Європою» меблями, офісною та комп'ютерною технікою з програмним забезпеченням у Вертківській, Бобровицькій та Куликівській ОТГ. Забезпечено функціонування мережі центрів надання адмін-послуг, як публічних сервісів - 30 ЦНАПів, в т.ч. 13 в ОТГ. У 2019 році надано понад 745 тисяч послуг, що на 17,0 % більше, ніж у 2018 році.		
	Підвищення рівня обізнаності безробітних громадян з питань організації та провадження підприємницької діяльності шляхом залучення їх	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	Чисельність безробітних осіб, яким виплачено одноразову допомогу по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності,	25	28	+3	Після захисту бізнес-планів за сприяння служби зайнятості 28 безробітних організували власну справу як суб'єкти підприємницької діяльності шляхом отримання допомоги по безробіттю одноразово.	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу								
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затвержені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
	до тематичних семінарів, надання консультацій з питань само-зайнятості та виплати одноразово усієї належної їм допомоги по безробіттю для започаткування власної справи.									осіб					
	Стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури та підтримка інноваційної діяльності. Розвиток потенціалу інноваційної діяльності, підвищення рівня співробітництва науково-	2018-2020 роки	Програма розвитку інвестиційної, зовнішньо-економічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки рішення	Рішення обласної ради від 26.06.2019 № 10-18/VII «Про внесення змін до Програми розвитку інвестиційної, зовнішньо-економічної та виставково-	5746,6	5746,6	4804,7	4804,7	-	-	-	-	Проведено капітальний ремонт будівлі Агенції регіонального розвитку Чернігівської області під «Центр підтримки підприємництва, інновацій та стартапів», який розпочне діяльність у березні 2020 року. Спільно з АРР розроблено стратегічну ціль 4 «Прискорений інноваційний розвиток пріоритетних сфер	-	

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу								
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
	інноваційної сфери з реальним сектором регіональної економіки. Запровадження принципів розумної спеціалізації		сесії обласної ради від 27.01. 2016 № 2-3/VII (зі змінами)	ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки»										економічної діяльності» Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року.	
	Створення та розвиток інфраструктури залучення інвестицій, стимулювання розвитку місцевої економіки. Створення індустріальних парків. Створення наукового парку.	2018-2020 роки	Програма розвитку інвестиційної, зовнішньо-економічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки, рішення сесії обласної ради від 27.01. 2016 № 2-3/VII)	Рішення обласної ради від 26.06.2019 № 10-18/VII «Про внесення змін до Програми розвитку інвестиційної, зовнішньо-економічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020	-	-	-	-	Обсяг освоєних капітальних інвестицій (млрд. грн) Обсяг прямих іноземних інвестицій (млн дол. США)	8,5 440,0 (на 01.01. 2020)	5,4 (за 9 міс.) 440,3 (на 01.10. 2019)	x x		Ведеться робота зі створення та ресстрації індустріального парку «Менський». 25 березня 2019 року Менською міською радою було прийнято рішення «Про створення індустріального парку «Менський» у м. Мена Чернігівської області». Розпорядженням голови облдержадміністрації від 24.04.2019 №233 створено робочу групу для координації діяльності зі створення індустріального парку «Менський», яка здійснює відповідні організаційні заходи, необхідні для започаткування діяльності парку.	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період						
				роки»									14.05.2019 року відбулося її виїзне засідання у м. Мені. Протягом 2019 року проведено 5 засідань робочої групи. Розпочата робота над розробкою Концепції індустріального парку «Менський».	
2.2. Програма «Сільський розвиток»														
Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів	Диверсифікація підприємницької діяльності у сільській місцевості. Сприяння розвитку екологічного та органічного виробництва в Чернігівській області через фінансову підтримку органічного виробництва	2018-2020 роки	Програма фінансової підтримки органічного виробництва в Чернігівській області на 2016-2021 роки, рішення сесії обласної ради від 29.04.2015 (зі змінами, внесеними рішенням сесії від 27.01.2016	-	950,0	500,0	500,0	250,0	Кількість підприємств, які отримали компенсацію, од.	11	9	-2	На кінець 2019 року кількість виробників органічної продукції складала 12 суб'єктів господарювання (вдвічі більше, ніж у 2015 році), з них 9 – отримали компенсацію з обласного бюджету за витрати, пов'язані з сертифікацією органічної продукції.	Обмеженість коштів обласного бюджету для фінансування Програми.

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період						
			та від 17.05. 2017).											
	Підвищення якості життя у сільській місцевості. Надання комплексу соціальних послуг щодо соціального захисту від безробіття мешканцям сільської місцевості, які цього потребують.	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	Чисельність безробітних мешканців сільської місцевості, які працевлаштовані за направленням служби зайнятості, тис. осіб	3,8	3,0	-0,8	У 2019 році у радах об'єднаних територіальних громад та окремих населених пунктах ОТГ службою зайнятості організовано році 44 «виїзних» робочих місця для надання інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг, здійснено 692 виїзди. За 2019 рік мешканці ОТГ отримали 3,0 тис. різноманітних послуг служби зайнятості для 2,7 тис. осіб. Працевлаштований 291 мешканець ОТГ (у тому числі 1 особа отримала одноразово усю призначену їй допомогу по безробіттю та започаткувала власну справу), 208 осіб – залучено до тимчасової зайнятості, 128 осіб – скеровано на здобуття затребуваних на ринку	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу							
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
													праці професій.	
	Підтримка сільських багатодітних сімей, в яких виховується 5 і більше дітей, шляхом закупівлі та передачі їм нетелей.	2018-2020 роки	Програма передачі нетелей багатодітним сім'ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області на 2016-2020 роки, рішення сесії обласної ради від 27.01.2016 № 4-3/ VII	-	2394,0	1197,0	2006,3	966,8	Кількість багатодітних сімей, які отримали нетелей, од.	32	21	-11	Забезпечено племінними високопродуктивними тваринами 21 багатодітну сім'ю.	Обмеженість коштів обласного бюджету для фінансування Програми.
2.3. Програма «Розвиток туризму»														
Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий	Підвищення туристичного потенціалу. Інформаційне облаштування та маркування цінних туристичних ресурсів	2018-2020 роки	Обласна цільова Програма розвитку туризму у Чернігівській області на 2013-2020 роки, рішення сесії обласної ради від	-	30,0	30,0	19,2	19,2	Кількість встановлених вказівників, білбордів, сіті-лайтів тощо, од.	3	8	+5	Спільно із Службою автомобільних доріг у Чернігівській області, Остерською та Деснянською об'єднаними територіальними громадами, парком природи «Беремицьке» виготовлено та встановлено 8 дороговказів до туристичних об'єктів	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)				
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу											
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)						
розвиток	області.		21.12.2012 (зі змінами внесеними рішеннями від 24.05.2018 № 13-13/VII; від 4.10.2018 № 13-15/VII; від 20.12.2018 № 8-16/VI)											Козелецького району.				
	Маркетинг туристичного потенціалу. Презентація туристичного потенціалу області на зовнішньому та внутрішньому туристичних ринках (участь у виставкових заходах; проведення рекламно-інформаційних турів для ЗМІ та провідних	2018-2020 роки	Обласна цільова Програма розвитку туризму у Чернігівській області на 2013-2020 роки, рішення сесії обласної ради від 21.12.2012 (зі змінами внесеними рішеннями від 24.05.2018 № 13-13/VII; від 4.10.2018 № 13-	-	1318,85	834,2	981,85	498,96	Кількість екскурсантів, які відвідали область, тис. осіб	1050,0	1060,0	+10,0	Надходження туристичного збору до місцевих бюджетів області, тис. грн	794,8	1612,2	+817,4	Забезпечено наповнення і роботу обласного сайту «Чернігівщина туристична» (chernihivregion.travel). Впродовж року створено нові розділи «Анонси», «Актуальна інформація» та «Фото». Туристичний потенціал області презентовано під час роботи 10 заходів. Проведено 4 рекламно-інформаційні тури по Чернігівській області для засобів масової інформації, туроператорів та представників туристичної сфери України.	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу							
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
	тур-операторів; випуск презентаційної продукції; поширення інформації щодо туристичної привабливості області в мережі Інтернет).		15/VII; від 20.12.2018 № 8-16/VI)										Виготовлено 17 тис. од. рекламно-інформаційної та сувенірної продукції.	
2.4. Програма «Розвиток людського потенціалу»														
Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток	Кваліфіковані кадри. Освіта і навчання протягом життя. Забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів, у тому числі з елементами дуальної форми навчання для	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	Чисельність випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, працевлаштованих на перше робоче місце, осіб	1600	1307	-293	На перше робоче місце працевлаштовано 1307 випускників закладів професійної (професійно-технічної освіти). Порівняно з 2018 роком показник працевлаштування випускників закладів професійної освіти знизився на 14 % та становить 68% до випуску.	Недостатній рівень оплати праці у виробничих секторах економіки спричинив сплеск трудової міграції, неофіційного працевлаштування, падіння престижу робітничих професій.

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затвержені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період						
	задоволення потреб регіону з урахуванням пріоритетів його розвитку.													Окрім того, двосторонні договори на підготовку робітничих кадрів, укладені між закладами освіти та роботодавцями, не завжди виконуються у повному обсязі.
	Забезпечення формування в державних закладах професійної (професійно-технічної) освіти інклюзивних груп із числа осіб з особливими освітніми потребами за професіями, що відповідають психофізичним та	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	Чисельність осіб, охоплених інклюзивною освітою	20	21	+1	Наразі в закладах професійної (професійно-технічної) освіти навчається 21 здобувач робітничих професій з числа учнів з особливими освітніми потребами.	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу								
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
	інтелектуальним можливостям цих осіб.														
	Надання освітніх послуг з професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації дорослого населення, в тому числі осіб віком від 45 років за ваучерами.	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	Чисельність осіб із числа дорослого населення, які здобули професійну освіту шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на базі державних закладів професійної освіти, осіб	38	611	+573	За 2019 рік на договірних засадах з юридичними та фізичними особами здійснили професійну підготовку робітничих кадрів 611 осіб з числа дорослого населення.	-
	Забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального та творчого потенціалу через систему освіти та	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	Чисельність науково-педагогічних і педагогічних працівників, у тому числі молодих	2100/280	2032/294	-68/+14	Забезпечено підтримку та розвиток інтелектуального та творчого потенціалу через систему освіти та навчання протягом життя. До науково-дослідної та інноваційної роботи, яка здійснюється закладами вищої освіти	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу								
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
	навчання протягом життя.									вчених, осіб				регіону, залучено 2032 науково-педагогічних працівників, 294 молодих учених. Скорочення чисельності науково-педагогічних кадрів пов'язано зі зменшенням контингенту здобувачів освіти.	
	Удосконалення регіональної системи правової, кадрової та інформаційної підтримки інноваційної діяльності.	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	Кількість інноваційних структур на базі закладів вищої освіти, од.	24	24	-	В області працюють 24 інноваційні структури на базі закладів вищої освіти (профільні структурні підрозділи): наукові лабораторії, науково-дослідні центри, інноваційний центр з розробки, дослідження і впровадження сучасних технологій механізації та автоматизації технологічних процесів у рослинництві і тваринництві, археологічні експедиції, науково-дослідний центр з питань діяльності органів та установ Державної пенітенціарної служби України.	-
	Забезпечення надання	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	Чисельність	31,0	32,3	+1,3	113,9 тис. осіб різних категорій населення,	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу								
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
	адресних проф-орієнтаційних послуг безробітним громадянам з метою усвідомленого вибору ними актуальних на ринку праці професій, навчання та перенавчання.									безробітних громадян, які отримали профорієнтаційні послуги, тис. осіб				зокрема, 32,3 тис. безробітних, які перебували на обліку в центрах зайнятості області, отримали 22,5 тис. профорієнтаційних послуг, у т.ч. 157,3 тис. профінформаційних, 64,8 тис. профконсультаційних та 464 послуги з профвідбору. Для 6,9 тис. безробітних осіб проведено 501 семінар з орієнтації на професійне навчання. Для 2 тис. безробітних осіб проведено 179 тренінгів, у т.ч. 9 тренінгів «Побудова кар'єри та професійний розвиток».	
	Розширення обсягів підготовки робітничих кадрів з числа безробітних громадян під конкретне замовлення роботодавців з подальшим праце-	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	Чисельність безробітних громадян, які проходили професійне навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації, тис.	3,2	1,2	-2,0	Протягом 2019 року проходили професійне навчання 3,1 тис. безробітних, усі - за замовленням роботодавців. За індивідуальними планами і програмами навчалися 55 Безробітних. Підвищували кваліфікацію шляхом стажування безпосередньо на	Наявність законодавчих обмежень при наданні цієї соціальної послуги.

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу								
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
	влаштуванням шляхом співпраці з професійно-технічними навчальними закладами області, центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості та використовуючи базу підприємств, організацій.									осіб				робочих місцях 1,2 тис. осіб. Обласною службою зайнятості видано 30 ваучерів для підвищення конкурентоздатності громадянам віком старше 45 років.	
	Інституції та мережі. Сприяння реалізації заходів зі створення та організації роботи регіонального відділення Державної служби якості освіти з метою забезпечення	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кабінет Міністрів України ухвалив постанову від 07.11.2018 № 935 «Про утворення територіальних органів Державної служби якості освіти». У вересні 2019 року зареєстровано територіальний орган управління Державної служби якості освіти у Чернігівській області.	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу								
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
	інституційного аудиту освітніх закладів.														
	Дослідження. Сприяння працевлаштуванню на створені нові робочі місця суб'єктами господарювання з належними умовами та гідною оплатою праці в усіх сферах економічної діяльності.	2018-2020 роки	Програма продуктивної зайнятості населення Чернігівської області на 2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	Кількість працевлаштованих на нові робочі місця, осіб	8240	10265 (за січень-листопад 2019 р.)	x	У січні-листопаді 2019 року в області на створені нові робочі місця працевлаштовано 10265 осіб, з них у юридичних осіб – 2953 особи (28,8 % від загальної кількості) та у фізичних осіб 7312 (71,2 %). При цьому у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці звільнено 4666 осіб. Реальний приріст становить 5599 робочих місць.	-
2.5. Програма «Загальноукраїнська солідарність»															
Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів Територіальна соціально-економічна інтеграція і	Створення можливостей для співробітництва регіонів у сфері освіти, культури, історичних та культурологічних	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Забезпечено створення умов для розвитку та співробітництва театральних-видовищних підприємств. У 2019 році обласні професійні творчі колективи та окремі виконавці відвідали з гастролями 24 міста і 1 селище (прикордонне	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу								
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
просторовий розвиток	досліджень.												з Кримом) України. В рамках проведення Загальноукраїнського проекту культурної інтеграції «Український Донбас», проекту «Артперемир'я» та «Музбатальйон» здійснено творчі поїздки до 23 міст і сіл Донецької та Луганської областей, де відбулись виступи для військовослужбовців, учасників ООС, жителів прифронтових областей. На фестивалях, які проводились в області, приймали участь творчі колективи і окремі виконавці з 10 міст України.		
	Формування привабливого образу регіонів в Україні, інтеграція регіональних ідентичностей у загальноукраїнську ідентичність.	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	Кількість заходів, од. Кількість поширених інформаційних матеріалів, од.	50 80	85 105	+35 +25	Проведено 40 тематичних прес-брифінгів керівництва облдержадміністрації та її структурних підрозділів, установ і організацій. Матеріали про соціально-економічний розвиток області, досягнення в різних галузях поширюються серед телерадокампаній,	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання					Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора			відхилення (+/-)
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період						
	Проведення медіа-заходів (прес-брифінгів, прес-турів тощо) із висвітлення процесів економічного та соціального розвитку області, позитивних тенденцій у різних сферах життєдіяльності. Взаємодія зі ЗМІ, поширення серед телерадіокомпаній, друкованих ЗМІ, Інтернет-видань (у тому числі всеукраїнського рівня) інформації про можливості												друкованих ЗМІ, Інтернет-видань. Здійснено інформаційний супровід понад 45 засідань «за круглим столом», нарад тощо з питань соціально-економічного розвитку регіону. На офіційному вебсайті облдержадміністрації висвітлювались матеріали про соціально-економічний розвиток області, досягнення в різних галузях. Ці матеріали також поширювались серед телерадіокомпаній, друкованих ЗМІ, Інтернет-видань. Чернігівська облдержадміністрація постійно лобіює перед центральними органами влади вирішення питання збільшення присутності в прикордонних районах області вітчизняних телерадіомовників. На території області спільно з представником Нацради	

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу								
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
	та розвиток області. Зміцнення інформаційної безпеки в області, у тому числі сприяння розвитку вітчизняного телерадіомовлення у прикордонних з Російською Федерацією та Республікою Білорусь районах Чернігівщини													України з питань телебачення і радіомовлення реалізується проєкт «Радіо громад». У результаті конкурсів на радіомовлення, проведених Нацрадою, видано ліцензії місцевій радіоорганізації на УКХ-мовлення у містах Чернігів, Бобровиця, Носівка, селища Гончарівське, Парафіївка, Срібне.	
	Інтеграція вимушених переселенців	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Забезпечено прийом осіб, які переселилися з АР Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, за місцем тимчасового перебування та розгляд їх звернень у першочерговому порядку. У 2019 році за щомісячною адресною допомогою внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		Найменування індикатора, одиниця виміру		прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора			відхилення (+/-)
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період							
														проживання, у т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг, звернулось 3611 сімей, призначено допомогу 3586.	
2.6. Програма «Підтримка розвитку депресивних територій»															
Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів	Розвиток сільських територій з низькою щільністю населення. Стимулювання зайнятості населення в сільській місцевості поза сферою сільсько-господарського виробництва.	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	За сприяння служби зайнятості в області проведено 22 семінари з питань організації власної справи у сфері «зеленого» туризму, який відвідали 274 особи. Серед учасників цих семінарів було 785 сільських мешканців. Крім того, 279 мешканців сільської місцевості відвідали 22 навчальних семінари на тему «Ефективне ведення сільського господарства».	-
	Підтримка можливостей для розвитку територій, що підлягають економічній реструктуризації.	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Забезпечено створення умов для самозайнятості населення. У 2019 році проведено 9 тренінгів «Побудова кар'єри та професійний розвиток», учасниками яких стали 126 безробітних осіб. За індивідуальними	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу								
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
	Створення умов для самозайнятості населення. Диверсифікація місцевої економіки.													планами і програмами навчалися 55 безробітних.	
2.7. Програма «Ефективне управління регіональним розвитком»															
Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку	Інституційне забезпечення регіонального розвитку. Посилення інституційної спроможності Агенції регіонального розвитку Чернігівської області з питань регіонального розвитку.	2018-2020 роки	Програма розвитку інвестиційної, зовнішньо-економічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки рішення сесії обласної ради від 27.01. 2016 № 2-3/VII (зі змінами)	Рішення обласної ради від 26.06.2019 № 10-18/VII «Про внесення змін до Програми розвитку інвестиційної, зовнішньо-економічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Агенцією проводились семінари для представників ОТГ з питань залучення інвестицій, на її базі проводились навчальні тренінги для суб'єктів малого та середнього бізнесу, надавались консультаційні послуги щодо отримання міжнародної технічної допомоги тощо.	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затвержені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період						
				роки»										
	Створення ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування у сфері управління регіональним розвитком. Проведення та участь у навчальних семінарах та тренінгах з актуальних питань інвестиційного розвитку, залучення	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	Кількість посадовців, які підвищили фаховий рівень з питань інвестиційного розвитку, залучення міжнародної технічної допомоги, написання грантових заявок, проектного менеджменту, державно-приватного партнерства, осіб	300	625	+325	У 2019 році проведено 22 заходи, серед яких семінари, тренінги, конвєрсаторіуми, в них взяли участь 625 осіб, з них 132 держслужбовця та 493 посадові особи місцевого самоврядування. На семінарах, тренінгах розглядалися питання щодо регіональної політики, шляхів залучення інвестицій, управління проектним циклом, геоінформаційних технологій в стратегічному плануванні, формування місцевих бюджетів, інструментів для розвитку малого та середнього бізнесу, підприємництва в сільській місцевості, організації міжмуніципального співробітництва тощо.	-

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проєктом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу								
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	Найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)			
	МТД, написання грантових заявок, проектного менеджменту, державно-приватного партнерства, тощо.														

Заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації

Олександр САВЧЕНКО