

**ЗВІТ**  
**про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів**  
**з реалізації у 2018–2020 роках Стратегії розвитку області на період до 2020 року за 2019 рік**

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1. Розвиток людського потенціалу «Людина – понад усе»	1. Розвиток людського потенціалу	Підвищення спроможності місцевих ЗМІ	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	У межах реалізації обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини редакціям комунальних друкованих ЗМІ в процесі їх реформування надавалася можлива організаційна, інформаційна та методична підтримка (без фінансування).	-	
		Забезпечення населення якісною питною водою	Чернігівська область	2018-2020	2019	Державний бюджет, місцеві бюджети	157402,6	116258,9	97352,5	116258,9	138496,2	157402,6	Кількість об'єктів та заходів, що реалізовувались	од.	25	26	+1	Здійснювалось будівництво, реконструкція об'єктів водопостачання, каналізації, технічне переоснащення насосних станцій тощо.	Недостатній обсяг державного фінансування.
		Поліпшення житлових умов проживання населення	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Державний бюджет, місцеві бюджети,	119213,9	70084,9	70560,9	70084,9	119689,9	119213,9	Введено в експлуатацію житлових будинків (будівництво, реконструкція)	од.	15	53	+38	Впроваджувались програми: «Власний дім», підтримка житлового кредитування молоді, «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та	Недостатнє фінансування житлових програм державного бюджету.

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді			Сума вибраних коштів у звітному періоді			Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ			Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів	Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)		
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення				фактичне значення	відхилення (+/-)
						кошти населення												одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, на будівництво житла за рахунок власних коштів (коштів статутного капіталу) Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву», «Доступне житло» та інші.		
	Розбудова дорожньої інфраструктури	Чернігівська область	2018-2020	2019	Державний бюджет, місцеві бюджети	3084564,7	1538575,6	1618130,5	1538575,6	3175551,7	3084564,7	Будівництво, ремонт, реконструкція дорожнього покриття	км	70,85	70,96	-0,11	На автодорогах загального користування державного значення виконано капітальний, поточний і середній ремонт 20,46 км, ліквідовано деформацій покриття на 3,8 тис. км доріг площею 836 тис. м². На дорогах загального користування місцевого значення проведено ремонт 50,5 км, ліквідовано деформацій покриття на 118,2 тис. м² доріг.	Недостатній обсяг фінансування.		
	Оновлення рухомого складу тролейбусів	м. Чернігів	2018-2020	2018	Міський бюджет	89250,0	29760,0	29760,0	29760,0	89250,0	89250,0	Кількість придбаних тролейбусів	од.	6	6	-	Для Комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління» закуплено 6 нових односекційних низькопідлогових тролейбусів «ЕТАЛОН Т12110»	-		
	Поліпшення умов надання соціальних послуг установами сфери соціального захисту населення	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Державний бюджет, обласний бюджет	38233,8	29110,5	30076,2	29110,5	39918,7	38233,8	Кількість проведених реконструкцій, ремонтів установ соціального	од.	22	22	-	Покращувалась матеріально-технічна база установ соціального захисту населення, проводилась реконструкція та ремонт будівель, приміщень, устаткувань, закуповувалось обладнання,	-		

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
													захисту населення	од.	59	59	x	інвентар.	
													Придбання реабілітаційного обладнання						
		Впровадження інноваційних технологій у сферу ведення містобудівного кадастру	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Обласний бюджет	600,0	300,0	300,0	300,0	600,0	600,0	Створення первинної бази геопросторових даних	%	70,0	70,0	-	Проводилась робота по створенню первинної бази геопросторових даних та формуванню комплексу програмного забезпечення.	Недостатнє фінансування
		Формування комплексу програмного забезпечення											Формування комплексу програмного забезпечення	%	60,0	60,0	-	Запущено геопортал містобудівного кадастру області в тестовому режимі.	
		Забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством	27033,3	13287,3	13637,9	13287,3	27558,8	27033,3	Розроблена містобудівна документація: генплани; зонінги; детальні плани в межах населеного пункту; детальні плани за межами населеного пункту	од.	57 58 34	57 58 34	- - -	Розроблено і затверджено генеральні плани та зонінги сільських населених пунктів: с. Григорівка, селища Веселе, с. Рубанка, с. Заболоття, с. Терешиха Бахмацького району; с. Вокзал-Городня Городнянського району; с. Івангород Ічнянського району; с. Сираї, с. Карпоки, с. Сокирин, с. Хрещате, с. Гальчин, Козелецького району; с. Бігач Менського району; с. Безуглівка, с. Курилівка, с. Пашківка, с. Синдаревське Менського району; с. Ларинівка, с. Фаївка Новгород-Сіверського району; с. Білоріччя, с. Бажанівка, с. Боротьба, с. Димирівка, с. Білошапки, с. Заїзд, с. Петрівське, с. Тихе,	Обмеженість коштів в місцевих бюджетах

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
				2018-2020	2019		4770,0	4506,1	4600,0	4506,1	4863,9	4770,0							
																		с. Канівщина, с. Крутоярівка, с. Малківка, с. Сухоярівка, с. Переволочна, с. Піддубівка, с. Пологи, с. Тарасівка, с. Високе, с. Заудаївське, с. Лісове, с. Смош, с. Яблунівка, с. Яблунівське, Прилуцького району; с. Нові Ярилівичі, с. Скиток, с. Старі Ярилівичі Ріпкинського району; с. Болотниця, с. Поповичка, с. Грабщина, с. Новопетрівське, с. Обухове, с. Українське, с. Займище, с. Слобідка, селища Основа Талалаївського району; с. Серединка, с. Топчіївка, с. Сіножацьке Чернігівського району; а також селища Линовиця Прилуцького району.	
		Поліпшення екологічного стану річки Стрижень	м. Чернігів	2018-2020	2019	Місцеві бюджети	4770,0	4506,1	4600,0	4506,1	4863,9	4770,0	Кількість проектів	од.	-	-	-	Виконано орієнтовно 40% від загального обсягу робіт по будівництву мереж зливової каналізації по вул. Реміснича та вул. Коцюбинського в м. Чернігів.	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Берегоукріплення берегів р. Десна на території Чернігівської області	Територія басейну р. Десна	2018-2020	2019	Державний бюджет	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	Встановлено кам'яних шпор (напівзагат)	од	10	10	0	У 2019 році закінчено та введено в експлуатацію перший пусковий комплекс проекту "Берегоукріплення р. Десна біля с. Велике Устя Сосницького району Чернігівської області" в рамках програми "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області". Влаштовано 10 кам'яних шпор (напівзагат) на ділянці берега протяжністю 896 метрів.	-
		Сприяння територіальним громадам в організації надання послуг зі збору, вивезення, складування, сортування та утилізації твердих побутових відходів (ТПВ)	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Державний, обласний та місцевий бюджети,	19155,2	19066,4	2000,0	19155,2	2088,8	19155,2	Оновлення: - парку спецавтотранспорту; - контейнерного парку	од.	x	7	x	У ряді населених пунктів області придбано необхідне обладнання для покращення стану сфери поводження з побутовими відходами., зокрема смітєвози та контейнери, у тому числі для роздільного збору сміття.	-
		Інформаційно-просвітницька робота по збереженню та охороні довкілля	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Обласний бюджет (обласний фонд охорони навко-	623,7	588,7	588,7	588,7	623,7	623,7	Видання доповіді про стан навколишнього природного середовища	екз.	250	300	+50	Проведено ряд тематичних, інформаційно-виховних та еколого-пізнавальних заходів, зокрема щорічний екологічний фестиваль «Життя в стилі ЕКО» та обласний екологічний конкурс «Одна планета – одне майбутнє».	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді			Сума вибраних коштів у звітному періоді			Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ			Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів	Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)			
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення				фактичне значення	відхилення (+/-)	
						лишнього природного середовища)									Створення макету та друк екологічного календаря на 2020 рік	екз.	500	500	0	Під час фестивалю «Життя в стилі ЕКО» діяли інформаційно-пізнавальні, творчі, спортивні та розважальні локації. Упродовж 2019 року за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища було надруковано: Доповідь про стан навколишнього природного середовища Чернігівської області за 2018 рік, екологічний календар на 2020 рік, книгу «Цікаво про тварин Чернігівщини», буклети «Оцінка впливу на довкілля» та «Стратегічна екологічна оцінка», рекламні постери для зовнішніх носіїв (сітілайти) – «Викинуте сміття повернеться у Ваш дім» та «Що вибираєте Ви?». Всі вони розповсюджені серед бібліотечних, навчальних та природоохоронних закладів області, громадських організацій екологічного спрямування, а також серед суб'єктів господарювання. З метою забезпечення більш широкого доступу громадськості до інформації з охорони навколишнього природного середовища за кошти обласного фонду ОНПС Орхуському центру було придбано оргтехніку та	
														Друк книги «Цікаво про тварин Чернігівщини»	екз.	500	1200	+700			
														Видання буклетів (флаєрів)	видів	2	2	0			
														Підготовка макетів та друк рекламних постерів для зовнішніх носіїв (сітілайти)	екз.	2000	2000	0			
														Підготовка макетів та друк рекламних постерів для зовнішніх носіїв (сітілайти)	видів	0	2	+2			
														Проведення екофестивалю «Життя в стилі ЕКО»	екз.	0	20	+20			
														Проведення екофестивалю «Життя в стилі ЕКО»	захід	1	1	0			
														Проведення щорічного обласного екологічного конкурсу «Одна планета – одне	захід	1	1	0			

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)							
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)									
													майбутнє»							Забезпечення функціонування Орхуського центру	захід	1	1	0	відповідні витратні матеріали. Проводились брифінги, екологічні акції, круглі столи (за участю представників громадськості), тематичні зустрічі, екологічні уроки в навчальних закладах області тощо.	
		Модернізація мережі закладів охорони здоров'я області, що надають первинну медико-санітарну допомогу	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством	170134,2	136783,2	116349,0	136783,2	149700,0	170134,2	Кількість центрів ПМСД	од.	27	27	0	Станом на 01.01.2020. в області налічувалось 27 центрів ПМСД, які мають статус юридичних структур. На покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я первинної ланки використано 43 млн грн. Проводилось будівництво та оснащення 22-х амбулаторій ЗПСМ.	-							
		Поліпшення якості надання високоспеціалізованої онкологічної допомоги населенню Чернігівської області	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Державний бюджет, місцеві бюджети	90339,6	41018,6	30000,0	41018,6	120000,0	90339,6	Кількість онкозахворювань, виявлених при профоглядах	%	26,0	25,8	-0,2	З числа вперше захворівших на злоякісне новоутворення за 2019 рік захворювання виявлено при профілактичних оглядах у 25,8 % хворих.	Відсутність системи профілактичних оглядів населення.							
													Показник вперше	%	25,0	25,2	+0,2	З числа вперше захворівших у 2019 році захворювання в								

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
													виявлених захворювань у занедбаному стані					занедбаному стані виявлено у 25,2 % хворих, що на 0,2% більше запланованого показника.	
	Профілактика, раннє виявлення та надання медичної допомоги хворим на туберкульоз	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством	30569,8	15748,0	13777,1	15748,0	47128,1	30569,8	Смертність від туберкульозу	осіб на 100 тис. нас.	8,0	7,8	-0,2	За звітний період витрачено 15,7 млн грн, за які було придбано: продукти харчування для хворих, деззасоби, ліки, респіратори, хірургічні рукавички, лабораторні реактиви, високоякісне та сучасне медобладнання та інше. Флюорографічним обстеженням у 2019 році охоплено 422368 осіб, середньообласний показник становить 505 на 1000 дорослого населення.	-	
	Поліпшення умов отримання населенням послуг у багатопрофільних та спеціалізованих закладах охорони здоров'я	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством	400432,6	228465,3	152435,0	228465,3	335295,5	400432,6	Забезпеченість ліжками	од. на 10 тис. населення	x	88,0	x	На кінець 2019 року ліжковий фонд в медичних закладах області становив 8774 ліжка (31.12.2018р. – 9080 ліжок). Незважаючи на щорічне скорочення ліжкового фонду, показник забезпеченості ліжко-місцями на 10 тис. населення перевищує показник по Україні (66,08) і становить 88,0 (2018р. – 89,8).	-	
	Розширення мережі для своєчасного надання екстреної	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Державний бюджет, місце-	14085,4	14085,4	13000,0	14085,4	16346,1	14085,4	Кількість виїздів, які здійснені у встановлених					Для надання екстреної медичної допомоги та своєчасної доставки постраждалих до медичних закладів області бригадами ЕМД у	-	



Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді			Сума вибраних коштів у звітному періоді			Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ			Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів	Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)	
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення				відхилення (+/-)
		медичної допомоги				вий бюджет							нормативами доїзду: - сільська місцевість – 20 хв.; - міська місцевість - 10 хв. Кількість санітарних автомобілів згідно нормативу	виїзди -/- од.	12000 63300 125	11950 63125 107	-95 -175 -18	2019 році здійснено 11915 виїздів у сільській та 63125 виїздів у міській місцевості. Забезпечено бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги лікувального закладу профілактичного «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської обласної ради засобами радіозв'язку та створення телеметричного кардіологічного комплексу, проводилась реконструкція двоповерхової прибудови Центру із застосуванням енергозберігаючих технологій по комплексній термомодернізації будівлі.	
		Забезпечення населення сучасною спеціалізованою кардіологічною медичною допомогою	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет	2596,8	2596,8	2500,0	2596,8	2500,0	2596,8	Смертність від інфаркту міокарду  Первинна інвалідність від серцево-судинних захворювань у працездатному віці	на 100 тис. населення на 10 тис. працездатного населення	18,5 9,0	24,9 8,8	+6,4 -0,2	У 2019 році кардіологічна допомога жителям області надавалась в медичних закладах на 456 ліжок. Протягом 2019 року для надання медичної допомоги (діагностування та лікування) хворим на серцево-судинні захворювання і хворим з інфарктом міокарду з різних джерел фінансування було придбано медичного обладнання та апаратури на загальну суму 2596,8 тис. грн.	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Будівництво та реконструкція спортивних споруд	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів	77046,5	38376,8	39000,0	38376,8	77669,7	77046,5	Додаткова кількість осіб, які зможуть отримувати фізкультурно-спортивні послуги на оновлених спорудах	осіб	3000	3650	+650	Виконано: - капітальну реконструкцію стадіону СДЮШОР з футболу «Юність» в м. Чернігові; - реконструкцію зали для фізкультурно-оздоровчих занять в існуючій прибудові до будівлі комунального закладу "Семенівський міський палац культури"; - переобладнання кінотеатру «Літній» під спортивну залу у м. Новгород-Сіверському. Виконано роботи з реконструкції приміщення де базується футбольний клуб «Десна» у м. Чернігові на території державного підприємства «Олімпійський навчально-спортивний Центр «Чернігів».	-
		Будівництво спортивних майданчиків для масового використання	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів	75833,2	33928,6	30328,6	33928,6	78571,8	75833,2	Кількість збудованих та реконструйованих спортивних майданчиків та футбольних полів, у т.ч. зі штучним покриттям	од.	20	26	+6	Збудовано та реконструйовано 26 об'єктів, у т.ч.: 11 - за державною бюджетною програмою «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України»; 5 – за бюджетною програмою щодо будівництва нових або реконструкції у мультифункціональні наявних майданчиків для занять ігровими видами спорту; 10 – за рахунок місцевих бюджетів	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
																	з залученням субвенцій державного бюджету виділених на економічний і соціальний розвиток окремих територій (в ОТГ) та за рахунок позабюджетних і спонсорських асигнувань.		
		Створення безпечного і комфортного середовища для оздоровлення та відпочинку дітей в області	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Державний бюджет, місцеві бюджети	82246,7	38774,0	51221,0	38774,0	92795,0	82246,7	Загальна кількість дітей області, охоплених оздоровчими та відпочинковими послугами протягом літнього періоду	осіб	55104	56864	+1760	У 2019 році послуги з оздоровлення та відпочинку отримали 56864 дитини, що складає 61,6 % від загальної кількості дітей в області. Здійснено капітальний ремонт Сновського державного закладу оздоровлення та відпочинку «Дружба» та інших.	-
		Формування здорового способу життя та активної життєвої позиції мешканців області	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	-	-	-	-	-	-	-	Проведення: телепередач; радіопередач; лекцій	од. од. од.	42 45 8130	42 45 8130	0 0 0	У 2019 році в обласних ЗМІ з актуальних питань здорового способу життя проведено 42 телепередачі, 45 радіопередач, опубліковано 66 статей в газетах, 264 повідомлень в інтернет-виданнях. Організовано 8130 лекцій, 88130 бесід, проведено 193 тематичні вечори, оформлено 1688 інформаційних куточків. Проведені інформаційні кампанії до Всесвітніх днів боротьби із захворюванням на туберкульоз, здоров'я, боротьби з тютюнокурінням, наркоманіями, психічного здоров'я, боротьби зі СНІДом.	Відсутність фінансування.

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Модернізація системи соціальної підтримки населення області	Чернігівська область	2018-2026	2019	-	4643,1	4643,1	4643,1	4643,1	4643,1	4643,1	Придбання приміщення для створення ДБСТ	од.	1	1	0	За рахунок коштів Субвенції з державного бюджету придбано приміщення для створення 1 дитячого будинку сімейного типу (вартістю 4,6 млн грн).	-
		Поліпшення умов перебування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах області	Чернігівська область	2018-2020	2019	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела	300327,6	194224,8	225456,1	194224,8	377437,3	300327,6	Виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	20	20	0	Здійснювалось виготовлення проектно-кошторисної документації, будівництво, реконструкція приміщень, покращення матеріально-технічного забезпечення в закладах загальної середньої освіти та навчально-виховних комплексах.	Обмежені фінансові ресурси для поліпшення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти
		Забезпечення навчальних закладів області сучасними засобами навчання	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Державний, обласний, місцеві бюджети, інші джерела, не забороне	43486,9	24734,7	33070,3	24734,7	51949,7	43486,9	Кількість учнів на 1 персональний комп'ютер	осіб	8,8	8,8	0	Здійснено придбання сучасної комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання для закладів загальної середньої освіти. В області комп'ютеризовано всі заклади загальної середньої освіти. Встановлено 584 навчальні комп'ютерні комплекси, у тому числі в сільській місцевості – 290.	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
						ні законодавством												У 2019/2020 навчальному році підключено до мережі Інтернет 94% закладів освіти. Кількість учнів на один ПК становить 8,8 (2018/2019 н.р. – 9,0).	
		Рівний доступ до якісної освіти кожній дитині	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Державний, обласний, місцевий бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством	48451,2	28280,9	28280,9	28280,9	48451,2	48451,2	Придбано шкільних автобусів	од.	16	16	0	Придбано 16 шкільних автобусів за кошти державного та місцевих бюджетів. У 2019/2020 навчальному році всіма видами транспорту організовано безперебійний підвіз 9044 учнів сільської місцевості, що становить 100% від потреби.	Існує потреба в придбанні 58 шкільних автобусів.
		Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості	Чернігівська область	2018-2020	2019	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством	127493,7	67019,8	69492,2	67019,8	91650,2	127493,7	Будівництво, реконструкція, ремонт приміщень дошкільних закладів	од.	40	41	+1	Здійснювались будівництво, реконструкція приміщень, заміна вікон, дверей, санвузлів, ремонт котельного обладнання, покращення матеріально-технічної бази в дошкільних навчальних закладах.	Обмежені фінансові ресурси для розбудови ДНЗ, поліпшення їх матеріально-технічної бази.
						не заборонені законодавством							Покращення матеріально-технічної бази ДНЗ	од.	36	35	-1	Протягом 2019 року відкрито: - у місті Чернігові сучасний заклад дошкільної освіти №3 «Дитяча Академія»; - Петрівський заклад дошкільної освіти «Струмочок» Бобровицької міської ради;	
						не заборонені законодавством							Охоплення дітей віком від 3 до 6 років	%	96,9	96,9	0	- Мохнатинський заклад	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
													дошкільною освітою					дошкільної освіти «Малютко» Чернігівського району; - дошкільний підрозділ Ніжинської гімназії № 14 Ніжинської міської ради.	
	Поліпшення умов отримання культурних послуг та підвищення їх якості	Чернігівська область	2018-2020	2019	Державний бюджет, місцеві бюджети	79665,98	52493,0	61399,5	52493,0	100740,7	79664,98	Проведення реконструкції, ремонту, будівництво закладів культури	од.	30	36	+6	Проводились реконструкції, ремонту 36 закладів культури, закупувалось обладнання.	-	
	Від збереження національних традицій – до зростання духовності і підвищення культурних стандартів	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Обласний бюджет	8621,9	4911,3	4914,2	4911,3	8624,8	8621,9	Кількість проведених заходів	кількість	158	174	+16	У 2019 році проведено 174 централізованих культурно-мистецьких заходи.	-	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді			Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
																		2018 – 2020		
2. Підвищення конкурентоспроможності області та забезпечення стійкого економічного зростання «Конкурентоспроможний регіон»	2. Підвищення конкурентоспроможності області та забезпечення стійкого економічного зростання	Формування ефективної системи менеджменту залучення інвестицій	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Обласний бюджет	255,5	93,9	126,0	93,9	287,6	255,5	Кількість навчальних семінарів та тренінгів	семінари, од.	35	35	0	В області проведено 35 навчальних семінарів та тренінгів, у яких взяли участь 251 державний службовець та 725 посадових осіб місцевого самоврядування. Проведено: - II Чернігівський Регіональний Форум «Органік Інвест»; - V Фестиваль молока; - Регіональний інноваційний форум «Формування ефективної інноваційної екосистеми як складової інвестиційного розвитку регіону».	-	
		Сприяння залученню та впровадженню програм міжнародної технічної допомоги, поглибленню співпраці з міжнародними донорами	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проектів МТД, в яких Чернігівська облдержадміністрація виступає бенефіціаром	од.	3	3	0	У 2019 році реалізовано 3 проекти МТД, де Чернігівська ОДА виступає бенефіціаром.	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Створення інвестиційних продуктів	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Обласний бюджет	161,61	0,0	40,0	0,0	201,61	161,61	Кількість інвестиційних продуктів	од.	1	1	0	В рамках заходів щодо популяризації потенціалу регіону наповнюється «Інтерактивна інвестиційна карта Чернігівської області», як джерело корисної інформації для потенційного інвестора та основним електронним майданчиком комунікації влади, бізнесу, громадян з питань активізації інвестиційної діяльності в регіоні.	-
		Створення індустріальних парків	м. Чернігів та Чернігівська область	2018-2020	2019	-	-	-	-	-	-	-	Кількість створених індустріальних парків на території області	од.	1	0	-1	25 березня 2019 року Менською міською радою було прийнято рішення «Про створення індустріального парку «Менський» у м. Мена Чернігівської області». Розпорядженням голови ОДА створено робочу групу для координації діяльності зі створення індустріального парку «Менський» у м. Мена. Всього було проведено 5 її засідань. Наступним кроком є розробка Концепції індустріального парку та підготовка необхідного пакету документів для включення до Реєстру індустріальних парків України	З метою стимулювання створення та функціонування індустріальних парків необхідно прийняття законодавчо-нормативних актів щодо встановлення податкових преференцій шляхом внесення змін до Податкового кодексу України.



Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Впровадження енергоефективних технологій та устаткування, вдосконалення обліку та контролю витрачання енергоресурсів у житлово-комунальному господарстві	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Державний бюджет, місцеві бюджети кошти інвесторів	86418,0	52918,0	3300,0	52918,0	58300,0	86418,0	Кількість встановлених вузлів обліку теплової енергії	од.	1	4	+3	Встановлено 4 вузли комерційного обліку теплової енергії. За час дії державної програми «теплі кредити» державними банковими установами протягом 2019 року в області видано 652 кредити на 53,0 млн грн для проведення енергоефективних заходів, у т.ч. 48 ОСББ на суму 36,0 млн грн. Відшкодування отримали 586 позичальників у сумі 984,1 тис. грн.	-
		Проведення енергоефективних заходів в закладах державної та комунальної форми власності	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів	118266,2	105959,5	113998,6	105959,5	126305,3	118266,2	Кількість проектів, що реалізовувались	од.	40	47	+7	На 30 об'єктах (теплопостачальні підприємства) проведено роботи на котельнях. На 5 об'єктах встановлено модульний ІТП, утеплено трубопроводи та проведено балансування систем опалення. На 3-х об'єктах в м. Сновськ встановлено модульну котельню, на 2-х (в Линовицькій та Гончарівській ОТГ) - твердопаливні котли.	-
		Розвиток виробництва альтернативних видів палива та розширення використання відновлювальних джерел енергії	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Кошти інвесторів, кошти приватних господарств	453980,1	271623,0	30000,0	271623,0	50000,0	453980,1	Введена потужність: -теплова	МВт	0	3,4	+3,4	Введено в дію когенераційну установку ТОВ "Чернігівська генеруюча компанія" у місті Чернігів, що виробляє електричну та теплову енергію з біомаси. У 2019 році вперше на території області юридичними особами побудовані три сонячні	
												-електрична	МВт	1,5	5,6	+4,1			
												Кількість об'єктів	од.	10	122	+112			

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді			Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)			
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)						
																						електростанції (ТОВ «Нікком-Солар» с. Малинівка, Чернігівського району; два об'єкти ТОВ «Сонячна генерація» у місті Прилуки). У грудні 2019 відбувся запуск сонячної електростанції потужністю 9,0 МВт у м. Мена, замовником якої є ТОВ «Санвін 28», у тестовому режимі. За 2019 рік на території області з альтернативних, відновлювальних джерел вироблено майже 76,0 млн кВт/год електроенергії, що вдвічі більше ніж за 2018 рік.	
		Розвиток системи зовнішнього освітлення	Чернігівська область	2018-2020	2019	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти МТД, інші джерела, не заборонені законодавством	84222,0	47217,3	8500,0	47217,3	46009,8	84222,0	Кількість збудованих, реконструйованих об'єктів вуличного освітлення в населених пунктах	од.	100	113	+13	Збудовано, реконструйовано 113 об'єктів вуличного освітлення в населених пунктах. Виконано роботи із відновлення 390,6 км мереж зовнішнього освітлення населених пунктів, а також здійснено заміну та встановлення 13400 світильників у зовнішньому освітленні вулиць.	-				

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Спрощення доступу суб'єктів господарювання у сфері малого і середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів області	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством	850,0	450,0	4000,0	450,0	850,0	850,0	Кількість профінансованих проектів	од.	4	1	-3	Надано з обласного бюджету фінансово-кредитну підтримку ФОП Тимошенко А. М. (м. Чернігів) для реалізації проекту «Надання платних послуг за рахунок придбання крана маніпулятора»	-
		Забезпечення ефективної діяльності Агенції регіонального розвитку Чернігівської області	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Обласний бюджет	1266,1	666,1	800,0	666,1	1400,0	1266,1	-	-	-	-	-	Агенція регіонального розвитку (АРР) активно співпрацює діловими колами Чернігівщини, зокрема щодо розвитку підприємництва. Прийнято участь у розробці Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року, зокрема на засадах смарт-спеціалізації та Плану заходів з її реалізації у 2021-2023 роках.	-
		Інформаційно-консультаційна підтримка суб'єктів підприємництва та осіб, що бажають розпочати власну справу	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством	267,4	172,0	400,0	172,0	849,0	267,4	Кількість проведених семінарів, круглих столів, Днів юридичної допомоги	од.	20	24	+4	В рамках Програми розвитку МСП на 2017-2020 роки проведено XVI обласний ярмарок «Що може жінка»; обласний Форум ділових та професійних жінок «WOMEN IN...»; III Всеукраїнський Бізнес-фест «Разом до успіху». Діяла Молодіжна школа бізнесу, проводились «Дні юридичної допомоги», тематичні семінари, у тому числі для молоді, з питань підтримки місцевих товаровиробників, для жителів	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
																		сільської місцевості, для демобілізованих із зони АТО та ВПО тощо.	
		Чернігівщина, купуй рідне	Чернігівська область	2018-2020	2019	Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством	23,0	23,0	500,0	23,0	500,0	23,0	-	-	-	-	-	Розроблено та виготовлено знак-логотип «Чернігівщина, купуй рідне» для маркування продукції місцевими товаровиробниками та розповсюдження його в об'єктах торгівлі регіону популяризації товарів, що виробляються в області. Проведено конкурс «Кращий товар Чернігівщини» - 2019, визначені 7 переможців за номінаціями «Продовольчі товари» та «Промислові товари для населення». У рамках Бізнес-фесту з нагоди Дня підприємця проведено церемонію нагородження переможців та учасників конкурсу.	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді			Сума вибраних коштів у звітному періоді	Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ	Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)			
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова			фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру			прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)
		Створення в області освітньо-виробничої комунікативної платформи	Чернігівська область	2018-2020	2019	Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела, не заборонені законодавством	-	-	500,0	-	500,0	-	Кількість проведених заходів	од.	180	183	+3	Кількість проведених в рамках Програми навчальних семінарів, тренінгів - 183 од. Кількість учасників семінарів, тренінгів 1228 осіб.	-		
		Промоція можливостей використання програм міжнародної технічної допомоги, зокрема COSME, які є доступними на території області	Чернігівська область	2018-2020	2019	Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела, не заборонені законодавством	-	-	150,0	-	150,0	-	Кількість заходів з популяризації програм міжнародної технічної допомоги	од.	1	1	-	В м. Чернігові 21-22 лютого 2019 року проведено семінар «Європейські інструменти для розвитку малого та середнього бізнесу України».	-		

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді			Сума вибраних коштів у звітному періоді			Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ			Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів	Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)	
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення				відхилення (+/-)
		Підвищення готовності місцевих товаровиробників експортувати	Чернігівська область	2018-2020	2019	Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела, не заборонені законодавством	-	-	250,0	-	250,0	-	Кількість проведених семінарів-практикумів, бізнес-майстерень	од.	4	4	-	Розроблено Порядок щодо впровадження часткового відшкодування витрат підприємств області на участь у виставково-ярмаркових заходах на національному та міжнародному рівнях Відповідні зміни внесені до обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки. Проведено цикл семінарів на тему «Підтримка місцевих товаровиробників» (міста Чернігів, Ніжин, Прилуки та Мена)	-
		Напрацювання стандартів у бізнесі та впровадження системи саморегулювання	Чернігівська область	2018-2020	2019	Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела, не заборонені законодавством	-	-	450,0	-	860,0	-	Кількість напрацьованих стандартів ведення бізнесу та надання послуг	од.	-	-	-	Підписано меморандум між Лігою ділових і професійних жінок України і проектом FORBIZ. Відібрано б'юти-індустрію як галузь, що характеризується наявністю чітко визначених проблем, що можуть бути значною мірою вирішені через впровадження стандартів ведення бізнесу. Результатом спільної роботи стала підготовка всіх необхідних документів для започаткування діяльності з саморегулювання	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді			Сума вибраних коштів у звітному періоді			Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ			Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів	Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)		
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення				фактичне значення	відхилення (+/-)
		Організація роботи Центру підтримки підприємництва (ЦПП), як постійно діючого робочого органу	Чернігівська область	2018-2020	2019	Державний, місцеві бюджети, кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела, не заборонені законодавством	4804,7	4804,7	5746,6	4804,7	5746,6	4804,7	Реалізація проекту	од.	1	1	0	Реалізовано проект «Будівля під Центр підтримки підприємництва, інновацій та стартапів по вул. Преображенській, 12, у м. Чернігові.	-	
		Створення «Прозорих офісів»	Чернігівська область	2018-2020	2019	Державний, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством	9367,7	-	-	-	6000,0	9367,7	Кількість взятих на облік суб'єктів МСП – юридичних осіб	од.	400	770	+370	У 2018 році було відкрито Центр соціальних та інших адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» у м. Чернігові. З метою подальшого наближення надання адміністративних послуг до людей, відбувається співпраця з Програмою «U-LEAD з Європою». Переможцями у Фазях впровадження у створенні та модернізації ЦНАПів за цією програмою є 19 ОТГ області.	-	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Створення Школи малого та середнього підприємництва	Чернігівська область	2018-2020	2019	Державний, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством	-	-	-	-	-	-	Кількість осіб, що пройшли навчання в школі	осіб	40	40	0	У 2019 році у м. Чернігові проведено дві Молодіжні школи бізнесу, під час яких нові знання у сфері підприємництва опанували 40 юнаків і дівчат.	-
		Створення туристичних продуктів для окремих цільових груп	Сільська місцевість Чернігівської області	2018 – 2020	2019	Обласний бюджет	968,6	522,9	470,0	522,9	920,0	968,6	Кількість найменувань виданої сувенірної продукції	артикул	19	19	0	Видана інформаційно-довідкова та сувенірна продукція з серії «Чернігівщина Туристична», яка розповсюджувалась на міжнародних туристичних виставках у Лодзь (Республіка Польща), Мінську та Гомелі (Республіка Білорусь), Києві, Одесі, Кропивницькому, Полтаві, в Туристично-інформаційному центрі області.	-
													Кількість найменувань виданої рекламно-інформаційної продукції	артикул	10	10	0	Проведено 4 рекламно-інформаційні тури для туроператорів та ЗМІ України.	
													Участь та організація туристичних виставок, турфорумів	од.	9	9	0		
													Кількість проведених рекламно-інформаційних турів	од.	4	4	0		



Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)	
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
		Популяризація сільського зеленого туризму	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Обласний бюджет	45,3	27,9	50,5	27,9	95,5	45,3	Кількість проведених семінарів	од.	4	5	+1	Проведено семінар-тренінг «Розвиток сільського та екологічного туризму як важливий фактор соціально-економічного розвитку сільської місцевості», а також цикл візних семінарів (4) для представників об'єднаних територіальних громад, жителів сільської місцевості, підприємців, які працюють у сфері туристичної інфраструктури з питань здійснення підприємницької діяльності на селі, у тому числі розвитку сільського та зеленого туризму на прикладі успішно функціонуючих суб'єктів підприємництва. Видано брошуру «Рекреаційний відпочинок на Чернігівщині».	Постійні зміни нормативної бази заважають виданню методичних матеріалів	
												Кількість виданої продукції	од.	1	1	0				
													Кількість садіб сільського зеленого туризму	од.	35	36	+1			
3. Розвиток сільських територій «Регіон рівних можливостей»	3. Розвиток сільських територій	Оптимізація спеціалізації сільського господарства з метою підвищення ефективності аграрного сектора та раціонального використання земельних ресурсів	Сільські території Чернігівської області	2018 – 2020	2019	-	-	-	-	-	-	-	Структура посівних площ:						В 2019 році аграріями області проведено посів ярих культур в обсязі майже 1010 тис. га, що на 55 тис. га більше 2018 року. В тому числі ярих зернових і зернобобових культур 578 тис. га, майже 301 тис. га технічних, понад 87 тис. га картоплі та овочів, і близько 44 тис. га кормових культур. З врахуванням озимих культур та багаторічних трав загальна посівна площа під урожай 2019 року склала близько 1300 тис. га, що на	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді			Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
																		31 тис. га (+2,5%) більше ніж у 2018 році.		
		Сприяння розвитку підприємств, зосереджених на виробництві тваринницької продукції	Сільські території Чернігівської області	2018 – 2020	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених тренінгів	од.	5	7	+2	В 2019 році проведено сім заходів, спрямованих на ефективний розвиток галузі тваринництва області, впровадження та поширення передових технологій з метою нарощування виробництва конкурентоспроможної тваринницької продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.	-
		Підтримка технічного переоснащення малих, середніх агровиробників та їх об'єднань, що працюють на території Чернігівської області	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Державний бюджет, НАК «Украгролізинг»	414112,8	129887,2	27447,7	27447,7	87884,1	87884,1	Кількість придбаних одиниць с/г техніки та обладнання на умовах фінансового лізингу Кількість придбаних одиниць с/г техніки та обладнання на умовах програми «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання»	од.	1	1	0	На умовах фінансового лізингу Чернігівської філії НАК «Украгролізинг» в 2019 році 1 агропідприємством області придбано 1 одиницю с.-г. техніки. За програмою «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» 182 господарствами області придбано 369 одиниць техніки та обладнання.	-	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)					
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)							
													вітчизняного виробництва»											
		Підтримка розвитку виробництва екологічно чистих продуктів харчування та органічного землеробства в Чернігівській області	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Обласний бюджет	500,0	250,0	500,0	250,0	900,0	500,0	Кількість виробників органічної продукції, яким компенсовано витрати на сертифікацію	од.	9	9	0	У 2019 році по «Програмі фінансової підтримки органічного виробництва в Чернігівській області на 2016-2021 роки» компенсацію отримали 9 виробників органічної продукції.	-					
		Розвиток системи консультативних (дорадчих) служб	Сільські території Чернігівської області	2018 – 2020	2019	Державний бюджет	58,1	-	-	-	58,1	58,1	Кількість компенсованих дорадчих послуг	од.	-	-	-	19.06.2019 «Центр сприяння розвитку громад» внесено до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб та видано сертифікат на право надання дорадчих послуг. Розпочато роботу Секції науково-інноваційного розвитку агропромислового комплексу області Північного міжрегіонального наукового центру НААН.	-					
		Створення та підтримка розвитку різноспеціалізованих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	Чернігівська область	2018 – 2020	2019	Обласний бюджет	2338,6	-	-	-	2338,6	2338,6	Кількість створених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК)	од.	2	2	0	В 2019 році створено СОК «Велика родина» у Сосницькому районі та СОК «Молочний шлях» у Семенівському районі.	-					

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Підтримка розвитку особистих селянських господарств, ферм сімейного типу, що спеціалізуються на вирощуванні плодово-ягідної продукції, овочів, продукції тваринного походження	Сільські населені пункти Чернігівської області	2018 – 2020	019	Обласний бюджет	2006,3	966,8	1197,0	966,8	2394,0	2006,3	Кількість сімей, що отримали нетелей	од.	20	21	+1	По Програмі передачі нетелей багатодітним сім'ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області, на 2016-2020 роки, в 2019 році профінансовано 966,8 тис. грн, 21 багатодітна сім'я отримала високопродуктивних нетелей.	-

Директор Департаменту розвитку економіки та сільського господарства обласної державної адміністрації

О.ХОМИК