

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів
з реалізації у 2018–2020 роках Стратегії розвитку області на період до 2020 року за 2020 рік

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді			Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів	Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)			
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)				одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення
1. Розвиток людського потенціалу «Людина – понад усе»	1. Розвиток людського потенціалу	Підвищення спроможності місцевих ЗМІ	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	У межах реалізації обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини редакціям комунальних друкованих ЗМІ в процесі їх реформування надавалася можлива організаційна, інформаційна та методична підтримка (без фінансування).	-	
		Забезпечення населення якісною питною водою	Чернігівська область	2018-2020	2020	Державний бюджет, місцеві бюджети	2 191 38,3	61 735,7	36 330,5	61 735,7	17 482,6,7	2 191 38,3	Кількість об'єктів та заходів, що реалізовувались	од.	18	21	+3	Здійснювалось будівництво, реконструкція об'єктів водопостачання, каналізації, технічне переоснащення насосних станцій тощо.	Недостатній обсяг фінансування.
		Поліпшення житлових умов проживання населення	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	Державний бюджет, місцеві бюджети,	189298,8	70084,9	63340,4	70084,9	183030,3	189298,8	Введено в експлуатацію житлових будинків (будівництво, реконструкція)	од.	20	21	+1	Впроваджувались програми: «Власний дім», підтримка житлового кредитування молоді, «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та	Недостатнє фінансування житлових програм з державного бюджету.

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді			Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
						кошти населення								Придбано квартир (житлових приміщень)	од.	50	116	+66	одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, на будівництво житла за рахунок власних коштів (коштів статутного капіталу) Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву», «Доступне житло» та інші.	
	Розбудова дорожньої інфраструктури	Чернігівська область	2018-2020	2020	Державний бюджет, місцеві бюджети	5987225,9	2902661,2	3013266,1	2902661,2	6188817,8	5987225,9	Капітальний ремонт автодоріг державного значення	км	9,3	9,3	0	На автодорогах загального користування державного значення виконано капітальний ремонт 9,3 км, поточний і середній ремонт 98,4 км, ліквідовано деформацій покриття на 2006,5 км.	Недостатній обсяг фінансування.		
												Поточний середній ремонт автодоріг державного значення	км	98,4	98,4	0	На дорогах загального користування місцевого значення відремонтовано: аварійним ремонтом за рахунок експлуатаційного утримання 269,9 тис.м ² доріг; капітальним ремонтом 11,0 км доріг; поточним середнім ремонтом 100,5 км доріг; будівництвом та капітальним ремонтом доріг комунальної власності 24 320 м ² ; поточним ремонтом комунальної власності 41 763 м ² доріг.			
												Поточний середній ремонт вулиць і доріг	тис. м ²	46775	41763	-5012				

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)	
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
													комунальної власності у населених пунктах							
	Оновлення рухомого складу тролейбусів	м. Чернігів	Міський бюджет	2018-2020	2020		83465,0	23945,0	23945,0	23945,0	83465,0	83465,0	Кількість придбаних тролейбусів	од.	5	5	-	Для Комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління» закуплено 5 нових односекційних низькопідлогових тролейбусів «ЕТАЛОН Т12110».	-	
	Поліпшення умов надання соціальних послуг установами сфери соціального захисту населення	Чернігівська область	Державний бюджет, обласний бюджет	2018 – 2020	2020		55140,7	16906,9	17076,8	16906,9	56995,5	55140,7	Кількість проведених реконструкцій, ремонтів установ соціального захисту населення	од.	15	15	0	Покращувалась матеріально-технічна база установ соціального захисту населення, проводилась реконструкція та ремонт будівель, приміщень, устаткування, закуповувалось обладнання, інвентар.	-	
	Впровадження інноваційних технологій у сферу ведення містобудівного кадастру	Чернігівська область	Обласний бюджет	2018 – 2020	2020		900,0	300,0	300,0	300,0	900,0	900,0	Створення первинної бази геопросторових даних	%	76,0	76,0	-	Проводилась робота по: формування програмної бази містобудівного кадастру області; формування серверної частини та технічна підтримка функціонування містобудівного кадастру області.	Недостатнє фінансування	
	Забезпечення розробки	Чернігівська	Місцеві бюджети	2020	2020		323,61	532,78	532,78	532,78	86,220	86,220	Розроблена містобудівна					В процесі реалізації проекту у 2020 році затверджено: генеральних	Обмеженість коштів в	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		генеральних планів населених пунктів	область			ти, інші джерела не заборонені законодавством							документація: генплани; зонінги; детальні плани в межах населеного пункту; детальні плани за межами населеного пункту	од.	49 43 20 43	49 43 20 43	- - - -	планів – 49, зонінгів – 43; детальних планів територій в межах населених пунктів – 20 та детальних планів територій за межами населених пунктів – 43.	місцевих бюджетах
		Поліпшення екологічного стану річки Стрижень	м. Чернігів	2018-2020	2020	Місцеві бюджети	12680,5	7910,5	8117,6	7910,5	12981,5	12680,5	Кількість проектів	од.	2	2	0	Виконано 100% від загального обсягу робіт по будівництву мереж зливової каналізації по вул. Ремісника та вул. Коцюбинського в м. Чернігів. Проведено вирівнювання бортового каменю із влаштуванням асфальтобетонного покриття; влаштовані водовідвідні лотки, проведені роботи по реконструкції тротуарів.	-
		Берегоукріплення берегів р. Десна на території Чернігівської області	Територія басейну р. Десна	2018-2020	2020	Державний бюджет	5000,0	0,0	0,0	0,0	5000,0	5000,0	Встановлено кам'яних шпор (напівзагат)	од	0	0	-	У 2020 році заходи з реалізації технічного завдання "Берегоукріплення берегів р. Десна Чернігівської області" не проводились.	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді			Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
		Сприяння територіальним громадам в організації надання послуг зі збору, вивезення, складування, сортування та утилізації твердих побутових відходів (ТПВ)	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	Державний, обласний та місцевий бюджети	41768,4	22613,2	2000,0	22613,2	4088,8	41768,4	Оновлення: - парку спецавтотранспорту; - контейнерного парку	од.	x	6	x	У ряді населених пунктів області придбано необхідне обладнання для покращення стану сфери поводження з побутовими відходами, зокрема сміттєвози та контейнери, у тому числі для роздільного збору сміття, а саме: 5 сміттєвозів загальною вартістю 17 004,9 тис. грн; 1 комбіновану прибиральну машину з вакуумним обладнанням вартістю 4 645,0 тис. грн; 244 контейнери для збирання побутових відходів, з яких 214 - для роздільного збирання, на загальну суму 963,3 тис. гривень.	-	
		Інформаційно-просвітницька робота по збереженню та охороні довкілля	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	Обласний бюджет (обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)	678,2	54,5	54,5	54,5	678,2	678,2	Проведення щорічного обласного екологічного конкурсу «Одна планета – одне майбутнє» та екофестивалю «Життя в стилі ЕКО»	захід	2	1	-1	Проведено щорічний обласний екологічний конкурс «Одна планета – Одне майбутнє», визначено та нагороджено його переможців. Проведення екологічного фестивалю «Життя в стилі ЕКО» скасовано через введення карантинних обмежень у зв'язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.	-	
		Модернізація мережі закладів охорони здоров'я області, що	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	Державний бюджет, місце-	245073,5	74939,3	18947,0	74939,3	168647,0	245073,5	Кількість центрів ПМСД Кількість	од.	27	27	0	Станом на 01.01.2021. в області налічувалось 27 центрів ПМСД, які мають статус юридичних структур. На ремонтно-будівельні	-	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		надають первинну медико-санітарну допомогу				вий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством							населення, закріпленого за 1 сімейним лікарем: сільська місцевість; міська місцевість	осіб	1200	2336	+1136	роботи та покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я первинної ланки використано 74,9 млн грн.	
		Поліпшення якості надання високоспеціалізованої онкологічної допомоги населенню Чернігівської області	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	Державний бюджет, місцеві бюджети	169048,4	78708,8	30000,0	78708,8	150000,0	169048,4	Кількість онкозахворювань, виявлених при профоглядах	%	27,0	22,4	-4,6	З числа вперше захворівших на злоякісне новоутворення у 2020 році захворювання виявлено при профілактичних оглядах у 22,4 % хворих (на 4,6 в.п. менше).	Відсутність системи профілактичних оглядів населення.
		Профілактика, раннє виявлення та надання медичної допомоги хворим на туберкульоз	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела,	36865,6	6295,8	15154,8	6295,8	62282,9	36865,6	Смертність від туберкульозу	осіб на 100 тис. нас.	8,8	8,0	-0,8	Показник смертності від туберкульозу склав 8,0% (-0,8 в.п. від прогнозованого значення). Профілактичним обстеженням у 2020 році охоплено 317907 осіб, середньообласний показник становить 374,1 на 1000 дорослого	-
													Показник обстежених	осіб	400	374,1	-25,9		

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
						не заборонені законодавством							флюорографічно на 1 тис. нас.	на 1000 нас.				населення.	
	Поліпшення умов отримання населенням послуг у багатопрофільних та спеціалізованих закладах охорони здоров'я	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством	624779,9	224347,3	220345,0	224347,3	555640,5	624779,9	Забезпеченість ліжками	од. на 10 тис. населення	x	79,2	x	На кінець 2020 року ліжковий фонд в медичних закладах області становив 7781 ліжко (31.12.2019р. – 8774 ліжка). Незважаючи на щорічне скорочення ліжкового фонду, показник забезпеченості ліжко-місцями на 10 тис. населення перевищує показник по Україні (64,87) і становить 79,2 (2019р. – 88,0).	-	
	Розширення мережі для своєчасного надання екстреної медичної допомоги	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет	49424,7	35339,3	3346,1	35339,3	19692,2	49424,7	Кількість виїздів, які здійснені у встановлених нормативами доїзду: - сільська місцевість – 20 хв.; - міська місцевість – 10 хв. Кількість санітарних автомобілів згідно	виїзди -/- од.	10980 55690 124	10980 55684 101	0 -6 -23	Для надання екстреної медичної допомоги та своєчасної доставки постраждалих до медичних закладів області бригадами ЕМД у 2020 році здійснено 10980 виїздів у сільській та 55684 виїзди у міській місцевості. Автомобільний парк служби екстреної медичної допомоги складає 101 автомобіль, що становить 81,45% від нормативної потреби (124). Відкрито центральну оперативну диспетчерську КНП «Чернігівський обласний центр екстреної медичної допомоги та	-	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді			Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
														нормативу					медицини катастроф» (19,6 млн грн).	
	Забезпечення населення сучасною спеціалізованою кардіологічною медичною допомогою	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет	3499,1	902,3	2077,5	902,3	4577,5	3499,1	Смертність від інфаркту міокарду	на 100 тис. населення	18,5	22,5	+4,0	У 2020 році кардіологічна допомога жителям області надавалась в медичних закладах на 376 ліжках. Для КНП «Чернігівський обласний кардіологічний центр» Чернігівської ОДА закуплено медичне обладнання: ІФА термoplanшетний рідер, апарат височастотний електрохірургічний ЕХВЧ-200 "Надія-4", кисневий концентратор ОЗ-5-01.	-		
	Будівництво та реконструкція спортивних споруд	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів та спонсорів	127450,9	50404,4	56450,9	50404,4	134120,6	127450,9	Додаткова кількість осіб, які зможуть отримувати фізкультурно-спортивні послуги на оновлених спорудах	осіб	2000	3300	+1300	Проводилось будівництво та реконструкція 11 спортивних споруд.	Затримка робіт у зв'язку з пандемією корона вірусу.		
	Будівництво спортивних майданчиків для масового	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	Державний бюджет, місцеві	117448,1	41614,9	23084,4	41614,9	101656,2	117448,1	Кількість збудованих та реконструйованих спортивних	од.	20	29	+9	Проведено будівництво та реконструкцію 29 спортивних майданчиків.	-		

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)		
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
		використання				бюджети, кошти інвесторів							майданчиків та футбольних полів, у т.ч. зі штучним покриттям								
		Створення безпечного і комфортного середовища для оздоровлення та відпочинку дітей в області	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	Державний бюджет, місцеві бюджети	102215,1	19968,4	23841,8	19968,4	116636,8	102215,1	Загальна кількість дітей області, охоплених оздоровчими та відпочинковими послугами протягом літнього періоду	осіб	50248	842	-49406	У 2020 році послуги з оздоровлення та відпочинку отримало 842 дитини. У зв'язку з карантинними обмеженнями заплановані заходи з оздоровлення та відпочинку дітей в області скасовано. Разом з тим оздоровлення дітей здійснювалося на базі дитячого закладу санаторного типу «Чайка», розташованого в смт Лазурне Херсонської області; в МДЦ «Артек» та УДЦ «Молода гвардія».	-		
		Формування здорового способу життя та активної життєвої позиції мешканців області	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	-	-	-	-	-	-	-	Проведення: телепередач; радіопередач; лекцій	од.	14	14	0	У 2020 році в обласних ЗМІ з питань здорового способу життя проведено 14 телепередач, 22 радіопередачі, опубліковано 74 статті в газетах, 148 – в інтернет-виданнях. Медпрацівниками прочитано 6219 лекцій, проведено 87572 бесіди, 44 тематичних вечори, оформлено 2088 інформаційних бюлетенів.	-		

Номер та найменування цієї регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді			Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
		Модернізація системи соціальної підтримки населення області	Чернігівська область	2018-2026	2020	-	4643,1	0,0	0,0	0,0	4643,1	4643,1	Придбання приміщення для створення ДБСТ	од.	0	0	0	У 2020 році приміщення для дитячих будинків сімейного типу не придбавались.	-	
		Поліпшення умов перебування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах області	Чернігівська область	2018-2020	2020	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела	375664,9	75337,3	88375,7	75337,3	465813,0	375664,9	Будівництво, поточний та капітальний ремонт та реконструкція приміщень загальноосвітніх навчальних закладів	од.	34	15	-19	Здійснювалось будівництво, реконструкція приміщень, покращення матеріально-технічного забезпечення в закладах загальної середньої освіти та навчально-виховних комплексах.	Обмежені фінансові ресурси для поліпшення матеріально-технічної бази загальної середньої освіти	
		Забезпечення навчальних закладів області сучасними засобами навчання	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	Державний, обласний, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством	54701,9	11215,0	11215,0	11215,0	63164,7	54701,9	Кількість учнів на 1 персональний комп'ютер	осіб	8,4	8,4	0	Здійснено придбання сучасної комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання для закладів загальної середньої освіти. В області комп'ютеризовано всі заклади загальної середньої освіти. Встановлено 662 навчальні комп'ютерні комплекси. Кількість учнів на один ПК становить 8,4 (2019/2020 н.р. – 8,8).	-	
		Рівний доступ до якісної освіти кожній дитині	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	Державний, обласний,	81550,8	33099,6	33254,6	33099,6	81705,8	81550,8	Придбано шкільних автобусів	од.	17	18	+1	Придбано 18 шкільних автобусів за кошти державного та місцевих бюджетів. У 2020/2021 навчальному році	Існує потреба в придбанні 40 шкільних автобусів.	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді			Сума вибраних коштів у звітному періоді			Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ			Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)					
						місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством															всіма видами транспорту організовано безперебійний підвіз 9142 учнів сільської місцевості, що становить 100% від потреби.	
	Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості	Чернігівська область	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством	2018-2020	2020		145120,1	17626,4	19946,1	17626,4	111596,3	145120,1	Будівництво, реконструкція, ремонт приміщень дошкільних закладів	од.	17	10	-7	Здійснювались будівництво, реконструкція приміщень, заміна вікон, дверей, санвузлів, ремонт котельного обладнання, покращення матеріально-технічної бази в дошкільних навчальних закладах.	Обмежені фінансові ресурси для розбудови ДНЗ, поліпшення їх матеріально-технічної бази.			
	Поліпшення умов отримання культурних послуг та підвищення їх якості	Чернігівська область	Державний бюджет, місцеві бюджети	2018-2020	2020		97815,23	18150,25	19598,9	18150,25	120339,6	97815,23	Проведено реконструкції, ремонти, будівництво закладів культури	од.	18	16	-2	Проводились реконструкції, ремонти 16 закладів культури, закуповувалось обладнання.	-			
													Охоплення дітей віком від 3 до 6 років дошкільною освітою	%	97,3	97,3	0					
													Поповнення бібліотечних фондів	од.	594	594	0					

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді			Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
																		2018 – 2020		
		Від збереження національних традицій – до зростання духовності і підвищення культурних стандартів	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	Обласний бюджет	10002,6	1380,7	1386,5	1380,7	10011,3	10002,6	Кількість проведених заходів	кількість	80	81	+1	У 2020 році проведено 81 централізований культурно-мистецький захід.	-	
2. Підвищення конкурентоспроможності області та забезпечення стійкого економічного зростання «Конкурентоспроможний регіон»	2. Підвищення конкурентоспроможності області та забезпечення стійкого економічного зростання	Формування ефективної системи менеджменту залучення інвестицій	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	Обласний бюджет	256,3	0,8	245,0	0,8	532,6	256,3	Кількість навчальних семінарів та тренінгів	семінари, од.	21	21	0	Проведено 21 навчальний семінар та тренінг, у яких взяли участь 138 державних службовців та 580 посадових осіб місцевого самоврядування.	-	
		Сприяння залученню та впровадженню програм міжнародної технічної допомоги, поглибленню співпраці з міжнародними донорами	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проектів МТД, в яких Чернігівська облдержадміністрація виступає бенефіціаром	од.	1	1	0	У 2020 році реалізовано 1 проект МТД, де Чернігівська ОДА виступає бенефіціаром.	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Створення інвестиційних продуктів	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	Обласний бюджет	166,6	5,0	55,0	5,0	256,6	166,6	Кількість інвестиційних продуктів	од.	3	2	-1	В рамках заходів щодо популяризації потенціалу регіону наповнюється «Інтерактивна інвестиційна карта Чернігівської області». Виготовлено англomовний макет Інвестиційного паспорту Чернігівської області.	-
		Створення індустріальних парків	м. Чернігів та Чернігівська область	2018-2020	2020	-	-	-	-	-	-	-	Кількість створених індустріальних парків на території області	од.	1	0	-1	Протягом року велась робота по створенню індустріального парку «Менський».	-
		Впровадження енергоефективних технологій та устаткування, вдосконалення обліку та контролю витрачання енергоресурсів у житлово-комунальному господарстві	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів	106498,0	20080,0	7500,0	20080,0	65800,0	106498,0	Кількість встановлених вузлів обліку теплової енергії	од.	10	12	+2	Встановлено 12 вузлів комерційного обліку теплової енергії в житлових будинках. За 2020 рік по програмі «теплі кредити» державними банківськими установами в області видано 545 кредитів на суму 19,6 млн грн. Відшкодування з обласного бюджету отримали 513 позичальників у сумі 984,0 тис. грн., з них 472 фізособи на 343,2 тис. грн та 41 ОСББ на 640,8 тис. грн.	-
		Проведення енергоефективних заходів в закладах державної та комунальної	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	Державний бюджет, місцеві бюджети	224521,6	106255,4	70000,0	106255,4	196305,3	224521,6	Кількість проектів, що реалізовувались	од.	47	47	0	На 47 об'єктах (теплопостачальні підприємства, бюджетна сфера) виконані роботи з реконструкції 113 котлів.	-
													Скорочення	тис.	362,9	392,4	+29,5		

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді			Сума вибраних коштів у звітному періоді			Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ			Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів	Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)	
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення				відхилення (+/-)
		форми власності				ти, кошти інвесторів							споживання природного газу	м ²					
		Розвиток виробництва альтернативних видів палива та розширення використання відновлювальних джерел енергії	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	Кошти інвесторів, кошти приватних господарств	501924,5	47944,4	30000,0	47944,4	80000,0	501924,5	Введена потужність: -теплова -електрична	МВт МВт	0 10	0,3 15,85	+0,3 +5,85	Станом на 01.01.2021 загальна потужність об'єктів альтернативної електроенергетики області становить 29,87 МВт. В 2020 році об'єктами альтернативної енергетики вироблено 88,2 млн кВт*год електричної енергії. Потужність котельних установок теплопостачальних підприємств, що виробляють теплову енергію з альтернативних видів палива, становить 66,13 МВт.	-
		Розвиток системи зовнішнього освітлення	Чернігівська область	2018-2020	2020	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти МТД, інші джерела, не заборонені законодавством	101412,8	17190,8	10000,0	17190,8	56009,8	101412,8	Кількість проектів з модернізації та відновлення мереж вуличного освітлення в населених пунктах	од.	46	46	0	У 37 населених пунктах області реалізовано 46 проектів в рамках яких відновлено (реконструйовано) 126,3 км мереж, встановлено 1126 шт. нових світильників та 63 нові опори, замінено на енергозберігаючі 1328 світильників та замінено 94 старі опори.	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Спрощення доступу суб'єктів господарювання у сфері малого і середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів області	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством	1245,0	395,0	5000,0	395,0	5850,0	1245,0	Кількість профінансованих проектів	од.	4	3	-1	Надано з обласного бюджету фінансово-кредитну підтримку для реалізації 3-х інвестиційних проектів на суму 395,0 тис грн.	-
		Забезпечення ефективної діяльності Агенції регіонального розвитку Чернігівської області	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	Обласний бюджет	1938,5	672,4	820,0	672,4	2220,0	1938,5	-	-	-	-	-	Агенція регіонального розвитку (АРР) активно співпрацює з діловими колами Чернігівщини, зокрема щодо розвитку підприємництва. На базі Центру підтримки підприємництва інновацій та стартапів протягом серпня-жовтня п.р. організовано проведення Інкубаційної програми розвитку підприємницької діяльності.	-
		Інформаційно-консультаційна підтримка суб'єктів підприємництва та осіб, що бажають розпочати власну справу	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством	409,9	142,5	400,0	142,5	1249,0	409,9	Кількість проведених заходів	од.	27	45	+18	Проведено 8 семінарів та 34 вебіари для підприємців, обласний ярмарок «Що може жінка» (м. Чернігів), IV Бізнес-фест «Разом до успіху», обласний «Форум ділових та професійних жінок», виготовлено відеоматеріали циклу телепередач «Власна справа» та розміщено їх в ефірі КП «Телерадіо-агентство «Новий Чернігів».	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Чернігівщина, купуй рідне	Чернігівська область	2018-2020	2020	Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством	28,2	5,2	700,0	5,2	1200,0	28,2	Виготовлено знак-логотип	екз.	3000	3000	0	Виготовлено знак-логотип «Чернігівщина, купуй рідне» у кількості 3000 екземплярів для маркування продукції місцевими товаровиробниками та передано для розміщення в об'єктах торгівлі регіону з метою популяризації товарів, що виробляються в області.	-
		Створення в області освітньо-виробничої комунікативної платформи	Чернігівська область	2018-2020	2020	Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела, не заборонені законодавством	-	-	500,0	-	1000,0	-	Кількість проведених заходів	од.	45	46	+1	Кількість проведених навчальних семінарів, тренінгів з питань підготовки та перепідготовки кадрів- 46 од. Кількість учасників семінарів, тренінгів 507 осіб.	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
		Промоція можливостей використання програм міжнародної технічної допомоги, зокрема COSME, які є доступними на території області	Чернігівська область	2018-2020	2020	Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела, не заборонені законодавством	-	-	150,0	-	300,0	-	Кількість заходів з популяризації програм міжнародної технічної допомоги	од.	1	2	+1	Підприємці області мають доступ до всіх наявних в Україні інструментів програми ЄС COSME. В рамках програми COSME (Європейська мережа підприємств EEN), за допомогою Чернігівської ТПП, є можливість для підприємств області розмістити свої бізнес-пропозиції у відкритому доступі на сайті EEN та отримати контакти іноземних підприємств. Крім того, серед підприємницьких кіл регіону поширено інформацію щодо випуску EEN - дайджесту "Допомога амбіційним МСП у виході на міжнародні ринки".	-
		Підвищення готовності місцевих товаровиробників експортувати	Чернігівська область	2018-2020	2020	Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела, не заборонені законодавством	-	-	250,0	-	500,0	-	Кількість проведених семінарів-практикумів, бізнес-майстерень	од.	3	3	-	Проведено семінари, під час яких обговорювались питання щодо підтримки місцевих товаровиробників (міста Чернігів, Ніжин, Прилуки).	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
		Напрацювання стандартів у бізнесі та впровадження системи саморегулювання	Чернігівська область	2018-2020	2020	Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела, не заборонені законодавством	-	-	500,0	-	1360,0	-	Кількість напрацьованих стандартів ведення бізнесу та надання послуг	од.	-	-	-	Підписано меморандум між Лігою ділових і професійних жінок України і проектом FORBIZ. Відібрано б'юти-індустрію як галузь, що характеризується наявністю чітко визначених проблем, що можуть бути значною мірою вирішені через впровадження стандартів ведення бізнесу. Результатом спільної роботи стала підготовка всіх необхідних документів для започаткування діяльності з саморегулювання	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		Організація роботи Центру підтримки підприємництва (ЦПП), як постійно діючого робочого органу	Чернігівська область	2018-2020	2020	Державний, місцеві бюджети, кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела, не заборонені законодавством	4804,7	0,0	0,0	0,0	5746,6	4804,7	Кількість проведених інформаційно-консультаційних заходів	од.	10	15	+5	26 лютого 2020 року на базі Агенції регіонального розвитку Чернігівської області відкрито Центр підтримки підприємництва інновацій та стартапів (ChernihivBusinesHub) - сучасний простір, де розпочинають роботу такі локації, як «Вікно підприємця», бізнес-акселератор, бізнес-інкубатор, інноваційна лабораторія-майстерня, коворкінг-зона. Основні послуги для бізнесу: надання інформаційно-консультаційних послуг з питань організації та ведення підприємницької діяльності; відстеження та інформування підприємців про програми розвитку бізнесу, організацій-донорів тощо; проведення спеціалізованих вебінарів, семінарів, тренінгів, зустрічей.	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді			Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
		Створення «Прозорих офісів»	Чернігівська область	2018-2020	2020	Державний, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством	9367,7	-	-	-	6000,0	9367,7	Кількість взятих на облік суб'єктів МСП – юридичних осіб	од.	-	965	-	У приміщенні будівлі Новозаводського району у м. Чернігові працює Центр соціальних та інших адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс». З метою подальшого наближення надання адміністративних послуг до людей, відбувається співпраця з Програмою «ULEAD з Європою». Переможцями у Фазях впровадження у створенні та модернізації ЦНАПів за цією програмою є 19 ОТГ області.	-	
		Створення Школи малого та середнього підприємництва	Чернігівська область	2018-2020	2020	Державний, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством	45,6	45,6	50,0	45,6	50,0	45,6	Кількість осіб, що пройшли навчання в школі	осіб	-	7	-	На базі Центру підтримки підприємництва інновацій та стартапів ChernihivBusinesHub протягом серпня-жовтня 2020 року організовано проведення десятиденної Інкубаційної програми розвитку підприємницької діяльності.	-	
		Створення туристичних продуктів для окремих цільових груп	Сільська місцевість Чернігівської області	2018 – 2020	2020	Обласний бюджет	1212,2	243,6	427,0	243,6	1347,0	1212,2	Кількість найменувань виданої сувенірної продукції	артикул	10	11	+1	Видана рекламно-інформаційна продукція з серії «Чернігівщина туристична». Проведено рекламно-інформаційні тури по Чернігівській області для представників ЗМІ, туристичного бізнесу та представників туристичної сфери та ЗМІ	-	
													Кількість найменувань	артикул	12	12	0			

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
													виданої рекламно-інформаційної продукції	од.	1	0	-1	м. Харкова, Кисва.	
													Участь та організація туристичних виставок, турфорумів	од.	5	6	+1		
													Кількість проведених рекламно-інформаційних турів	од.	5	5	0		
		Популяризація сільського зеленого туризму	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	Обласний бюджет	63,4	18,1	22,0	18,1	97,5	63,4	Кількість проведених семінарів	од.	5	5	0	Видано брошуру «Рекреаційний відпочинок на Чернігівщині». Проведено роботу з оновлення реєстру бази даних сільських садиб, що функціонують на території області. Проведено семінари з питань розвитку сільського зеленого туризму по Чернігівській області.	Постійні зміни нормативної бази заважають виданню методичних матеріалів
													Кількість виданої продукції	од.	1	1	0		
													Кількість садіб сільського зеленого туризму	од.	38	36	-2		
3. Розвиток сільських територій «Регіон	3. Розвиток сільських територій	Оптимізація спеціалізації сільського господарства з метою підвищення	Сільські території Чернігівської області	2018 – 2020	2020	-	-	-	-	-	-	-	Структура посівних площ: – зернові – технічні	% %	50-60 20-30	62,2 23,5	в межах діапа-	Відповідно заключних даних по всіх категоріях господарств під урожай 2020 року посіяно 1 млн 331 тис. га (1330,9 тис. га) сільськогосподарських культур,	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
рівних можливостей»		ефективності аграрного сектора та раціонального використання земельних ресурсів											- картопля та овочі	%	5-10	6,6	зону	що на 2 % або 33 тис. га більше 2019 року. В структурі посівів зернові культури займають 62,2 % (829 тис. га), технічні – 23,5 % (312 тис. га), картоплеовочева група – 6,6 % (88 тис. га), кормові – 7,7 % (102 тис. га).	
		Сприяння розвитку підприємств, зосереджених на виробництві тваринницької продукції	Сільські території Чернігівської області	2018 – 2020	2020	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених тренінгів	од.	5	6	+1	В 2020 році проведено 6 заходів, спрямованих на ефективний розвиток галузі тваринництва області, впровадження та поширення передових технологій з метою нарощування виробництва конкурентоспроможної тваринницької продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.	-
		Підтримка технічного переоснащення малих, середніх агровиробників та їх об'єднань, що працюють на території Чернігівської області	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	Державний бюджет, НАК «Укragenrolлінг»	156576,6	68692,5	25500,0	68692,5	113384,1	156576,6	Кількість придбаних одиниць с/г техніки та обладнання на умовах фінансового лізингу	од.	1	5	+4	На умовах фінансового лізингу Чернігівської філії НАК «Укragenrolлінг» в 2020 році агропідприємствами області придбано 4 одиниці с/г техніки та та 1 комплект обладнання для свиноферми. За програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості с/г техніки та обладнання вітчизняного виробництва» за 2020 рік аграрії області придбали 830 одиниць сільгосптехніки та обладнання	-
													Кількість придбаних одиниць с/г техніки та обладнання на умовах	од.	250	830	+580		

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів(контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
													програми «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва»					загальною вартістю майже 270 млн грн, та отримали понад 51 млн грн компенсації.	
	Підтримка розвитку виробництва екологічно чистих продуктів харчування та органічного землеробства в Чернігівській області	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	Обласний бюджет	500,0	0,0	550,0	0,0	1450,0	500,0	Сертифіковано виробників органічної продукції	од.	10	0	-10	В 2020 році «Програма фінансової підтримки органічного виробництва в Чернігівській області на 2016-2021 роки» не фінансувалась.	-	
	Розвиток системи консультативних (дорадчих) служб	Сільські території Чернігівської області	2018 – 2020	2020	Державний бюджет	58,1	-	-	-	58,1	58,1	Кількість компенсованих дорадчих послуг Кількість створених дорадчих служб	од. од.	- -	- -	- -	З метою підвищення рівня знань та навичок малих та середніх сільгоспвиробників триває процес налагодження роботи в області сільськогосподарського дорадництва. Зокрема, в області діють дві сільськогосподарчі дорадчі служби: «Чернігівська сільськогосподарська дорадча служба» та «Центр сприяння розвитку громад». Також, працює Секція науково-інноваційного розвитку агропромислового комплексу області Північного	-	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва технічного завдання на проекти регіонального розвитку (ТЗ), що реалізується в рамках плану заходів	Територіальна спрямованість ТЗ (назва, регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді			Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації ТЗ	за звітний період	планова	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
																		міжрегіонального наукового центру НААН.		
	Створення та підтримка розвитку різноспеціалізованих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	Чернігівська область	2018 – 2020	2020	Обласний бюджет	2338,6	-	-	-	2338,6	2338,6	Кількість створених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК)	од.	2	0	-2	Через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 та викликані нею наслідки у 2020 році сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи не створювались.	-		
	Підтримка розвитку особистих селянських господарств, ферм сімейного типу, що спеціалізуються на вирощуванні плодово-ягідної продукції, овочів, продукції тваринного походження	Сільські населені пункти Чернігівської області	2018 – 2020	2020	Обласний бюджет	2824,8	818,5	1197,0	818,5	3591,0	2824,8	Кількість сімей, що отримали нетелей Кількість наданих дорадчо-консультаційних послуг	од. од.	18 19	18 19	0 0	У 2020 році забезпечено високопродуктивними тваринами 18 багатодітних сімей на суму 818,5 тис. грн.	-		

Директор Департаменту розвитку економіки та сільського господарства обласної державної адміністрації

О.ХОМИК