
 
УК РА ЇН А  

ЧЕРНІГІВСЬКА  ОБЛАСН А  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРА ЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦ ІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

КОМУНІКАЦІЙ З  ГРОМАДСЬКІСТЮ 

 

Н А К А З  

 

 2019 року     м. Чернігів         №  

 

Про внесення змін до наказу директора 

Департаменту від 01.03.2019 № 21 «Про 

проведення заходів з реалізації проекту 

«Оцінка ефективності використання 

коштів субвенції на розвиток 

інфраструктури ОТГ за 2016-2018 рр.» 

 

 За результатами розгляду листа громадської організації «Громадський 

центр «ЧАС» від 15.07.2019 № 26 щодо продовження дії проекту «Оцінка 

ефективності використання коштів субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ за 

2016-2018 рр.», керуючись підпунктом 10 пункту 11 Положення про 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

Чернігівської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням 

голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 29 серпня 2018 року 

№ 497, н а к а з у ю: 

1. Внести зміни до пункт 22 Плану заходів з реалізації проекту «Оцінка 

ефективності використання коштів субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ за 

2016-2018 рр.», затвердженого наказом директора Департаменту від 01.03.2019 

№ 21 «Про проведення заходів з реалізації проекту «Оцінка ефективності 

використання коштів субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ за 2016-

2018 рр.», змінивши строк виконання з «30 вересня 2019 року» на «31 жовтня 

2019 року».  

2. Внести зміни до пункту 4 наказу директора Департаменту від 

01.03.2019 № 21 «Про проведення заходів з реалізації проекту «Оцінка 

ефективності використання коштів субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ за 

2016-2018 рр.», виклавши його в новій редакції: «Заступнику начальника 

управління – начальнику відділу суспільно-політичного моніторингу управління 

з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Департаменту 

Жирнову І.І. здійснювати моніторинг виконання проекту «Оцінка ефективності 

використання коштів субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ за 2016-

2018 рр.» згідно із затвердженим вище планом упродовж березня-жовтня 

2019 року». 

 

Директор  І. СЛЕЗКО 


